



Red Provincial

“Informe sobre Cumplimiento de Objetivos para el 2020 - 2021”

Provincia de Almería, 11/11/2021





Informe Consecución Objetivos 2020-2021

Informe atendiendo a la organización en Foros

-Organización y Funcionamiento.

- *D^a. María Concepción Pérez Morales . Diputación y Ayto. Vélez-Rubio*

-Sistemas e Infraestructuras.

- *D. José Cristian Callejón Villalobos. Ayto. de El Ejido*

-Aplicaciones de Gestión.

- *D. José Adrián Ramos Fernández. Ayto de Huércal-Overa.*

-Promoción del Territorio.

- *D. Rafael Montes Rincón. Mc. M. Río Nacimiento*

-Información.

- *D. Sergio*





Informe Consecución Objetivos 2020-2021

Organización y Funcionamiento (I)

| | | |
|--|---------------|--|
| Adaptación del Reglamento de Administración Electrónica a las Leyes 39 y 40/2015. | 99% | Dip. Aprobado. Puede servir como modelo. |
| Modificación Sede electrónica, con certificado SSL a sede.toponimo.es | 50% | Necesidad aprobar nuevo Reglamento |
| Aprobación por las Entidades Servicio Delegado Protección Datos, A y C. Política de Seguridad y Privacidad apruebe Diputación | NC | La aprobación depende de las Entidades. |
| 100% Entidades con Registro Interconectado. | 80% | Con ORVE y 060 Ext. SIR Pendiente |
| Incremento recursos de Personal de Informática nuevos procesos automatizados. | NC | |
| Nuevo Convenio Representación Habilitada con Colegio Oficial Gestores Administrativos | *OK | Firmado el 24/05/2021 |
| 50 Entidades Adheridas al Convenio Gestores | 47,27% | Solo 26 Entidades |



Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Organización y Funcionamiento (II)

| | | |
|---|---------------|--|
| Renovar contratos necesarios mantenimiento servicios Red Provincial. | *OK | Renovados. |
| 60 Entidades en Plataforma de Intermediación de Datos | 38,33% | 23 Entidades- |
| Informar en línea Servicios Intermediación concretos que tienen las Entidades | *OK | Enlace consultas en ficha Servicio |
| Ampliar 20% Contrato Proyecto Adecuación al RGD para EELL | *OK | Mejor se va a contratar para todos los que faltan |
| Contratar Asistencia para el desarrollo de la Estrategia AlmeríaSmart 2023 | NC | Sería necesario para sentar bases de futuro |
| Aprobar Addenda de encargo de Tratamiento de Datos Personales en los servicios de la Red Provincial que impliquen encargo de tratamiento por la Diputación | NC | Mientras no aprueben Manual de Procedimientos no pueden aprobar anexos |



Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Organización y Funcionamiento (III)

| | | |
|--|-----|--|
| Potenciación del Grupo de Usuarios GIS provincial | 20% | www.sig.almeria.es Solo 3-4 activos |
| Estudiar sistema para que los Municipios sin Policía puedan poner cámaras de seguridad en la vía pública. | 50% | Subdelegación del Gobierno no ha dado la información de Aragón |
| Revisar Grupos de participación Ayuntamientos por Población, mejorar representación de los de más de 20.000 habitantes | 10% | Pendiente negociación política en curso. |
| · Al menos 3 reuniones CP y AG en 1ª quincena noviembre | *OK | 2021: 3 CP AG 11/11/2021 |

46,74 %





Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Sistemas e Infraestructuras (I)

| | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| MEJORA DE LA SEGURIDAD DE LA RED PROVINCIAL DE COMUNICACIONES. Sustituir Cortafuegos Fortigate, otros más capacidad | *50 % | - En Contratación |
| MEJORA DE LA DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD sistemas virtualización RP | NC | Sin financiación |
| MEJORA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO. Buzones correo-e 25 Gb | *50 % | En contratación 30 GB. |
| MEJORA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO. Espacio almacenamiento nube usuario 50 Gb | *50 % | En contratación |
| MEJORA CAPACIDAD ALMACENAMIENTO. Centros Proceso de Datos RP | NN | No necesario por ampliación en 2020 |
| MEJORA DE LA CAPACIDAD DE PROCESO. Centros de Proceso de Datos RP | NN | No necesario por ampliación en 2020 |
| MEJORA COMUNICACIONES. Ampliación conexiones FTTH a 130 Sedes | *83 % | 106 Sedes. |



Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Sistemas e Infraestructuras (II)

| | | |
|--|--------------|--|
| Proyecto Dotación Equipamiento TIC a EELL | *OK | Retrasos de algunos elementos por falta componentes. |
| Migración Notes a versión 11 | *90 % | 14 funcionando. |
| Dotación a la RP de otras herramientas de colaboración | *50 % | En contratación |
| Piloto Red Smart | NC | Pendiente proyecto Edusi. Pliegos |
| Contratar Auditoría Accesibilidad | *OK | Realizándose. + Formación en 2021 |
| Identificar requerimientos instalar Appo Trafik | *10 % | No se ve clara la alternativa. Sistema externo |

53 %



Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Aplicaciones de Gestión (I)

| | | |
|---|----------------|--|
| 100% Implantación de la Nueva Aplicación de Padrón de Habitantes | *69,07% | Retrasos por cambios histórico INE. 62 produccion + 5 Migrando |
| Implantar Sistema INTER-SECRE 60% de Ayuntamientos con Registro. | 15,66% | Dip+10 Aytos +2 Otras EELL |
| Implantar Sistema FIRMA-NOTIFICA al 70% | *63,16% | Dip. + 52 Aytos + 6 Otras EELL. |
| Ampliar Funcionalidades sistema APPOLO | *OK | V 2.0.11b |
| Plataforma Consultas Sical-Win para usuarios de las Entidades Locales. | *OK | Desarrollos por H. Overa y Vicar, utilizando Servicios Web preparados por Informática. |
| 15 Entidades utilizando GEC@L. | *OK | En Producción (15), 12 Aytos + 2 EELL y Diputación |
| Control poderes tipo 3 en Reg. Apoderamientos y Enlace Apoder@ | 70 % | En nuestro sistema Se controla. Enlace pendiente por parte Ministerio. |



Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Aplicaciones de Gestión(II)

| | | |
|---|-------------|---|
| Contratación Aplicación Cementerios. | *40% | En contratación. Servicio solicitado por 37 Ayto |
| 5 Trámites Normalizados con Autoliquidación y Pago telemático | *OK | Sistema integrado con EHALO |
| Cambio Aplicación Gestión Tributaria y Recaudación. | *40% | Contratándose. |
| Cambio Aplicación EHALO | NC | Sin financiación |
| Implantar GEXFLOW | NC | Rescindido Contrato Teralco. Seleccionando nuevo sistema. |
| Implantar CI@ve 2 Ofic | *OK | Funcionando |

61,37%



Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Promoción del Territorio

| | | |
|---|-----------|---|
| 10 Jornadas Difusión Servicios Convenio Marco entre Empresas. | NC | Pulpi, Covid-19 afectado. No implicacion Aytos, |
| 10 Jornadas de Difusión de Servicios de la Red Provincial, entre Beneficiarios (CMSdipPro).. | NC | Covid-19 Afectado No implicacion Aytos, |
| Mejora del Sistema de promoción Comercio Local. | NC | Actuaciones en Presidencia. No TIC |
| Sistema de Tienda Virtual. | NC | NO reuniones empresas. Otros sistemas. |

0 ó 100 %

Pero Si muchas actuaciones de promoción en el Área de Presidencia.





Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Información (I)

| | | |
|--|------------------|---|
| 100% Publicando Todas las Disposiciones Generales Vigentes en Sede Electrónica | * 74,48 % | 72 De 97 Ayt . 10 de 13 Otras Entidades - De los Ayt Publicados solo 20 más de 20 normas ? |
| Informe Por entidad Trámites Implantados y posibles pendientes (actualizado a cada Comisión Permanente) | *OK | - Disponible para sacar en cualquier momento en SIDER@L. Accesible por EELL |
| Publicación 100% de trámites-e en la Guía de Servicios | *42,52% | Una media de 9 fichas Solo 10 tienen mas fichas que trámites, de 97. |
| Mejora APP información local Almeria con sistema gestión de incidencias. | *OK | Disponible, Probando Sorbas. |
| Dotar RPC Sistemas de Información Geográficos interconectados con gestión Territorial. | * 55 % | Finalizada fase 1 conexión CDAU, en desarrollo visor (f2) |



Informe Consecución Objetivos 2020-2021 Información (II)

| | | |
|---|------------|---|
| 90% Entidades con Portal de Transparencia. | *OK | Tienen Todos. Ver Auditorías próximo Año |
| 50% EELL con mas de 20 indicadores de Transparencia | *OK | Creada nueva aplicación Trans-Audi (permite auditar), no actualizados |
| 60% EELL con Registro de Actividades de Tratamiento Publicado | *OK | Un 95,18 % tiene dadas de alta las actividades de tratamiento |
| Catálogo de Modelos de Formularios con cláusula de protección de datos en pdf | *OK | Servicio de la Imprenta Provincial a 82 Municipios |
| Facilitar a las EELL la plantilla de los formularios. | *OK | Se falicita a quien lo solicita. |
| Creación Vistas de ejecución Presupuesto | NC | No concretadas por los usuarios |

79,27%





Informe Consecución Objetivos 2020-2021

Conclusiones =~ **Años Anteriores pero solo 60,09 % (48,08) (61,38 2020 - 59,23 2019 - 64,56 2018 - 62,63 2017 - 63,65% 2016 y 58% en 2015).**

-Este año el Grupo con más puntuación es el de Información (79,27%), avanzamos en transparencia. En cambio si puntuamos el Grupo de Promoción, estaríamos suspensos de media con el 48,08.

-Sigue una **deficiente Utilización** de los sistemas TIC disponibles Red Provincial.

HA MEJORADO LA GESTIÓN ELECTRÓNICA. PERO, aunque mejorando, SEGUIMOS SUSPENSOS EN TRANSPARENCIA

- Retrasos por la Resistencia al Cambio de Mentalidad...

-**Año todavía convulso ha influido positiva y negativamente.** *La Red Provincial, sigue demostrado ser un instrumento válido para Optimizar Recursos disponibles entre todos -EFICIENTE-.*

- Pero en bastantes ocasiones no se conoce ni utiliza adecuadamente.

- Siguen Fallando los Métodos de Trabajo y la Implicación, (En especial, **aunque mejorando**, de la dirección política y técnica)

