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Hoja resumen de los datos generales: 
 

Fase de proyecto: Proyecto de Ejecución 

 
Título del Proyecto: 5 Viviendas de Protección Oficial entre medianeras 

 
Emplazamiento: Urbanización Cerro el Cura 

 
Usos del edificio 
 
Uso principal del edificio: 

 
 residencial  turístico transporte sanitario 

    comercial  industrial espectáculo deportivo 

 oficinas  religioso agrícola educación 

 
Usos  subsidiarios del edificio: 

 
  residencial  Garajes Locales Otros: Oficinas 

 
Nº Plantas Sobre rasante 2 Bajo rasante: 0 

 
Superficies 
 
superficie total construida s/ rasante 118,98 m2  superficie total 594,90 m2  
superficie total construida b/ rasante  presupuesto ejecución material 50.265,55 € 
  PEM total (5 viviendas) 251.327,73 € 

 
 

Estadística 
 
Nueva planta  Rehabilitación  Vivienda libre  Núm. viviendas 5 
Legalización  Reforma-ampliación VP pública  Núm. locales 

    VP privada  Núm. plazas garaje   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 5 VV.PP.OO. ENTRE MEDIANERAS, en Urbanización Cerro el Cura, Lubrín (Almería).      

OCTUBRE 2020 3

 
Control de contenido del proyecto: 
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     1. Memoria descriptiva    

 ME 1.1 Agentes  
 ME 1.2 Información previa  
 ME 1.3 Descripción del proyecto  
 ME 1.4 Prestaciones del edificio  

2. Memoria constructiva MC 2.1 Sustentación del edificio  
3. Cumplimiento del CTE   
 DB-HE 3.1 Ahorro de energía 
 HE 1 Limitación de la demanda energética   

 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
 SI 1 Propagación interior  
 SI 2 Propagación exterior  
 SI 3 Evacuación  
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios  
 SI 5 Intervención de bomberos  
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura  

4. Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones  
 4.1 Accesibilidad  

 
 

4.2 Listado no exhaustivo de normativa técnica de aplicación en los proyectos y 
en la ejecución de obras  

 

II. PLANOS  Plano de situación  
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  Plantas generales  
  Planos de cubiertas  
  Alzados y secciones  
  Otros  
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1.1 Agentes 
 

Promotor: Excmo. Ayuntamiento de Lubrín.  C.I.F.: P-0405900-B 
  
Arquitecto: D. ANDRES OLLER RODRÍGUEZ, con nº de colegiado 475 del Colegio Oficial de Arquitectos de 

Almería, y domicilio en C/ Rulador, 38. C.P 04800. Tel.: 950.120.785. Fax.: 950.120.975 
   
Otros agentes Constructor: Se desconoce. 

 
Entidad de Control de 
Calidad: 

Se desconoce. 

 
Redactor del estudio 
topográfico: 

 

 
Redactor del estudio 
geotécnico: 

Alto Almanzora Consultoria Geológica 

 
1.2 Información previa 
 

Antecedentes y 
condicionantes 
de partida: 

Se recibe por parte del promotor el encargo para la redacción del proyecto de ejecución de cinco 
viviendas unifamiliares de protección oficial. 

  

Emplazamiento: Urbanización Cerro el Cura  
  

Entorno físico: Casco urbano localidad de Lubrín 
  

Normativa 
urbanística: 

Es de aplicación el PGOU de Lubrín 
 

  

 
Marco Normativo:  Obl Rec 

Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones.   
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.   
Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía   

Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)    
Código Técnico de la Edificación.   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación.   
    
(Tiene carácter supletorio el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
Urbana, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, y sus reglamentos de 
desarrollo: Disciplina Urbanística, Planeamiento y Gestión). 

 

 
Planeamiento de aplicación: 
Ordenación de los Recursos Naturales y del Territorio  
Instrumentos de ordenación general de recursos naturales y del territorio No es de aplicación 
Instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales Protegidos No es de aplicación 
Instrumentos de Ordenación Territorial No es de aplicación 
  

Ordenación urbanística PGOU LUBRÍN 
  

Categorización, Clasificación y Régimen del Suelo  
Clasificación del Suelo URBANO 
Calificación CONSOLIDADO 
Categoría CASCO NÚCLEO URBANO 
Zona (Subzona)  
 
 

 

Normativa Básica y Sectorial de aplicación  
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Condiciones Urbanísticas 
 
 
 

Servicios urbanísticos  

Calzada pavimentada SI SI 

Encintado de aceras SI SI 

Suministro de agua SI SI 

Suministro energía eléctrica SI SI 

Recogida de Basuras SI SI 

Alcantarillado SI SI 

Alumbrado Público SI SI 

 
Ordenanza Norma Proyecto Observaciones 

Ancho de calles en punto 
medio 

8 m >8 m Cumple 

Parcela mínima 60 m2 106 m2 Cumple 

Longitud fachada mínima 5 m 6,94 m - 

Diámetro círculo inscrito 5 m > 5 m - 

Fondo máximo 18 m 13,27 m Cumple 

Altura máxima 2P/ 7m 2 P/ 6,98 m Cumple 

 
Observaciones generales 
Planeamiento: PGOU DE LUBRÍN  

 
 
  
1.3. Descripción del proyecto 
 
 

Descripción general 
del edificio: 

Se trata de cinco viviendas unifamiliares entre medianeras, idénticas y adosadas entre sí, 
resueltas en dos plantas, cuentan con una superficie total construida de 118,98 m2 cada una. 

 
 

Descripción de la 
geometría de los 
edificios: 

La geometría del edificio es la que se recoge en el conjunto de planos que describen el proyecto. 

 
 

Volumen: La volumetría de la edificación es la resultante de aplicar sobre ella las ordenanzas 
vigentes. 

Accesos: El acceso se produce por la fachada principal, comunicando el espacio público (acera y 
acceso rodado) con los espacios privados del edificio. 

Evacuación:  

 
 

Programa de 
necesidades: 

El programa de necesidades que se recibe por parte de la propiedad para la redacción del 
presente  proyecto se refiere a las dos plantas. 

  
Uso característico de 
los edificios: 

El uso de la edificación es el residencial. 
 

  
Otros usos previstos: No se prevén usos distintos al uso característico del edificio. 
  
Relación con el 
entorno: 

La construcción de obra nueva objeto del presente proyecto se encontrará a ras de calle. 
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Cumplimiento del CTE  
  
  Aplic. No aplic. 
EXIGENCIAS BÁSICAS DE 
SEGURIDAD 

Seguridad estructural (SE): 
 Cumplimiento según DB SE – Seguridad estructural 

SE-AE  – Acciones en la edificación   

SE-C – Cimientos   
SE-A – Acero   
SE-F – Fábrica   
SE-M – Madera   

 
Seguridad en caso de incendio (SI): 
 Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio 
  SI 1 – Propagación interior   
  SI 2 – Propagación exterior   
  SI 3 – Evacuación de ocupantes   
  SI 4 – Detección, control y extinción del incendio   
  SI 5 – Intervención de los bomberos   
  SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura   
 
Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA):  
 Cumplimiento según DB SU – Seguridad de utilización 
  SU A1 – Seguridad frente al riesgo de caídas   
  SUA2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento   
  SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento   
  SUA4 – Seguridad frente al riesgo causado por  iluminación 

inadecuada   
  SUA5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

con alta ocupación   
  SUA6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   
  SUA7 – Seguridad frente al riego causado por vehículos en 

movimiento   
  SUA8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

Rayo 
 
SUA9- Accesibilidad                                                                    

 
 

 

 
 

 

 
    

    
EXIGENCIAS BÁSICAS DE 
HABITABILIDAD 

Salubridad (HS): 
  Cumplimiento según DB HS – Salubridad 
  HS 1 – Protección frente a la humedad   
  HS 2 – Recogida y evacuación de residuos   
  HS 3 – Calidad del aire interior   
  HS 4 – Suministro de agua   
  HS 5 – Evacuación de aguas   
     
Protección frente al ruido (HR): 
 Cumplimiento según: DB-HR. Condiciones acústicas en los edificios. 
  
Ahorro de energía (HE): 
 Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía 
  HE 1 – Limitación de demanda energética    
  HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)    
  HE3–Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación    
  HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria    
  HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica    
  

    
 

Observaciones:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 5 VV.PP.OO. ENTRE MEDIANERAS, en Urbanización Cerro el Cura, Lubrín (Almería).      

OCTUBRE 2020 8

Cumplimiento de 
otras normativas 
específicas: 
  
  

ESTATALES: Disposición 
  

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural.  
Real Decreto 2671/1998, de 11 de noviembre 
Aplicable junto con DB SE 

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados. 
Real Decreto 642/2002 de 5 de julio 
Aplicable junto con DB SE 

NCSE-02 Norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación. 
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre 
Aplicable junto con DB SE 

NBE QB-90 Cubiertas con materiales bituminosos 
Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre  

ICT Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de 
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones. 
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril de 2003. 

REBT Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto 

RIGLO  Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales  
Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre 

MARCADO CE Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción 
Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, modificado por: 
Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio 

SEGURIDAD Y SALUD Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre 

Otras - 

  

AUTONÓMICAS: 
HABITABILIDAD En VPO Normas Técnicas de Diseño. COPT 
ACCESIBILIDAD Normas Técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras 

arquitectónicas, urbanísticas y el transporte de Andalucía. 
Decreto 293/2009, de 7 de Julio de la Conserjería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía. 

RUIDO Reglamento de protección contra la contaminación acústica. 
Decreto 326/2003 de 25 de noviembre 

MEDIO AMBIENTE Ley de protección ambiental 
Ley 7/1994, de 18 de mayo  
Reglamento de calificación ambiental 
Decreto 297/1995, de 19 de diciembre 

SUMINISTRO ELÉCTRICO Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de 
ENDESA en Andalucía. 
Resolución 5 mayo de 2005 

ABASTECIMENTO DE AGUA Reglamento de suministro domiciliario de agua  
Decreto 120/1991, de 11 de junio 

Otras  
 

 

ORDENANZAS MUNICIPALES:  
HABITABILIDAD 

PGOU LUBRÍN 

RUIDO 
 

RESIDUOS  
AHORRO CONSUMO AGUA  
CAPTACIÓN SOLAR 
TERMICA 

 

Otras  
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1.4. Superficies (por vivienda). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El arquitecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andres Oller Rodríguez 
Arquitecto  Col. Nº 475 

Colegio Oficial Arquitectos de Almería 
Fecha: a octubre de 2020 
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA. 
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2.1. Sustentación del edificio 
 

Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado de secciones se ha realizado según la Teoría de los Estados  Limites Últimos y 

los Estados Límites de Servicio. El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a 
la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites estarán basadas en el uso de un modelo adecuado 
para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma. 

Acciones: Se consideran las acciones que actúan sobre el edificio soportado y las acciones geotécnicas que 
transmiten o generan a través del terreno en que se apoya según DB-SE-AE. 

 
 

Estudio geotécnico realizado  
Generalidades: Se aporta como documento anexo. 
Empresa:   
Nombre del autor/es 
firmantes: 

 

Titulación/es:  
Número de Sondeos:  
Descripción de los 
terrenos: 
 

 

Resumen parámetros 
geotécnicos: 

Cota de cimentación La cota de cimentación será  minimo a -
65 cm (y según puntos marcados en el 

ensayo geotécnico a cota inferior) de los 
cuales 10cm seran de hormigón de 

limpieza sobre los cuales descansará la 
cimentación 50 cm de altura.  

Estrato previsto para cimentar Arenas limosas  

Nivel freático No se prevé 

Tensión admisible considerada 0.13 N/mm² 
Peso especifico del terreno - 

Angulo de rozamiento interno del terreno - 
Coeficiente de empuje en reposo - 
Valor de empuje al reposo - 
Coeficiente de Balasto  

 
2.2. Sistema estructural  
 

Cimentación: 
Datos y las hipótesis de partida Según parámetros descritos en apartado 2.1 

Programa de necesidades La cimentación será mediante zapata aislada e: 50 cm. 

Bases de cálculo 

La cimentación se comprobará frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, 
entre estados límites últimos y estados límites de servicio. Los hormigones 
designados con la nomenclatura  IIa son aquellos cuya clase de exposición ambiental 
se considera  normal, con humedad alta (subclase), se designan como IIa y son 
utilizados en terrenos  que contengan en su composición cloruros y estés expuestos a 
las lluvias, en zonas con precipitación media anual superior a 60mm, elementos 
enterrados o sumergidos. 

Características de los materiales 
que intervienen 

El material a emplear en la cimentación será el hormigón armado.No se presenta 
terreno agresivo. 

 
Estructura portante: 

Datos y las hipótesis de partida 
El sistema estructura se compone de pórticos de hormigón armado constituidos por 
pilares de sección cuadrada y por vigas de canto y / o planas en función de las luces a 
salvar.  

Programa de necesidades La estructura portante resuelve las necesidades de la edificación , según SE-Ae 

Bases de cálculo 
La estructura se comprobará frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y 
la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados 
límites últimos y estados límites de servicio. 

Características de los materiales 
que intervienen 

El material a emplear en la estructura será el hormigón armado HA-25 N/mm². Armado 
con acero B-400S 
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Estructura horizontal: 

Datos y las hipótesis de partida 
Los forjados unidireccionales con viguetas pretensadas de canto 25-5 cm, con intereje 
de 70cm, con piezas de entrevigado constituidas por bovedillas de hormigón poroso y 
mallazo de reparto en toda la capa de compresión. 

Programa de necesidades  

Bases de cálculo 
La estructura se comprobará frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y 
la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados 
límites últimos y estados límites de servicio. 

Características de los materiales 
que intervienen 

El material a emplear en la estructura será el hormigón armado HA-25 N/mm². Armado 
con acero B-400S. 

 
 
 

2.3  Sistema envolvente  
 

       Definición constructiva de los subsistemas: 
    Definición constructiva de los subsistemas 
     

Sobre 
rasante 
SR 

EXT 

fachadas 
Se componen de fábrica de ladrillo de   doble hoja con aislamiento de 30cm 
de espesor  

cubiertas La cubierta proyectada es de tipo inclinada 

terrazas 

Las dos terrazas situadas en planta primera se han resuelto con forjados 
unidireccionales de (25+5) de hormigón armado, impermeabilizante y capa  
de regularización de pendientes de 5 cm, y solado de baldosa cerámica 
con capa de mortero. 

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble de 7 cm. de espesor tomado con 
mortero de cemento 1:6 y también se realizaran con tabique sencillo. 

otros usos No existen 
espacios no 

habitables 
No existen 

suelos en 
contacto 

con 

espacios habitables Baldosa de gres recibida con mortero 
otros usos No existen 

espacios no 
habitables 

No existen 
  

Medianeras M No existen 
 

Espacios exteriores a la edificación EXE No existen 
 

Comportamiento de los subsistemas: 
    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a 
    Peso propio viento sismo 
       

Sobre 
rasante 
SR 

EXT 
fachadas 

Acción permanente  
DB-SE-AE 

Acción variable  
DB-SE-AE 

Acción accidental  
DB-SE-AE 

cubiertas    
terrazas    

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables    

suelos en 
contacto 

con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables    

 

Medianeras M    
 

Espacios exteriores a la edificación EXE    
 

 
    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a 
    Fuego Seguridad de uso Evacuación de agua 
       

Sobre 
rasante 
SR 

EXT 
fachadas 

Propagación exterior, 
accesibilidad por 
fachada  DB SI 

Impacto o atrapamiento 
DB SUA 2 

No es de aplicación en 
este proyecto 

cubiertas    
terrazas    

INT 
paredes 

en 
contacto 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
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con espacios no 
habitables 

   

suelos en 
contacto 

con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no 

habitables 
   

 

Medianeras M    
 

Espacios exteriores a la edificación EXE    
 
 
 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a 

   
 Comportamiento frente 

a la humedad 
Aislamiento acústico Aislamiento térmico 

 

Sobre 
rasant
e 
SR 

EXT 
fachadas 

Protección frente a la 
humedad 
DB HS 1 

Protección contra el 
ruido 
DB-HR 

Limitación de demanda 
energética 
DB HE 1 

cubiertas    
terrazas    

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no 

habitables 
   

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no 

habitables 
   

 

Medianeras M    
 

Espacios exteriores a la edificación EXE    
 

2.4 Sistema de compartimentación  
 

 
Particiones Descripción Comportamiento ante el fuego Aislamiento acústico 
 

Partición 1 

Tabiquería en interior de 
vivienda conformada Fábrica de 
ladrillo cerámico hueco doble de 
7 cm y también se realizara con 
tabique sencillo. 

En el diseño de estos elementos 
se han tenido en cuenta las 
condiciones de Resistencia y 
Reacción según DB SI 

En el diseño de estos elementos se han 
tenido en cuenta las condiciones 
protección contra el ruido según 
DB-HR 

Partición 2 

La carpintería interior será de 
madera con puertas 
normalizadas con hoja 
plafonada en madera de 
aglomerado rechapado.  

En el diseño de estos elementos 
se han tenido en cuenta las 
condiciones de Resistencia y 
Reacción según DB SI 

En el diseño de estos elementos se han 
tenido en cuenta las condiciones 
protección contra el ruido según 
DB-HR 

 
2.5    Sistemas de acabados. 

 
Acabados habitabilidad 

 

Revestimientos exteriores Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación DB HE 3 
Revestimientos interiores  
Solados  
Cubierta  
otros acabados  

 

Acabados seguridad 
  
Revestimientos exteriores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 
Revestimientos interiores  
Solados  
Cubierta  
otros acabados  

 

Acabados funcionalidad 
  
Revestimientos exteriores No es de aplicación en este proyecto 
Revestimientos interiores  
Solados  
Cubierta  
otros acabados  
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2.6. Sistema de acondicionamiento ambiental: 
 

HS 1  
Protección frente a la 
humedad 

El diseño de las fachadas del edificio y sus puntos singulares (alfeizares, jambas……) garantiza la 
impermeabilización del sistema, además de su estanqueidad. 
La cubierta y terrazas del edificio cuentan con un sistema de impermeabilización a base de láminas 
asfálticas y diseño de pendientes adecuadas que conducen las aguas a los correspondientes bajantes.  

  

HS 2  
Recogida y evacuación de 
residuos 

Acorde al sistema de recogida de basuras municipal. 

  

HS 3  
Calidad del aire interior 

Los espacios vivideros se ventilan mediante sus huecos abiertos directamente al exterior, el baño en 
planta baja se ventila mediante sistema SHUNT.  

 
2.7. SISTEMA DE SERVICIOS: 
 
 

Abastecimiento de agua El edificio cuenta con servicio de abastecimiento de agua de la red municipal. 
  

Evacuación de agua 
El edificio cuenta con un sistema de evacuación de aguas acorde al sistema de evacuación municipal 
al que vierte. 

  

Suministro eléctrico 
Los parámetros adoptarán las soluciones concretas que se reflejen en los planos de cada  proyecto 
específico. 

  

Telefonía 
Los parámetros adoptarán las soluciones concretas que se reflejen en los planos de cada  proyecto 
específico. 

  

Telecomunicaciones 
Los parámetros adoptarán las soluciones concretas que se reflejen en los planos de cada  proyecto 
específico. 

  

Otros 
 
 

 
 
2.8.   PRESTACIONES DEL EDIFICIO. 
 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB SE 
Seguridad 
estructural 

DB SE 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: 
resistencia mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad 
constructiva, modulación y posibilidades de mercado 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones 
suficientes para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 
superior al sector de incendio de mayor resistencia. 
El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación. 
No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 
combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de 
sus ocupantes. 

 
DB-
SUA 

Seguridad de 
utilización 

DB-SUA 
La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen 
en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usados para los 
fines previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

La edificación reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro 
energético y funcionalidad exigidos para este uso. 
El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que limitan la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones 
atmosféricas, del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para 
impedir su penetración o, en su caso, permiten su evacuación sin producción 
de daños.  
La vivienda dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, 
aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las 
propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que 
puedan contaminar la red.  

 DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

Todos los elementos constructivos verticales  y horizontales  cuentan con el 
aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias 
que delimitan. 

 DB-HE Ahorro de DB-HE El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
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energía y 
aislamiento 

térmico 

demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función 
del clima de la ciudad de Almería, del uso previsto y del régimen de verano y 
de invierno,  
Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición 
a la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de 
humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan 
perjudicar las características de la envolvente. 
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos 
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos 
en los mismos. 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 
incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización de 
energía solar de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su 
emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio.  

 
Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan el CTE  

en proyecto 
    

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI 
Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No procede 

 DB-SUA Seguridad de utilización DB-SU No procede 
     
Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 
 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 
     

 
 

Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus 
dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será 
objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el  nuevo destino no altere las 
condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a 
estructura, instalaciones, etc. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El arquitecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andres Oller Rodríguez 
Arquitecto  Col. Nº 475 

Colegio Oficial Arquitectos de Almería 
Fecha: a octubre de 2020 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
 
 

 
DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural 
  
DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 
  
DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad. 
  
DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad 
  
DB-HR 3.5 Exigencias básicas de protección frente el ruido 
  
DB-HE 3.6 Exigencias básicas de ahorro de energía 
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  Aplic No aplic. 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE 
SEGURIDAD 

Seguridad estructural (SE): 

Cumplimiento según DB SE – Seguridad estructural 

SE-AE  – Acciones en la edificación   
SE-C – Cimientos   
SE-A – Acero   
SE-F – Fábrica   
SE-M – Madera   

 
Seguridad en caso de incendio (SI): 
Cumplimiento según DB SI – Seguridad en caso de incendio 
 SI 1 – Propagación interior   
SI 2 – Propagación exterior   
SI 3 – Evacuación de ocupantes   
SI 4 – Detección, control y extinción del incendio   
SI 5 – Intervención de los bomberos   
SI 6 – Resistencia al fuego de la estructura   
 
Seguridad de utilización y accesibilidad (SUA):  
Cumplimiento según DB SUA – Seguridad de utilización y accesibilidad 
SUA 1 – Seguridad frente al riesgo de caídas   
SUA 2 – Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento   
SUA 3 – Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento   
SUA 4 – Seguridad frente al riesgo causado por  iluminación 
inadecuada 

  

SUA 5 – Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación 

  

SUA 6 – Seguridad frente al riesgo de ahogamiento   
SUA 7 – Seguridad frente al riego causado por vehículos en 
movimiento 

  

SUA 8 – Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo 

  

 SUA 9 – Accesibilidad   

 

EXIGENCIAS BÁSICAS DE 
HABITABILIDAD 

Salubridad (HS): 
Cumplimiento según DB HS – Salubridad 
HS 1 – Protección frente a la humedad   
HS 2 – Recogida y evacuación de residuos   
HS 3 – Calidad del aire interior   
HS 4 – Suministro de agua   
HS 5 – Evacuación de aguas   

 
Protección frente al ruido (HR): 

Cumplimiento según: DB-HR. Condiciones acústicas en los edificios  

Ahorro de energía (HE): 
Cumplimiento según DB HE – Ahorro de energía 
HE 0- Limitación del consumo energetico   
HE 1 – Limitación de demanda energética   
HE 2 – Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)   
HE3–Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación   
HE 4 – Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria   
HE 5 – Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica   
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 Apartado Procede No procede 
 

DB-SE Seguridad estructural:   
 

DB-SE-AE Acciones en la edificación   

 
DB-SE-C Cimentaciones   

 

DB-SE-A Estructuras de acero   

 
DB-SE-F Estructuras de fábrica   

 
DB-SE-M Estructuras de madera   

 
Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 

 Apartado Procede No procede 
 

NBE-AE88 Acciones en la edificación   
 

NCSE 
Norma de construcción 
sismorresistente 

  

 

EHE 2008 
Instrucción de hormigón 
estructural 

  

 
 
   
3.1 Seguridad Estructural  
 
3.1.1 Justificación de la solución adoptada 
 

La presente memoria técnica recoge las bases y justificaciones de cálculo para los capítulos de cimentación y 
estructura de 5 VV.PP.OO. entre medianeras.  

 
Para los cálculos de toda la estructura se siguió el criterio de ductilidad baja, tomando las prescripciones indicadas en 

la normativo NCSE-2002 y las correspondientes al Anejo 12 de la instrucción EHE. 

3.1.2 Cimentación 

3.1.2.1 Características y calidad del terreno 

La cota inferior de cimentación será de -0,50 m respecto a la rasante natural del terreno. Se realizarán las excavaciones 
a una cota de -0,70 m, se mejorará el terreno con una tongada de 10 cm de arena compactada al 98% Proctor y se verterá una 
capa de 10 cm de hormigón de limpieza, y así quedará, a la cota –0,50 m. Existen varias zapatas en los que se ejecutarán pozos 
de cimentación hasta alcanzar  la cota -1,00 m bajo la rasante. 

Del mismo modo se ha respetado el capítulo 4 de la normativa sísmica -NCSR-02-  en lo que se refiere a las medidas de 
diseño de la cimentación.  

3.1.2.2 Tensión de trabajo 

La tensión de trabajo es de 1.30 kg/cm2. 

MÉTODO DE CÁLCULO 

  Se ha calculado el espesor de las zapatas teniendo en cuenta la resistencia a punzonamiento. Se han realizado los 
cálculos y comprobaciones pertinentes en situaciones de pilares de medianera. Comprobándose la validez del canto adoptado que 
es de 50 cm. Según cálculo, resultan necesarios refuerzos de punzonamiento de la sección a base de armaduras a 45º  
antipunzonamiento, de acuerdo al articulado de la Norma EHE. 

Atendiendo a dicho canto se determina una armadura mínima necesaria que se dimensiona en función de las cuantías 
mecánicas y geométricas mínimas según la Instrucción EHE y el criterio de operatividad constructiva. Esta armadura general (que 
consiste en una parrilla de barras de diámetro de 16 cm a 25 cm). Esta armadura vendrá reforzada donde sea preciso, tal y como 
se indica en planos correspondientes. Se ha considerado la redistribución plástica de momentos y se ha optado por el pl2/12 
positivo y negativo Terzaghi-Peck. 
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3.1.3 Estructura 

Se trata de la construcción de cinco viviendas unifamiliares para lo cual se ha proyectado la ejecución de zapatas 
aisladas, pilares y vigas.  

3.1.4 Método de cálculo 

a) Hormigón armado 

Para la obtención de las solicitaciones se ha considerado los principios de la Mecánica Racional y las teorías 
clásicas de la Resistencia de Materiales y Elasticidad. 

El método de cálculo aplicado es de los Estados Límites, en el que se pretende limitar que el efecto de las acciones 
exteriores ponderadas por unos coeficientes, sea inferior a la respuesta de la estructura, minorando las resistencias de los 
materiales. 

En los estados límites últimos se comprueban los correspondientes a: equilibrio, agotamiento o rotura, adherencia, 
anclaje y fatiga (si procede). 

En los estados límites de utilización, se comprueba: deformaciones (flechas), y vibraciones (si procede). 
Definidos los estados de carga según su origen, se procede a calcular las combinaciones posibles con los 

coeficientes de mayoración y minoración correspondientes de acuerdo a los coeficientes de seguridad definidos en el art. 12º 
de la norma EHE-08 y las  combinaciones de hipótesis básicas definidas en el art 4º del CTE DB-SE 

 
Situaciones no sísmicas 

                                           


       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

 Situaciones sísmicas 

                                            
 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
La obtención de los esfuerzos en las diferentes hipótesis simples del entramado estructural, se harán de acuerdo a 

un cálculo lineal de primer orden, es decir admitiendo proporcionalidad entre esfuerzos y deformaciones, el principio de 
superposición de acciones, y un comportamiento lineal y geométrico de los materiales y la estructura. 

Para la obtención de las solicitaciones determinantes en el dimensionado de los elementos de las zapatas, se 
obtendrán los diagramas envolventes para cada esfuerzo. 

Para el dimensionado de los soportes se comprueban para todas las combinaciones definidas. 
 
3.1.5 Cálculos por ordenador 

 
Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, se ha dispuesto de un 

programa informático de ordenador. Realizándose los cálculos con el Programa CYPECAD, de CYPE. 

   Características de Los Materiales a Utilizar 

Los materiales a utilizar así como las características definitorias de los mismos, niveles de control previstos, así 
como los coeficientes de seguridad, se indican en el siguiente cuadro: 

 
HORMIGÓN ARMADO 

a) Hormigones 

 Elementos de Hormigón Armado 

Toda la obra Cimentación 
Soportes 

(Comprimidos) 
Forjados 

(Flectados) 
Otros 

Resistencia Característica a los 28 días: 
fck (N/mm2) 

25 25 25 25 25 

Tipo de cemento (RC-03) CEM I/32.5 N     

Cantidad máxima/mínima de cemento 
(kp/m3) 

400/300     

Tamaño máximo del árido (mm)  30 15/20 15/20 25 

Tipo de ambiente (agresividad) I     

Consistencia del hormigón  Plástica Blanda Blanda Blanda 

Asiento Cono de Abrams (cm)  3 a 5 6 a 9 6 a 9 6 a 9 

Sistema de compactación Vibrado     

Nivel de Control Previsto Estadístico     

Coeficiente de Minoración 1.5     

Resistencia de cálculo del hormigón: fcd 
(N/mm2) 

16.66 16.66 16.66 16.66 16.66 
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b) Acero en barras 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

Designación B-400-S     

Límite Elástico (N/mm2) 400     

Nivel de Control Previsto Normal     

Coeficiente de Minoración 1.15     

Resistencia de cálculo del acero (barras): 
fyd (N/mm2) 

347.82     

 

c) Ejecución 

 
Toda la 

obra 
Cimentación Comprimidos Flectados Otros 

A. Nivel de Control previsto Normal     

B. Coeficiente de Mayoración de las 
acciones desfavorables 

Permanentes/Variables 

1.5/1.6     

 

Ensayos A Realizar 

Hormigón Armado. De acuerdo a los niveles de control previstos, se realizaran los ensayos pertinentes de los materiales, 
acero y hormigón según se indica en la norma Cap. XV, art. 82 y siguientes. 
 
Aceros estructurales. Se harán los ensayos pertinentes de acuerdo a lo indicado en el capítulo 12 del CTE SE-A 

Asientos Admisibles Y Límites De Deformación 

Límites de deformación de la estructura. Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 de la norma CTE SE, se han 
verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha verificado tanto el desplome local como el 
total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de la citada norma. 
 

Según el CTE. Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tendrán en cuenta tanto 
las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la 
norma. 
Para el cálculo de las flechas se ha tenido en cuenta tanto el proceso constructivo, como las condiciones ambientales, edad de 
puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por 
tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, 
suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías. 
En los elementos se establecen los siguientes límites: 
 
 

Flechas relativas para los siguientes elementos 
Tipo de flecha Combinación Tabiques 

frágiles 
Tabiques ordinarios Resto de casos 

1.-Integridad de los elementos 
constructivos (ACTIVA) 

Característica 
G+Q 

1/500 1/400 1/300 

2.-Confort de usuarios 
(INSTANTÁNEA) 

Característica de  
sobrecarga 
Q 

1/350 1/350 1/350 

3.-Apariencia de la obra (TOTAL) Casi-permanente 
G+2Q 

1/300 1/300 1/300 
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3.1. 6 ACCIONES ADOPTADAS EN EL CÁLCULO 
 

ACCIONES GRAVITATORIAS 

CARGAS SUPERFICIALES 

Cargas permanentes 

 Forjado unidireccional de hormigón 25+5 cms   3,54 KN/m²  
 Solería y tabiquería planta piso     2,50 KN/m² 
 Cubierta        2,50 KN/m² 
  

 Sobrecargas: 

 Vivienda          2,00 KN/m² 
Cubierta        1,50 KN/m² 

 Nieve               0,60 KN/m² 

CARGAS LINEALES 

a)  Peso propio de las fachadas y particiones pesadas 

Fabrica de ladrillo cerámico macizo                       180,0 KN/m² 
 Fabrica de ladrillo cerámico perforado                  150,0 KN/m² 
 Fabrica de ladrillo cerámico hueco                      120,0 KN/m² 
 
 Cerramiento exterior              26,0 KN/m² 
 Pretiles                       20,4 KN/m² 
 

b)  Sobrecarga en voladizos 

 

Planta Zona Carga en KN/ml 

Planta primera Contorno exterior 2 

 

ACCIONES DEL VIENTO 

Para la determinación de las cargas de viento se tendrá en cuenta: 

- Grado de aspereza 

Grado de aspereza del entorno: IV (Zona urbana en general, industrial o forestal) 

- Zona eólica (según CTE DB-SE-AE) 

Zona eólica A (Almeria) 
 

ACCIONES TÉRMICAS Y REOLÓGICAS 

De acuerdo a la CTE DB SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño de las juntas de dilatación, en función de las 
dimensiones totales del edificio. 

 
Se disponen juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos de más de 40m de longitud; por lo 

que no se considerarán las acciones térmicas. 
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ACCIONES SÍSMICAS 

 
De acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR-02, los parámetros que definen la estructura son 

los siguientes: 
 

- PROVINCIA Y MUNICIPIO:    Lubrín (Almería) 
- COEFICIENTE DE CONTRIBUCIÓN:   K = 1.0 
- ACELERACIÓN SÍSMICA BÁSICA:   ab = 0.14 g 
- VIDA ÚTIL DE  LA ESTRUCTURA:                                     50 años (Estructura de normal importancia) 
- COEFICIENTE ADIMENSIONAL  DE RIESGO:  p = 1,00 
- COEFICIENTE DE AMPLIACIÓN DEL TERRENO: S=1.25 
- ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO:  ac = 0.163g  
- COEFICIENTE DE SUELO:    c = 1.60 (terreno tipo II). 
- TIPO DE ESTRUCTURA SOPORTE:              Hormigón armado compartimentada 
- AMORTIGUAMIENTO:     = 5%  
- DUCTILIDAD DE LA ESTRUCTURA:    = 4.00 (ductilidad muy alta). 
- NÚMERO DE MODOS DE VIBRACIÓN:  6 (considerados en el cálculo). 

 
Según las especificaciones de la norma sismorresistente NCSR-02, al tratarse de una construcción clasificada como 

de importancia normal (según art. 1.2.2), presentar los pórticos bien arriostrados en todas las direcciones es obligatoria su 
aplicación. En el diseño estructural adoptado se han tomado las especificaciones indicadas en dicha norma para el buen 
comportamiento antisísmico. 

COMBINACIONES DE ACCIONES CONSIDERADAS 

HORMIGÓN ARMADO 

Hipótesis y combinaciones. De acuerdo con las acciones determinadas en función de su origen, y teniendo en cuenta tanto 
si el efecto de las mismas es favorable o desfavorable, así como los coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las 
combinaciones posibles del modo siguiente: 
 
· E.L.U. de rotura. Hormigón: EHE-CTE 
 

- Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Situaciones sísmicas 

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
 

Coeficientes de combinación () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) 
 

Acompañamiento (a) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)     
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Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
 

Coeficientes de combinación () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) 
 

Acompañamiento (a) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados 
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 
 
· E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: EHE-CTE 
 

- Situaciones no sísmicas 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

- Situaciones sísmicas 

 

      Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 1: Persistente o transitoria 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
 

Coeficientes de combinación () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) 
 

Acompañamiento (a) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Viento (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Nieve (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sismo (A)   
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Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
 

Coeficientes de combinación () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) 
 

Acompañamiento (a) 
 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Viento (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 
(*) Fracción de las solicitaciones sísmicas a considerar en la dirección ortogonal: Las solicitaciones obtenidas de los resultados 
del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. 

ACCIONES CARACTERÍSTICAS 

· Tensiones sobre el terreno (para comprobar tensiones en zapatas, vigas y losas de cimentación) 
· Desplazamientos (para comprobar desplomes) 
 

- Situaciones no sísmicas 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 

- Situaciones sísmicas 

 

     Gj kj A E Qi ki
j 1 i 1

G A Q

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Situación 1: Acciones variables sin sismo 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 1.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A)   

Situación 2: Sísmica 

 

Coeficientes parciales de 

seguridad () 
 
Favorable Desfavorable 

Carga permanente 
(G) 

1.00 1.00 

Sobrecarga (Q) 0.00 1.00 

Viento (Q) 0.00 0.00 

Nieve (Q) 0.00 1.00 

Sismo (A) -1.00 1.00 
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Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente: 
 
 

apartado 
 

Procede 
No 

procede 
    
NBE-AE88  Acciones en la edificación   
NCSE  Norma de construcción sismorresistente   
EHE-08  Instrucción de hormigón estructural   

EFHE  

Instrucción para el proyecto y la 
ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón estructural realizados con 
elementos prefabricados 

  

 
 
3.2. Seguridad en caso de incendio 
 
3.2.1.  Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

Proyecto de Obra  Obra nueva No No 
(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 

apertura... 
(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 

estructural; proyecto de legalización... 
(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 

 
 
3.2.2 Propagación interior 
 
 

 

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

     

DB-SE  Seguridad estructural:   
    

DB-SE-AE  Acciones en la edificación   
DB-SE-C  Cimentaciones   
     

DB-SE-A  Estructuras de acero   
DB-SE-F  Estructuras de fábrica   
DB-SE-M  Estructuras de madera   

COMPARTIMENTACION. (sección SI 1. art. 1) 
Superficie construida máxima para no dividir en 

sectores de  incendio: VIVIENDA 

 
Vivienda< 2.500 m2 

 
 

Sup. útil: 90,00  m2. 
Sup. constr.: 118,98  m2.  

CALCULO de OCUPACIÓN (sección SI 3. art. 3) 1 persona cada 20 m2 útiles.  nº personas:        5 
EVACUACIÓN 
(sección SI 3) 

ORIGEN (anejo SI A) 
Se sitúa en la puerta de la Vivienda 

(coincidiendo con la salida de la misma) 
 RECORRIDO (art. 3) 

(En el interior de la Vivienda hasta 
la salida) 

No limitado 

 ANCHURA (Y ALTURA) MINIMA 
DE SALIDA 
(Art. 4.2.) 
(Puerta de salida de Vivienda) 

Ancho ≥ 0,80 m 
(según DB SU 2. art. 1.1, la altura 

libre de la puerta será ≥ 2 m) 
        ≥ 0.80 m CUMPLE  

 ANCHURA DE HOJAS de 
PUERTA 
(art. 4.2) 
(Puerta de salida de vivienda) 

0,60 m ≤ A ≤ 1,20 m   CUMPLE 

CARACTERISTICAS de las PUERTAS (art. 6)  
de salida al exterior Abatibles de eje vertical y de fácil 

y rápida apertura desde el interior 
CUMPLE 
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  NORMA PROYECTO 
 
            RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA - R (sección SI 6) 

 
            (Para calcular la R de los distintos elementos consultar Anejos B a F) 
 

 ESTRUCTURA PORTANTE VIVIENDA 
 Sin estructura compartida R ≥ 30 min. CUMPLE 

 Con estructura compartida R ≥ 120 min. CUMPLE 

 
         RESISTENCIA AL FUEGO DE PAREDES, TECHOS Y PUERTAS - EI (sección SI 1. art. 1) 
         La compartimentación contra incendios debe tener continuidad en los espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras,    
         falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos estén compartimentados respecto de los primeros al menos            
con la misma  resistencia al fuego, pudiendo reducirse ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.  
 
 SEPARACIÓN ENTRE VIVIENDAS O 

DIFERENTES COMPARTIMENTOS 
  

 En Viviendas Unifamiliares Adosadas 
o Entre Medianeras 

EI ≥ 60 min. CUMPLE 

 Entre diferentes Sectores de Incendio 
( Vivienda-Aparcamiento) 

EI ≥ 120 min. No procede 

 Puerta entre diferentes Sectores de 
incendio. 

EI 2 ≥ 60-C5 No procede 

 
         PROPAGACIÓN EXTERIOR (sección SI 2) 
 ELEMENTOS COLINDANTES CON 

OTRO EDIFICIO  
  

 Resistencia al fuego de medianeras o 
muros colindantes (art. 1.1) 
 

EI ≥ 60 min. CUMPLE 

 Condiciones de fachada indicadas en sección SI 2, art. 1.2. No procede 

 Resistencia al fuego de cubiertas (art. 
2.1) 
Como mínimo en una franja de 0,50 m 
medida desde el edificio colindante  
 (con edificios que no sean Vivienda 
Unifamiliar) 

REI ≥ 60 min. 
--- 

Puede optarse por prolongar  la 
medianería  

0,60 m por encima del acabado de 
cubierta 

 
CUMPLE 

 
 

No procede 
 

 Condiciones de cubierta indicadas en sección SI 2, art. 2.2. No procede 
 
 
 
          REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y DECORATIVOS (sección SI 1) 
          Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas se regulan por su   
          Reglamentación específica. 
 
 
 ESPACIOS OCULTOS NO 

ESTANCOS (art. 4) 
Revestimientos de techo y paredes 
aparcamiento: 

 B-s1, d0 
CUMPLE 

 Patinillos, falsos techos, suelos 
elevados, etc. 

Revestimientos de suelos 
aparcamiento:  

BFL – s1 
CUMPLE 

 ELEMENTOS TEXTILES (art. 4)    
 Carpas y toldos de cubierta 

contempladas en proyecto 
M2 (según UNE 23727:1990) No procede 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIVIENDA UNIFAMILIAR 
AISLADA                                 
ADOSADA       
ENTRE MEDIANERAS       
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3.2.2 Propagación exterior 
 

● Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

  

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 

Ángulo entre 
planos  

Norma (min.) Proyecto Norma  (2) Proyecto Norma Proyecto 

180º 0,5 CUMPLE 
(> 1,00) o  bien 

(> 1,00-b) 
 - - 

 
(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 

 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 
(2)     Siendo “b” el valor del saliente del forjado en la fachada 

 
 

Medianerías: 

Α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
 
Cubiertas: 

d (m) >=2,50 2,00 1,75 1,50 1,25 1,00 0,75 0,50 0 
h (m) 0 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 5,00 

 
Las medianerías o muros colindantes con otro edificio deben ser al menos  EI 120 

 
 
3.2.3 Evacuación de ocupantes 
 

● Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los 

medios de evacuación 

 En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 
Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo uso 
previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio exterior 
seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados respecto de 
éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán servir como 
salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un elemento común 
de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de evacuación esté 
dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

 Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos las 
salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

 El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 de 
esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis más 
desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

 Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada 
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no protegidas, 
debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso previsto 
(1) 

Sup. 
útil 

(m2) 

Densidad 
ocupación (2) 

(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación 
(3) (4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 
(m) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Vivienda Residencial 90 1pers/20m² 5 1 1 25 < 25 0,8 0,82 
 
(1)   Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no contemplados en este Documento Básico, debe    
        procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc. 
(2)    Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de esta Sección. 
(3)    El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 
(4)    La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% cuando se trate de sectores de incendio  
        protegidos con una instalación automática de extinción.  
(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. 
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3.2.4 Dotación de instalaciones de protección contra incendios 

 La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 
de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 

 Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

 El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.2. de la Norma, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones 
complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 

Recinto, 
planta, 
sector 

Extintores portátiles Columna seca B.I.E. 
Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 

Rociadores 
automáticos de 

agua 
Norm

a 
Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

- - - - - No - No - No - No - 
Se habilita iluminación de emergencia y señales de emergencia. 
En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las 
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 

 
 
3.2.5 Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) 
Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 >3,50 4,50 >4,5 20 >20 5,30 -- 12,50 -- 7,20 -- 

 
 
 
 
 

● Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
 Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del 

término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 

definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de 

las correspondientes a cada uno de ellos. 
 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) 

Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) 

Ventilación 

Natural (m2) Forzada 
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

             

No procede -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que sirvan, según establece la Tabla 5.1 de 
esta Sección: 

 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras especialmente protegidas. 
(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta Sección. Como orientación de la capacidad 

de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

● Puertas situadas en recorridos de evacuación 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el 
Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 

Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas 
que para dichas escaleras. 
 

Vestíbulo de 
independencia 

(1) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo 

Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo 

Ventilación 
Puertas de acceso 

Señalización de los 
medios de 
evacuación Natural (m2) Forzada 

Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
            

No procede -- -- -- -- -- -- -- EI2 C-30 EI2 C-30 Si Si 
 

(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 
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● Entorno de los edificios 
 Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 

maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que 
establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

 El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

 En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos 
de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 
suelo (ton/ 20cm2) 

      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

5,00 Si 
La del 
edificio 

La del 
edificio 

23 < 23 30,00 < 30 10 < 10% 10  > 10 
 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 
(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función de la siguiente tabla: 

 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 
 

● Accesibilidad por fachadas 
 Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan 

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos 
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

 Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 Cumple 0,80 Cumple 1,20 Cumple 25,00 Cumple 

 
 
 

3.2.6 Resistencia al fuego de la estructura 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

 alcanza la clase indicada en la Tabla 3.1 de esta Sección, que representa el tiempo en minutos de resistencia ante 
la acción representada por la curva normalizada tiempo temperatura (en la Tabla 3.2 de esta Sección si está en un 
sector de riesgo especial) en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio; 

 soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

Elementos 
estructurales 
principales 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Forjados, vigas y 
soportes 

Residencial 
Hormigón 
armado 

Hormigón 
armado 

Hormigon armado in situ  R30 > R60 
 
 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, forjados, losas, tirantes, etc.) 
(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 

– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados de cálculo con dados en los anejos B a 
F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 

– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 

 
 
3.3. Seguridad de utilización y accesibilidad. 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 
Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 

3 - 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 - 
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  NORMA PROY 
    

 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 
mm. 

3 mm. 

 
Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm. 
Excepto para acceso desde espacio exterior 

≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm. 15 mm. 
 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm. NP 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
 En zonas de uso restringido 

 En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 

 En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 
etc.  (figura 2.1) 

 En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
 En el acceso a un estrado o escenario 

3 - 

 
Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 
mm.   y ≥ 
anchura  
hoja 

NP 
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 Protección de los desniveles  
   

 
Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales 
como verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público 
para h ≤ 550 mm Dif. táctil 
≥ 250 mm del borde 

   
 Características de las barreras de protección  
   
 Altura de la barrera de protección:  
  NORMA PROYECTO 
 diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 1.000 mm 
 resto de los casos ≥ 1.100 mm NP 
 huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 
  

 
 

 

 Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)   
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 Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la 
edificación) 

 

  NORMA PROYECTO 
 Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 
200≥Ha≤700 

mm 
CUMPLE 

 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm CUMPLE 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 
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 Escaleras de uso restringido  
   
 Escalera de trazado lineal  
  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm ≥ 800 mm 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm   ≤ 200 mm 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm  ≥ 220 mm 
    

 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 
   
 Mesetas partidas con peldaños a 45º  

 

  
 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores  
    

 limpieza desde el interior:  

 
toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm. desde algún punto del borde de la zona practicable h máx. ≤ 1.300 
mm. 

cumple 
ver planos de alzados, 
secciones y memoria 

de carpintería 
 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida - 

   

 

 
   

 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 
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 equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 
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  NORMA PROYECTO 
    

puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm NP 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  
adecuados al tipo de 

accionamiento 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO  NORMA PROYECTO 
        

 Altura libre de paso en 
zonas de circulación 

uso 
restringido  

≥ 2.100 mm 2.700 mm  resto de 
zonas  

≥ 2.200 mm 2.700 mm 

 Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.100 mm 
 Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados 

sobre zonas de circulación 
≥ 2.200mm ≥ 2.200mm 

 Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la 
zona comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo 

≤ 150 mm - 

 
Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm 
disponiendo de elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. 

elementos fijos 
   

 con elementos practicables  

 
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de 
uso general) 

El barrido de la hoja no 
invade el pasillo 

 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la 
aproximación de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo 

Un panel por hoja 
 a= 0,7 h= 1,50 m 

   

 

  
   

 con elementos frágiles  

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de 
protección 

SU1, apartado 3.2 
   

 
Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de 
protección 

Norma: (UNE EN 
2600:2003) 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m 
resistencia al impacto nivel         

2 

 diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m 
resistencia al impacto nivel 

1 

 resto de  casos 
resistencia al impacto nivel 

3 
   

 duchas y bañeras:  

 partes vidriadas de puertas y cerramientos 
resistencia al impacto nivel 

3 
   

 áreas con riesgo de impacto  
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Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 

 

 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
   NORMA PROYECTO 

 señalización: 
altura inferior: 850mm<h<1100mm NP 

altura 
superior: 

1500mm<h<1700mm NP 

 travesaño situado a la altura inferior NP 
 montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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 Riesgo de aprisionamiento  
   

 en general:  

 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior 
disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

 baños y aseos  
iluminación controlada 

desde el interior 
  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 125 N 
   

 usuarios de silla de ruedas:  

 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas 
ver Reglamento de 

Accesibilidad 
  NORMA PROY 

 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N - 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 

Exterior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 10 - 
 Resto de zonas 5 >5 
 Para vehículos o mixtas 10 - 
 

Interior 
Exclusiva para personas 

Escaleras 75 75 
 Resto de zonas 50 >50 
 Para vehículos o mixtas 50 - 
      

 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
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 Procedimiento de verificación  
   

  

instalación de 
sistema de 

protección contra el 
rayo 

   

 Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) NO 
   

 Determinación de Ne  
   

 
Ng 

     [nº impactos/año, km2] 
Ae 

[m2] 
C1 

Ne 
6

1ege 10CANN   

     

 
Densidad de impactos 

sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 
puntos del perímetro 

del edificio, siendo H la 
altura del edificio en el 

punto del perímetro 
considerado 

Coeficiente relacionado con el entorno 

 

Situación del edificio C1 

      

 0,50 (Almería) 202.88 
Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 

0,5 
 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75  
   Aislado 1  
   Aislado sobre una colina o promontorio 2  
      

     Ne = 0.00101 
   

 Determinación de Na  
   



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 5 VV.PP.OO. ENTRE MEDIANERAS, en Urbanización Cerro el Cura, Lubrín (Almería).      

OCTUBRE 2020 34

 
   C2  

coeficiente en función del tipo de construcción 
 

C3 
contenido del edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC

5,5
N   

       

  
Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 

Edificio con contenido inflamable  
 

3 
 

Otros contenidos  
 

1 

          

 
Estructura 
metálica 

0,5 1 2  
C4 

Uso Del Edificio 
 

 
Estructura 
de 
hormigón 

1 1 2,5  
Edificios no ocupados 0,5  
Usos Publica Concurrencia* 3 
Resto de Edificios 1 

 
Estructura 
de madera 

2 2,5 3  
C5 

En funcion de la necesidad 
Na =0,055 

Edificios cuyo deterioro** 5  

       Resto de edificios  1  
 
* Usos Publica Concurrencia, Sanitario, Comercial y Docente 
** Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 
bomberos, ...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave. 
 
 
SUA 9 Accesibilidad 

 En el proyecto que se está llevando a cabo no es necesaria la aplicación de Accesibilidad puesto que no tiene que 
ser accesible la vivienda. 

 
3.4.Protección contra el ruido 
 
 Por calidad del aire se entenderá la adecuación a niveles de contaminación atmosférica, cualesquiera que sean las 
causas que la produzcan, que garanticen que las materias o formas de energía, incluidos los posibles ruidos y vibraciones 
presentes en el aire no impliquen molestia grave, riesgo o daño inmediato o diferido, para las personas y para los bienes de 
cualquier naturaleza. 
 
 Conforme al CTE DB-HR debemos de adecuar las condiciones acústicas existentes para nuestra edificación. Se 
incluirá el estudio de ruidos, reverberancia y de impacto.  
 
 Conforme a la clasificación de recintos efectuada en el Documento Básico HR que nos clasifica los valores límite 
frente al aislamiento de ruido aéreo tendremos: 

 
Valores límite de tiempo de reverberación – Absorción acústica requerida según tipo de recintos: 

 
 
 
 
 
 

 
Valores límite vibraciones de las instalaciones – Será de aplicación a recintos protegidos y habitados. Se deberán aplicar 
elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto entre las instalaciones que produzcan 
vibraciones y los elementos constructivos. 

 
Valores límite de aislamiento a impactos – Absorción acústica requerida únicamente para recintos protegidos: 

 

 

 

RECINTO LÍMITE 
Aulas y salas de conferencia vacías (<350m3) 0,7 s 
Aulas y salas de conferencia vacías con butacas (<350m3) 0,5 s 
Restaurantes y comedores vacíos 0,9 s 

RECINTO LÍMITE 
Protección  frente a otras unidades de uso 65 dB 
Protección frente a ruido procedente de zonas comunes 65 dB 
Protección frente a recintos de instalaciones o actividad 60 dB 
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Valores límite de ruido aéreo – Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, 
las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en 
conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 
 
Valores límite de ruido aéreo – Los elementos constructivos interiores de separación, así como las fachadas, las cubiertas, 
las medianerías y los suelos en contacto con el aire exterior que conforman cada recinto de un edificio deben tener, en 
conjunción con los elementos constructivos adyacentes, unas características tales que se cumpla: 
 
 
 Conforme al RD326/2003, y al CTE DB-HR debemos de adecuar las condiciones acústicas existentes para nuestra 
nave sin uso. Se incluirá el estudio de ruidos, reverberancia y de impacto. 
 
 Conforme al RD326/2003 a nivel andaluz se establecen las limitaciones y exigencias propias en polígonos 
industriales. Se trata de una normativa más restrictiva y adecuada a polígonos industriales.  
 
 
 Se encuentra catalogada dentro del área tipo II:  
 
 
 
 

RECINTO * TIPO EXISTE 

Recintos habitables 

-- 
Recinto interior destinado al uso de 

personas cuya densidad de ocupación 
y tiempo de estancia exigen unas 

condiciones acústicas, térmicas y de 
salubridad adecuadas. 

Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) 
en edificios residenciales. 

� 

Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente.  

Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario.  

Oficinas, despachos, salas de reunión en edificios de uso administrativo.  

Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso. � 

Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores.  

Recintos protegidos 

-- 
Recinto habitable con mejores 

características acústicas. 

Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) 
en edificios residenciales. 

 

Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente.  

Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario.  

Oficinas, despachos, salas de reunión en edificios de uso administrativo.  

Recintos no habitables 

-- 
Recintos no destinados al uso 

permanente de personas. 

Garajes  

Trasteros y desvanes no acondicionados  

Zonas comunes  

Cámaras técnicas  

Recintos ruidosos 

-- 
Recintos normalmente de uso  

industrial, cuyas actividades producen 
un nivel medio de presión sonora 

estandarizado, ponderado A, en el del 
recinto, mayor que 80dBA, no 

compatible con recintos protegidos. 

Actividades industriales  

Cualquier otro con un uso asimilable al anterior.  

Recintos de actividad 

-- 
Recinto en el que se realiza una 

actividad distinta a la realizada en el 
resto de los recintos del edificio en el 

que se encuentra integrado 
(hospitales, edificios de viviendas, 

hoteles…). El nivel medio de presión 
sonora estandarizado, ponderado A, 

del recinto será mayor que 70dBA y no 
sea recinto ruidoso. 

Actividad comercial  

Actividad administrativa  

Actividad lúdica  

Actividad industrial  

Garajes y aparcamientos (excluyéndose aquellos situados en espacios 
exteriores del entorno de los edificios aunque sus plazas estén cubiertas)  

 

Recintos de instalaciones 

-- 
Recinto que contiene equipos de 

instalaciones tanto individuales como 
colectivas del edificio. 

Cajas de ascensores  

Conductos de extracción de humos  

 
* Conforme el punto 2 del Documento Básico HR serán de aplicación valores límite de aislamiento acústico para  “Recintos Protegidos” y para 
“Recintos Habitables”.  
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Corresponderá a esta categoría puesto que se trata de una zona de uso residencial. 
 
Los valores límite que deben cumplirse en estas áreas serán: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 En el interior de los recintos de una edificación, el Nivel Acústico de Evaluación, en adelante NAE, expresado en 
dBA, valorado por su nivel de inmisión sonora, utilizando como índice de valoración el nivel continuo equivalente, LAeq, con las 
correcciones a que haya lugar, y medido con ventanas y puertas cerradas, no deberá sobrepasar: 

 
 Al ser área de tipo residencias y siendo el tipo de uso residencial, tendrá un valor de inmisión de ruidos máximo de: 

 

 
 Por tanto en la fachada del edificio, y durante las franjas horarias marcadas, no deben de sobrepasares estas 
especificaciones exigidas por la normativa de protección contra la contaminación acústica en Andalucía.  

 
Las actividades, instalaciones o actuaciones ruidosas no podrán emitir al exterior, con exclusión del ruido de fondo, un Nivel 
de Emisión al Exterior NEE, expresado en dBA, valorado por su nivel de emisión y utilizando como índice de valoración el 
nivel percentil 10 (L10), superior a los expresados: 

 
 

Situación Actividad  
Niveles Límites (dBA) 

Día (7-23) Noche (23-7) 
Zona de equipamiento sanitario  60 30 
Zona con residencia, servicios, terciarios, no comerciales 
o equipamientos no sanitarios.  
Patios y zonas verdes comunes  

65 55 

Zona con actividades comerciales  70 60 
Zona con actividad industrial o servicio urbano 
excepto servicios de administración  

75 70 

NIVELES LÍMITE DE EMISIÓN DE RUIDO EN EL EXTERIOR DE LAS EDIFICACIONES. 
NIVEL DE EMISIÓN EXTERIOR. NEE 

 
 
 

Área de Sensibilidad Acústica  
Niveles Límite (dBA) 

Día (7-23) 
LAeqd 

Noche (23-7) 
LAeqn 

Tipo I (Área de Silencio)  55 40 

Tipo II (Área Levemente Ruidosa)  55 45 

Tipo III (Área Toleradamente Ruidosa)  65 55 
Tipo IV (Área Ruidosa)  70 60 
Tipo V (Área Especialmente Ruidosa)  75 65 

 
NIVELES LÍMITE DE RUIDO AMBIENTAL EN FACHADAS DE EDIFICACIONES 

Zonificación Tipo de local 
Niveles Límites (dBA) 

Día (7-23) Noche (23-7) 

Equipamientos 

Sanitario y bienestar social 30 25 
Cultural y religioso   30 30 
Educativo 40 30 
Para el ocio 40 40 

Servicios 
Terciarios 

Hospedaje  40 30 
Oficinas  45 35 
Comercio  55 45 

Residencial 
Piezas habitables, excepto cocinas y cuartos de baño 35 30 
Pasillos, aseos y cocinas 40 35 
Zonas de acceso común 50 40 

 
NIVELES LÍMITE DE INMISIÓN DE RUIDO EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.  

NIVEL ACÚSTICO DE EVALUACIÓN (NAE) 

Tipo II: Area levemente ruidosa. Zona de considerable sensibilidad acústica, que comprende los sectores del territorio 
que requieren una protección alta contra el ruido. En ella se incluyen las zonas con predominio de los siguientes usos del 
suelo:  
a) Uso residencial.  
b) Zona verde, excepto en casos en que constituyen zonas de transición.  
c) Adecuaciones recreativas, campamentos de turismo, aulas de la naturaleza y senderos 
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Vibraciones: 

 
 En cuanto a la contaminación derivada de las vibraciones producidas por la maquinaria, estas en 
ningún podrán transmitir a los elementos sólidos que componen la compartimentación del recinto receptor, 
niveles de vibraciones superiores a los siguientes: 
 
  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO 
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado 
mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la 
transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3. 
 
 

Tabiquería:   

Tipo 
Características 

en proyecto exigido 

P1.1 LH70 
m (kg/m²)= 99.6  

RA (dBA) = 38.2       33  

P1.1 Fábrica doble hoja 
m (kg/m²)= 847  

RA (dBA) = 80.1       33  

 
 
 
 
 

ESTÁNDARES LIMITADORES PARA LA 
TRANSMISIÓN DE VIBRACIONES 

Uso del recinto afectado Periodo Curva Base 

Sanitario 
Diurno 1 

Nocturno 1 

Residencial 
Diurno 2 

Nocturno 1,4 

Oficinas 
Diurno 4 

Nocturno 4 

Almacén y comercial 
Diurno 8 

Nocturno 8 
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Elementos de separación verticales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto no perteneciente 

Protegido 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
      

Trasdosado 
    

  

Cualquier recinto no perteneciente 

Habitable 

Elemento base     

No procede 
a la unidad de uso(1)       

(si los recintos no comparten Trasdosado 
    

puertas ni ventanas)   

Cualquier recinto no perteneciente 

  

Puerta o ventana 
No procede 

a la unidad de uso(1)(2)   

(si los recintos comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De instalaciones 

  

Elemento base     

No procede 
       

 Trasdosado 
    

   

De instalaciones 

  

Puerta o ventana 
No procede 

(si los recintos   

comparten puertas Cerramiento 
No procede 

o ventanas)   

De actividad 

  

Elemento base     

No procede 
       

 Trasdosado 
    

   

De actividad (si 

  

Puerta o ventana 
No procede 

los recintos comparten   

puertas o ventanas) Cerramiento 
No procede 

   

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
 
(2)  Sólo en edificios de uso residencial o sanitario 

 

Elementos de separación horizontales entre: 

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Características 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Cualquier recinto 

Protegido 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       

la unidad de uso(1)     

 Suelo flotante     

        

Techo suspendido     

      

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     
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Techo suspendido     

      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

Cualquier recinto 

Habitable 

Forjado     

No procede 

no perteneciente a       

la unidad de uso(1) Suelo flotante 
    

   

  Techo suspendido 
    

  

De instalaciones 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

De actividad 

  

Forjado     

No procede 

      

    

Suelo flotante     

      

Techo suspendido     

      

(1)  Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad 
  
 

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior: 

Ruido exterior Recinto receptor Tipo 
Aislamiento acústico 

en proyecto exigido 

Ld = 
 

70 dBA Habitable (Estancia) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 

 
50 dBA 




32 dBA 
Fábrica doble hoja 

Huecos: 

Tipo 1 

Ld = 
 

70 dBA Habitable (Dormitorio) 

Parte ciega: 

D2m,nT,Atr = 

 
50 dBA 




37 dBA 
Fábrica doble hoja 

Huecos: 

Tipo 1 

 
La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de 
aislamiento acústico calculados (DnT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los 
valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general. 
 
 

Tipo de cálculo Emisor 
Recinto receptor 

Tipo Planta Nombre del recinto 

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y 
suelos en contacto con el aire exterior 

Habitable Planta baja garaje 

Habitable Planta baja 

Dormitorios y salón-comedor-cocina 
 
 
 

 
3.5. Ahorro de Energía 
 
        3.5.1 CTE HE 0 y HE1 -Limitación del consumo y la demanda energética. 
 
 CTE HE 0: Se justifica su cumplimiento con cálculo del PROGRAMA CTE-HE 
 
 CTE HE 1: Se justifica su cumplimiento  
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 Edificios de nueva construcción 
 

En todos los casos, excepto: 
- edificios aislados con una 
superficie útil total inferior a 50 m2 

Modificaciones, reformas y rehabilitaciones 
 

En edificios existentes con una 
superficies útil superior a 1000 m2 

donde se renueve mas del 25% 
del total de sus cerramientos, 
excepto: 
- edificios y monumentos 
protegidos oficialmente por ser 
parte de un entorno declarado ó 
en su razón de su particular valor 
arquitectónico ó histórico, cuando 
el cumplimiento de las exigencias 
pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter ó 
aspecto. 

 
         Al tratarse de un proyecto de una vivienda unifamiliar de  nueva construcción con una superficie superior a 50 m² es de 
aplicación el presente apartado.  
 
         Se excluyen del ámbito de aplicación: 
         a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento 
             de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
         b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
         c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
         d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
         e) interiores de viviendas. 
 
 La vivienda unifamiliar adosada objeto del presente proyecto  dispone de un sistema envolvente adecuado a la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico de acuerdo con el clima de la localidad en que se ubica, el 
uso del edificio (vivienda)  y el régimen de verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 
permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y con  puentes térmicos para limitar las pérdidas o 
ganancias de calor y evitar problemas hogrotérmicos en los mismos. 
 
 
 3.5.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
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 Normativa a cumplir: 
  

 
24. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus 

normas UNE. R.D. 1751/98. 
25. R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 

  

 Tipo de instalación y potencia proyectada: 

  nueva planta  reforma por cambio o inclusión de instalaciones  
reforma por cambio de 

uso 
  

  Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)            (1) 
   

  Generadores de calor:  Generadores de frío: 
  A.C.S. (Kw) 2.1  Refrigeradores (Kw)           

  Calefacción (Kw)     

  Mixtos (Kw)              
  Producción Total de Calor 2.10 Kw    
       
  Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales 2.0 
       

 Inst. Colectivas centralizadas. Generadores de frío ó calor. (ite 02) 
   

  Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw. 
   Tipo de instalación   
     
   Nº de Calderas       Potencia Calorífica Total            
   Nº de Maquinas Frigoríficas       Potencia Frigorífica Total            
        

   Potencia térmica nominal total 0,00 Kw 
     

  
 

Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw. 

   Tipo de instalación RADIADORES AGUA CALIENTE, CALDERA DE BIOMASA            
     

   Nº de Calderas   Potencia Calorífica Total      
   Nº de Maquinas Frigoríficas   Potencia Frigorífica Total         
        
   POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL 7,00 kw 
   

  Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2) 

   
En este caso es necesaria la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos 
competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este 
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  Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1) 
   

   Tipo de instalación Instalación compuesta por dos captadores solares 
   Sup. Total de Colectores 2,10 m2    
   Caudal de Diseño 150 Lt.  Volumen del Acumulador - 
        

   Potencia del equipo convencional auxiliar 1.0 Kw. 
 

 Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación (según tabla 3 ITE 
02.2.3.1) 

  

 
Tipo de local 

DÍA NOCHE 

 Vmax Admisible Valor de Proyecto Vmax Admisible 
Valor de 
Proyecto 

      

      
      
      
      
      

 Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones: 

 

No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor como de frío, 
mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos 
de seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de 
la conducción. 

  

 Chimeneas 
  Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. 
  Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw. 

  
Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según  norma UNE 
123.001.94 

 
 3.5.3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
  

Ámbito de aplicación   
 

 Edificios de nueva construcción 
 

En todos los casos, excepto: 
- edificios aislados con una 
superficie útil total inferior a 50 m2 

Modificaciones, reformas y rehabilitaciones 
 

En edificios existentes con una 
superficies útil superior a 1000 m2 

donde se renueve mas del 25% 
del total de sus cerramientos, 
excepto: 
- edificios y monumentos 
protegidos oficialmente por ser 
parte de un entorno declarado ó 
en su razón de su particular valor 
arquitectónico ó histórico, cuando 
el cumplimiento de las exigencias 
pudiese alterar de manera 
inaceptable su carácter ó 
aspecto. 

 
         Se excluyen del ámbito de aplicación:  
 
         a) edificios y monumentos con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando el cumplimiento 
             de las exigencias de esta sección pudiese alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto; 
         b) construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o inferior a 2 años; 
         c) instalaciones industriales, talleres y edificios agrícolas no residenciales; 
         d) edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2: 
         e) interiores de viviendas. 
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3.5.4 Contribución solar mínima de agua caliente 
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3.5.5 Contribución fotovoltaica  mínima de energía eléctrica 
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 Ámbito de aplicación  
   
 1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de 

captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites 
de aplicación establecidos en dicha tabla. 

  

  
Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 
 

 

  Tipo de uso Límite de aplicación 
    
  Hipermercado 5.000 m2 construidos 
  Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
  Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
  Administrativos 4.000 m2 construidos 
  Hoteles y hostales 100 plazas 
  Hospitales y clínicas 100 camas 
  Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 
    
   

 
2. La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta 

Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 
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a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima 
mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y 
no se puedan aplicar soluciones alternativas; 

c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa 
urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de captación 
necesaria; 

e) e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección 
histórico-artística. 

  

 

3. En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el proyecto, la 
inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico equivalente a la 
producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en instalaciones consumidoras de 
energía eléctrica tales como la iluminación, regulación de motores o equipos más eficientes. 

  

 Aplicación de la norma HE5 
  

 uso del edificio: residencial 
Conforme al apartado ámbito 
de aplicación de la norma 

HE5, si  es de 
aplicación 

HE5, no  es de 
aplicación 

 
 
 
3.6. Salubridad 
 
       3.6.1 Protección frente a la humedad  
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 Presencia de agua       baja      media     alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS=  10-5 cm./s            
   

 Grado de impermeabilidad 1                                 
   

 Tipo de muro  de gravedad   flexorresistente    pantalla 
     
 Situación de la impermeabilización  interior   exterior 

 parcialmente estanco 
(06) 

   

 Condiciones de las soluciones constructivas NO PROCEDE 
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 Presencia de agua       baja      media       alta 
   

 Coeficiente de permeabilidad del terreno KS = 10-5 cm./s            
   

 Grado de impermeabilidad 2                
   
   

 Tipo de muro  de gravedad  flexorresistente  pantalla 
     
 Tipo de suelo  suelo elevado   solera   placa  
      Tipo de intervención en el terreno  sub-base   inyecciones   sin intervención 
      Condiciones de las soluciones constructivas C2+C3+D1 
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 Zona pluviométrica de promedios V  
   

 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  
    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        

  

 Zona eólica    A   B    C                
   

 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1              
   

 Grado de exposición al viento    V1   V2    V3              
   

 Grado de impermeabilidad    1      2    3    4     5                
   

 Revestimiento exterior   si     no 
   

 Condiciones de las soluciones constructivas R1+C2               
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 Grado de impermeabilidad único 
   

 Tipo de cubierta  
      

   plana  inclinada   
      

   convencional  invertida   
   

 Uso  
  Transitable  peatones uso privado  peatones uso público  zona deportiva  vehículos 
      

  No transitable  
  Ajardinada  
   

 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   

 Barrera contra el paso del vapor de agua  
  barrera contra el vapor por debajo del aislante térmico 
  

 Sistema de formación de pendiente  
  hormigón en masa  
  mortero de arena y cemento  
  hormigón ligero celular  
  hormigón ligero de perlita (árido volcánico)  
  hormigón ligero de arcilla expandida  
  hormigón ligero de perlita expandida (EPS)  
  hormigón ligero de picón  
  arcilla expandida en seco  
  placas aislantes  
  elementos prefabricados (cerámicos, hormigón, fibrocemento) sobre tabiquillos  
  chapa grecada  
  elemento estructural (forjado, losa de hormigón)  
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 Pendiente 30 %  
   

 Aislante térmico  
   

 Material Poliestireno extruido espesor  4 cm. 
   
   

 Capa de impermeabilización   
  Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados  
  Lámina de oxiasfalto  
  Lámina de betún modificado  

  Impermeabilización con poli (cloruro de vinilo) plastificado (PVC)  
  Impermeabilización con etileno propileno dieno monómero (EPDM)  
  Impermeabilización con poliolefinas  
  Impermeabilización con un sistema de placas  
   

 Sistema de impermeabilización  
   

   adherido  semiadherido  no adherido  fijación mecánica 
   

 Cámara de aire ventilada  
   

 Área efectiva total de aberturas de ventilación:  Ss=     Ss   
   =  30 >  > 3        Superficie total de la cubierta:                            Ac=    Ac   
   
   

 Capa separadora  
  Para evitar el contacto entre materiales químicamente incompatibles 
  Bajo el aislante térmico  Bajo la capa de impermeabilización 
    Para evitar la adherencia entre: 
  La impermeabilización y el elemento que sirve de soporte en sistemas no adheridos 
  La capa de protección y la capa de impermeabilización 
  La capa de impermeabilización y la capa de mortero, en cubiertas planas transitables con capa de rodadura                  

de aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización 
    Capa separadora antipunzonante bajo la capa de protección. 
    Capa de protección  
  Impermeabilización con lámina autoprotegida  
  Capa de grava suelta  
  Capa de grava aglomerada con mortero   
  Solado fijo  
   Baldosas recibidas con mortero  Capa de mortero  Piedra natural recibida con mortero 
   Adoquín sobre lecho de arena  Hormigón  Aglomerado asfáltico 
   Mortero filtrante  Otro:  
   

  Solado flotante   
   Piezas apoyadas sobre soportes  Baldosas sueltas con aislante térmico incorporado 
   Otro:  
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  Capa de rodadura   
   Aglomerado asfáltico vertido en caliente directamente sobre la impermeabilización 
   Aglomerado asfáltico vertido sobre una capa de mortero dispuesta sobre la impermeabilización  
   Capa de hormigón   Adoquinado  Otro:  
      

  Tierra Vegetal 
   

 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  

  Aleaciones ligeras  Otro:  
   

 
 
3.6.2 Calidad del aire interior 
 

 
H

S
3.

C
al

id
ad

 d
el

 a
ir

e 
in

te
ri

o
r 

 

 Caudal de ventilación (Caracterización y cuantificación de las exigencias) 
     

  
nº locales 

Caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(2) 

total caudal de ventilación 
mínimo exigido qv  [l/s] 

(3) = (1) x (2) 
 

3 o más dormitorios 
     

 dormitorio principal 1 8 8 
 Resto de dormitorios 2 4 8 
 comedor y sala de estar 1 10 10 

 Aseos, cuartos de baño y cocinas 3 8 24 (33 MÍNIMO TOTAL) 
      
      
     

 
(1) En las cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no estancas el caudal se incrementará en 8 l/s 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del apartado 3.1.1). 

   

 

 
El caudal total mínimo es de 33 l/s 
 
Diseño 
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 Sistema de ventilación de la vivienda:   híbrida   mecánica 
  circulación del aire en los locales: de seco a húmedo 
    

  a  b 
        

  dormitorio /comedor / sala de estar  cocina 
baño/ 
aseo 

        

  aberturas de admisión (AA)  aberturas de extracción (AE) 
        

  
carpintería ext. clase 2-4  
(UNE EN 12207:2000) 

AA = aberturas dotadas de 
aireadores o aperturas fijas 

 

dispondrá de sistema 
complementario de 
ventilación natural > 
ventana/puerta ext. 

practicable 

 

       

  
carpintería ext. clase 0-1 
(UNE EN 12207:2000) 

AA = juntas de apertura  

sistema adicional de 
ventilación con extracción  

mecánica (1) 
(ver DB HS3 apartado 

3.1.1). 

 

       

  para ventilación híbrida 
AA comunican directamente 

con el exterior 
 

local compartimentado >  
AE se sitúa en el inodoro  

        

  
dispondrá de sistema complementario de ventilación 

natural > ventana/puerta ext. practicable 
 

AE: conectadas a conductos de 
extracción 

     

  
particiones entre locales (a) y 

(b) 
locales con varios usos  distancia a techo > 100 mm 

       

  aberturas de paso 
zonas con aberturas 

de admisión y 
extracción 

 
distancia a rincón o equina vertical > 

100 mm 
       

  
cuando local compartimentado 

> se sitúa en el local menos 
contaminado 

  
conducto de extracción no se comparte 

con locales de otros usos, salvo 
trasteros 
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 Condiciones particulares de los elementos 
Serán las especificadas 

en el DB HS3.2 
   

 Aberturas y bocas de ventilación DB HS3.2.1 
 Conductos de admisión DB HS3.2.2 
 Conductos de extracción para ventilación híbrida DB HS3.2.3 
 Conductos de extracción para ventilación mecánica DB HS3.2.4 
 Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores DB HS3.2.5 
 Ventanas y puertas exteriores DB HS3.2.6 

 
 

H
S

3.
C

al
id

ad
 d
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ir
e 
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r 
D
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 Dimensionado  
   

 Aberturas de ventilación:  
  El área efectiva total de las aberturas de ventilación para cada local debe ser como mínimo: 
    

  Aberturas de ventilación 
Área efectiva de las aberturas de 

ventilación [cm2] 
 

     

  Aberturas de admisión(1) 4·qv 4·qva -  
  Aberturas de extracción 4·qv 4·qve -  
  Aberturas de paso 70 cm2 8·qvp -  
  Aberturas mixtas (2) 8·qv -  

  

(1) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla no podrá excederse 
en más de un 10%. 

(2) El área efectiva total de las aberturas mixtas de cada zona opuesta de fachada y de la zona equidistante debe ser como mínimo la mitad 
del área total exigida 

    

 qv caudal de ventilación mínimo exigido para un local [l/s]  (ver tabla 2.1: caudal de ventilación) 

 qva 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de admisión calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 

extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qve 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de extracción calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 

extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 

 qvp 
caudal de ventilación correspondiente a la abertura de paso calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de 

extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales, [l/s]. 
    

 Conductos de extracción:  
   

  ventilación híbrida  
   determinación de la zona térmica (conforme a la tabla 4.4, DB HS 3)  

Provincia 
Altitud [m] 

    800 >800 
       
    Almería Z Y 
    LUBRÍN X W 
     

   determinación de la clase de tiro   
     Zona térmica 
     W X Y Z 
         
   

Nº de 
plantas 

1    T-4 
   2     
   3   T-3  
   4  T-2   
   5     
   6     
   7  T-1  T-2 
   ≥8     
     

   determinación de la sección del conducto de extracción  
     

     Clase de tiro 
     T-1 T-2 T-3 T-4 
         
   

Caudal de 
aire en el 
tramo del 
conducto 
en l/s 

qvt  100 1 x 225 1 x 400 1 x 625 1 x 625 
   100  qvt  300 1 x 400 1 x 625 1 x 625 1 x 900 
   300  qvt  500 1 x 625 1 x 900 1 x 900 2 x 900 

   500  qvt  750 1 x 625 1 x 900 
1 x 900 + 1 x 

625 
3 x 900 

   750  qvt  1 000 1 x 900 
1 x 900 + 1 x 

625 
2 x 900 

3 x 900 + 1 x 
625 

     

  ventilación mecánica  
    

  

conductos contiguos a local habitable 

el nivel sonoro continuo 
equivalente estandarizado 
ponderado producido por la 
instalación ≤ 30 dBA 

  
sección del 

conducto 

vtq50,2S   
- 
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  conductos en la cubierta 

sección del 
conducto 

vtq2S   
- 

    
Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores  

  
Estan dimensionado de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las 

pérdidas de carga previstas del sistema 
 
3.6.3 Suministro de agua 
 
      3.6.3.1.  Condiciones mínimas de suministro 
 

3.6.3.1.1. Caudal mínimo para cada tipo de aparato. 
 

Tabla 1.1 Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato 
 

Tipo de aparato 
Caudal instantáneo mínimo 

de agua fría 
[dm3/s] 

Caudal instantáneo mínimo 
de ACS 
[dm3/s] 

   

Lavamanos 0,05 0,03 
Lavabo 0,10 0,065 
Ducha 0,20 0,10 
Bañera de 1,40 m o más 0,30 0,20 
Bañera de menos de 1,40 m 0,20 0,15 
Bidé 0,10 0,065 
Inodoro con cisterna 0,10 - 
Inodoro con fluxor 1,25 - 
Urinarios con grifo temporizado 0,15 - 
Urinarios con cisterna (c/u) 0,04 - 
Fregadero doméstico 0,20 0,10 
Fregadero no doméstico 0,30 0,20 
Lavavajillas doméstico 0,15 0,10 
Lavavajillas industrial (20 servicios) 0,25 0,20 
Lavadero 0,20 0,10 
Lavadora doméstica 0,20 0,15 
Lavadora industrial (8 kg) 0,60 0,40 
Grifo aislado 0,15 0,10 
Grifo garaje 0,20 - 
Vertedero 0,20 - 

 
3.6.3.1.2. Presión mínima.  
 

 En los puntos de consumo la presión mínima es de: 
- 100 KPa para grifos comunes. 
- 150 KPa  para fluxores y calentadores. 

 
3.6.3.1.3. Presión máxima.    
 

 Así mismo no se sobrepasa los 500 KPa, según el CTE. 
 
      3.6.3.2. Diseño de la instalación. 
 

3.6.3.2.1. Esquema general de la instalación de agua fría.  
 

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) 
correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se ha elegido alguno de los esquemas 
que figuran a continuación: 

 

 
Edificio con un solo titular. 
(Coincide en parte la Instalación Interior General con 
la Instalación Interior Particular). 

 
Aljibe y grupo de presión. (Suministro público 
discontinúo y presión insuficiente). 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión 
insuficiente). 

 
Depósito elevado. Presión suficiente y suministro 
público insuficiente.  

 
Abastecimiento directo. Suministro público y presión 
suficientes. 

    

 Edificio con múltiples titulares. 

 
Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo 
y presión insuficiente. 

 
Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión 
insuficiente. 

 
Abastecimiento directo. Suministro público continúo y 
presión suficiente. 
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Edificio con un solo titular.  

 
 

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes. 
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3.6.3.2.2.  Esquema. Instalación interior particular. 
 

 Edificio con un solo titular. 

 
 
          3.6.3.3.   Dimensionado de las Instalaciones y materiales utilizados.  
 

   3.6.3 3.1. Reserva de espacio para el contador general 
 

En los edificios dotados con contador general único se ha previsto un espacio para un armario o una cámara para 
alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. 

 
Tabla 4.1 Dimensiones del armario y de la cámara para el contador general 
 

Dimensiones en 
mm 

Diámetro nominal del contador en mm 
Armario Cámara 

15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 
            

Largo 600 600 900 900 1300 2100 2100 2200 2500 3000 3000 
Ancho 500 500 500 500 600 700 700 800 800 800 800 
Alto 200 200 300 300 500 700 700 800 900 1000 1000 

 
   3.6.3 3.1. Dimensionado de las redes de distribución 

 
El cálculo se realizo con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y 
obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente se comprobó en función de la pérdida de carga que se 
obtenga con los mismos. 
Este dimensionado se hizo siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros 
obtenidos son los mínimos que hacen compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma. 

 
         3.6.3 3.1.1.  Dimensionado de los tramos 

 
El dimensionado de la red se hace a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partio del circuito 
considerado como más desfavorable que es aquel que cuenta con la mayor pérdida de presión debida tanto al 
rozamiento como a su altura geométrica. 

 
El dimensionado de los tramos se hace de acuerdo al procedimiento siguiente: 
a) el caudal máximo de cada tramos es igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo 

alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1. 
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo  con un criterio adecuado.  
c) determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente 

de simultaneidad correspondiente.  
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      3.6.3 3.2. Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace 
 

1. Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionaron conforme a lo que se establece en las 
tabla 4.2. En el resto, se tomaron en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada 
aparato y se dimensionará en consecuencia. 

 
Tabla 3.2 Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos 
 

Aparato o punto de consumo 
Diámetro nominal del ramal de enlace 

Tubo de acero (“) 
Tubo de cobre o plástico 

(mm) 
   

  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 Lavamanos ½ - 12 12 
 Lavabo, bidé ½ - 12 12 
 Ducha ½ - 12 12 
 Bañera <1,40 m ¾ - 20 20 
 Bañera >1,40 m ¾ - 20 20 
 Inodoro con cisterna ½ - 12 12 
 Inodoro con fluxor 1- 1 ½ - 25-40 - 
 Urinario con grifo temporizado ½ - 12 - 
 Urinario con cisterna ½ - 12 - 
 Fregadero doméstico ½ - 12 12 
 Fregadero industrial ¾ - 20 - 
 Lavavajillas doméstico ½ (rosca a ¾) - 12 12 
 Lavavajillas industrial ¾ - 20 - 
 Lavadora doméstica ¾ - 20 20 
 Lavadora industrial 1 - 25 - 
 Vertedero ¾ - 20 - 

 
1 Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionaron conforme al procedimiento 

establecido en el apartado 4.2, adoptándose como mínimo los valores de la tabla 4.3: 
 

Tabla 3.3 Diámetros mínimos de alimentación  
 

Tramo considerado Diámetro nominal del tubo de alimentación 

Acero (“) Cobre o plástico (mm) 

    
  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 

 
Alimentación a cuarto húmedo privado: 
baño, aseo, cocina. 

¾ - 20 20 

 
Alimentación a derivación particular: 
vivienda, apartamento, local comercial 

¾ - 20 20 

 Columna (montante o descendente) ¾ - 20 20 

 Distribuidor principal 1 - 25 25 

 

Alimentación equipos 
de climatización   

 < 50 kW ½ - 12 - 

 
 

50 - 250 
kW 

¾ - 20 - 

 
 

250 - 500 
kW 

1 - 25 - 

  > 500 kW 1 ¼ - 32 - 

 
3.6.3. 4.  Dimensionado de las redes de ACS 
 
3.6.3. 4.1  Dimensionado de las redes de impulsión de ACS 
 

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguido el mismo método de cálculo que para redes de agua 
fría.  
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3.6.3. 4.2  Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
 

1 Para determinar el caudal que circulara por el circuito de retorno, se ha elegido que en el grifo más 
alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o 
intercambiador en su caso. 

2 En cualquier caso no se recircularon menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación respondió a 
este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico. 

3 El caudal de retorno se pudo estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: 
a) considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma 

se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm. 
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla 4.4. 

 
Tabla 3.4 Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de ACS 
 

Diámetro de la tubería (pulgadas) Caudal recirculado (l/h) 
  

½ 140 
¾ 300 
1 600 

1 ¼ 1.100 
1 ½ 1.800 
2 3.300 

 
3.6.3. 4.3  Cálculo del aislamiento térmico 
 

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el retorno, se dimensiono de 
acuerdo a lo indicado en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus 
Instrucciones Técnicas complementarias ITE. 

 
3.6.3. 4.4  Cálculo de dilatadores 

 
En los materiales metálicos se considero válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los 
materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002. 
 
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se han debido adoptar 
las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las 
contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos 
se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes. 

 
        3.6.3. 5   Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 

 
        3.6.3. 5.1  Dimensionado de los contadores 

El calibre nominal de los distintos tipos de contadores se adecuará, tanto en agua fría como caliente, a los 
caudales nominales y máximos de la instalación. 

 
3.6.3. 5.2  Cálculo del grupo de presión 

a) Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
 El volumen del depósito se ha calculado en función del tiempo previsto de utilización, aplicando la 

siguiente expresión:      60tQV    (4.1) 
 

 Siendo: 
 V  es el volumen del depósito [l]; 
 Q  es el caudal máximo simultáneo [dm3/s]; 
 t  es el tiempo estimado (de 15 a 20) [min]. 

 
La estimación de la capacidad de agua se ha podido realizar con los criterios de la norma UNE 100 
030:1994. 

 
b) Cálculo de las bombas 

1 El cálculo de las bombas se ha hecho en función del caudal y de las presiones de arranque y 
parada de la/s bomba/s (mínima y máxima respectivamente), siempre que no se instalen 
bombas de caudal variable. En este segundo caso la presión es en función del caudal 
solicitado en cada momento y siempre constante.  

2 El número de bombas a instalar en el caso de un grupo de tipo convencional, excluyendo las 
de reserva, se determinaro en función del caudal total del grupo. Se instalaron dos bombas 
para caudales de hasta 10 dm3/s, tres para caudales de hasta 30 dm3/s y 4 para más de 30 
dm3/s. 

3 El caudal de las bombas es el máximo simultáneo de la instalación o caudal punta y viene 
fijado por el uso y necesidades de la instalación. 

4 La presión mínima o de arranque (Pb) es el resultado de sumar la altura geométrica de 
aspiración (Ha), la altura geométrica (Hg), la pérdida de carga del circuito (Pc) y la presión 
residual en el grifo, llave o fluxor (Pr). 
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c)     Cálculo del depósito de presión: 

1 Para la presión máxima se adopto un valor  que limite el número de arranques y paradas  del 
grupo de forma que se prolongue lo más posible la vida útil del mismo. Este valor esta 
comprendido entre 2 y 3 bar por encima del valor de la presión mínima. 

2 El cálculo de su volumen se hará con la fórmula siguiente. 

Vn  =  Pb x Va / Pa (4.2) 
 

Siendo: 
Vn  es el volumen útil del depósito de membrana; 
Pb  es la presión absoluta mínima; 
Va  es el volumen mínimo de agua; 
Pa  es la presión absoluta máxima. 

 

d)    Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión: 

1 El diámetro nominal se establecio aplicando los valores especificados en la tabla 4.5 en 
función del caudal máximo simultáneo: 

Tabla 3.5 Valores del diámetro nominal en función del caudal máximo simultáneo 
Diámetro nominal del reductor de 

presión 
Caudal máximo simultáneo 

dm3/s m3/h 
   

15 0,5 1,8 
20 0,8 2,9 
25 1,3 4,7 
32 2,0 7,2 
40 2,3 8,3 
50 3,6 13,0 
65 6,5 23,0 
80 9,0 32,0 
100 12,5 45,0 
125 17,5 63,0 
150 25,0 90,0 
200 40,0 144,0 
250 75,0 270,0 

 
2 Nunca se calcularon en función del diámetro nominal de las tuberías. 

 
3.6.4 Evacuación de aguas residuales  
 
3.6.4.1.  Descripción General: 
 

Objeto:  En general el objeto de estas instalaciones es la evacuación de aguas pluviales y fecales. 
 

Características del 
Alcantarillado de 
Acometida: 

 Público. 

 Privado. (En caso de urbanización en el interior de la parcela). 
 Unitario / Mixto0F

i. 
 Separativo0F

1. 
 

Cotas y Capacidad de la 
Red: 

 Cota alcantarillado < Cota de evacuación   
 Cota alcantarillado > Cota de evacuación                    (Implica definir estación de bombeo) 

  

 Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado Valor mm 
 Pendiente % Valor % 
 Capacidad en l/s Valor l/s 

 
3.6.4.2.   Descripción del sistema de evacuación y sus partes. 

 
Características de la 
Red de Evacuación del 
Edificio: 

 

 
 

 Separativa total.  
 Separativa hasta salida edificio. 

  

 Red enterrada.  
 Red colgada. 

  

 Otros aspectos de interés: 
 
 

Partes específicas de la 
red de evacuación: 
 

 Desagües y derivaciones 

 Material: (ver observaciones tabla 1) 
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 Sifón individual: 
Solo para inodoros. 

 Bote sifónico: 
Disponemos de un bote sifónico en cada cuarto húmedo. 

   

 Bajantes 
Indicar material y situación exterior por patios o interiores en patinillos 
registrables /no registrables de instalaciones 

 Material: (ver observaciones tabla 1) 

 Situación: 
 

   
 Colectores Características incluyendo acometida a la red de alcantarillado 

 Materiales: (ver observaciones tabla 1) 

 Situación: 
 

 
 
 
 

Tabla 1: Características de los materiales 

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el  material : 

 Fundición Dúctil:  

 UNE EN 545:2002  “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de 
agua. Requisitos  y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 598:1996  “Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el 
saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo”. 

 UNE EN 877:2000  “Tubos y accesorios de fundición, sus uniones  y piezas especiales destinados a la 
evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad”. 

 Plásticos : 

 UNE EN 1 329-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 401-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema”. 

 UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 
para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el 
sistema”. 

 UNE EN 1455-1:2000 “Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-
estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 519-1:2000  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 565-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros 
de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 566-1:1999  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) 
clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE EN 1 852-1:1998  “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema”. 

 UNE 53 323:2001 EX  “Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones 
con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de 
poliéster insaturado (UP)”. 
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Características 
Generales: 

Registros:  Accesibilidad para reparación y limpieza 
  

 en cubiertas: 
Acceso a parte baja conexión por 

falso techo. El registro se realiza: 
   Por la parte alta. 
    

 en bajantes: 

Es recomendable situar en patios 
o patinillos registrables. El registro se realiza: 

En lugares entre cuartos 
húmedos. Con registro. 

Por parte alta en ventilación 
primaria, en la cubierta.      

   

En Bajante.  
Accesible a piezas desmontables 

situadas por encima de 
acometidas. Baño, etc. 

   
En cambios de dirección. 
A pie de bajante. 

    

 
en colectores 
colgados: 

Dejar vistos en zonas comunes 
secundarias del edificio. 

Conectar con el alcantarillado por 
gravedad.  

Con los márgenes de seguridad. 

   
Registros en cada encuentro y 

cada 15 m. 

   
En cambios de dirección se 

ejecutará con codos de 45º. 
    

 
en colectores 
enterrados: 

En edificios de pequeño-medio 
tamaño. Los registros: 

Viviendas aisladas:  
Se enterrará a nivel perimetral. 

En zonas exteriores con arquetas 
con tapas practicables. 

Viviendas entre medianeras: 
Se intentará situar en zonas   

comunes 

En zonas habitables con arquetas 
ciegas. 

    

 
en el interior de 
cuartos húmedos: 

Accesibilidad. Por falso techo. Registro: 
Cierre hidráulicos por el interior del 

local 
Sifones: 
Por parte inferior. 

   
Botes sifónicos: 
Por parte superior. 

     

  Ventilación   
  Primaria Siempre para proteger cierre hidráulico 
     
 

 Secundaria 
Conexión con Bajante. 
En edificios de 6 ó más plantas. Si el cálculo de las bajantes está 

sobredimensionado, a partir de 10 plantas. 
     

  Terciaria Conexión entre el aparato y ventilación secundaria o al exterior 
     

 
  En general: 

Siempre en ramales superior a 5 m. 
Edificios alturas superiores a 14 plantas. 

 

  Es recomendable: 

Ramales desagües de inodoros si la distancia a 
bajante es mayor de 1 m. 

Bote sifónico. Distancia a desagüe 2,0 m. 
Ramales resto de aparatos baño con sifón 

individual (excepto bañeras),  si desagües 
son superiores a 4 m. 

     

  Sistema 
elevación: 

Justificar su necesidad. Si es así, definir tamaño de la bomba y 
dimensionado del pozo 
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3.6.4.2.  Dimensionado 
 
3.6.4.2.1.  Desagües y derivaciones 
 
3.6.4.2.1.1.  Red de pequeña evacuación de aguas residuales  

                              A. Derivaciones individuales 

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen 
en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.  

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de condensación, 
etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal. 

 

Tabla 3.1  UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios 

Tipo de aparato sanitario 

Unidades de desagüe 
UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual [mm] 

Uso 
privado 

Uso 
público 

Uso privado 
Uso 

público 
     

Lavabo 1 2 32 40 
Bidé 2 3 32 40 

Ducha 2 3 40 50 
Bañera (con o sin ducha) 3 4 40 50 

Inodoros 
Con cisterna  4 5 100 100 

Con fluxómetro 8 10 100 100 

Urinario 
Pedestal - 4 - 50 

Suspendido - 2 - 40 
En batería - 3.5 - - 

Fregadero 

De cocina 3 6 40 50 
De laboratorio, 

restaurante, 
etc. 

- 2 - 40 

Lavadero 3 - 40 - 
Vertedero - 8 - 100 

Fuente para beber - 0.5 - 25 
Sumidero sifónico 1 3 40 50 

Lavavajillas 3 6 40 50 
Lavadora 3 6 40 50 

Cuarto de baño 
(lavabo, inodoro, bañera y bidé) 

Inodoro con 
cisterna 

7 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

Cuarto de aseo 
(lavabo, inodoro y ducha) 

Inodoro con 
cisterna 

6 - 100 - 

Inodoro con 
fluxómetro 

8 - 100 - 

 
Los diámetros indicados en la tabla se consideraron válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m.  

El diámetro de las conducciones se eligió de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba. 

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no están incluidos en la tabla anterior, pueden utilizarse los 
valores que se indican en la tabla 3.2 en función del diámetro del tubo de desagüe: 

 
Tabla 3.2 UDs de otros aparatos sanitarios y equipos 
 

Diámetro del desagüe, mm Número de UDs 
  

32 1 
40 2 
50 3 
60 4 
80 5 
100 6 

 
B. Botes sifónicos o sifones individuales 
 

1. Los sifones individuales tienen el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada. 
2. Los botes sifónicos se eligieron en función del número y tamaño de las entradas y con la altura 

mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de 
menor altura.  
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C. Ramales colectores 
 
Se ha utilizado la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante 
según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector. 

 
Tabla 3.3 UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante 
 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

32 - 1 1 
40 - 2 3 
50 - 6 8 
63 - 11 14 
75 - 21 28 
90 47 60 75 

110 123 151 181 
125 180 234 280 
160 438 582 800 
200 870 1.150 1.680 

 
3.6.4.2.1.2.  Bajantes 

 
       3.6.4.2.1.2.1. Bajantes de aguas residuales 
 

1. El dimensionado de las bajantes se realizo de forma tal que no se rebasara el límite de  250 Pa de 
variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 
1/3 de la sección transversal de la tubería. 

2. El dimensionado de las bajantes se hizo de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el 
número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondia a la 
bajante, conociendo que el diámetro de la misma seriá único en toda su altura y considerando también el 
máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste. 

 
Tabla 3.4 Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs 

Diámetro, mm 
Máximo número de UDs, para una 

altura de bajante de: 
Máximo número de UDs, en cada ramal 

para una altura de bajante de: 

Hasta 3 plantas Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas 

     
50 10 25 6 6 

63 19 38 11 9 

75 27 53 21 13 

90 135 280 70 53 

110 360 740 181 134 

125 540 1.100 280 200 

160 1.208 2.240 1.120 400 

200 2.200 3.600 1.680 600 

250 3.800 5.600 2.500 1.000 

315 6.000 9.240 4.320 1.650 

 
3. Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios: 

a) Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de 
sección. 

b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente. 
i) el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensiono como se especifico de 

forma general; 
ii) el tramo de la desviación en si, se dimensiono como un colector horizontal, aplicando una 

pendiente del 4% y considerando que no debe ser inferior al tramo anterior; 
iii) el tramo por debajo de la desviación adopto un diámetro igual al mayor de los dos anteriores. 
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3.6.4.2.1.3.  Colectores 
 

3.6.4.2.1.3.1. Colectores horizontales de aguas residuales 
 

Los colectores horizontales se dimensionaron para funcionar a media de sección, hasta un máximo de tres 
cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme. 
 
Mediante la utilización de la Tabla 3.5, se obtuvo el diámetro en función del máximo número de UDs y de la 
pendiente. 

 
Tabla 3.5 Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo de UDs y la pendiente 
adoptada 

Diámetro mm 
Máximo número de UDs 

Pendiente 
1 % 2 % 4 % 

    

50 - 20 25 
63 - 24 29 
75 - 38 57 
90 96 130 160 
110 264 321 382 
125 390 480 580 
160 880 1.056 1.300 
200 1.600 1.920 2.300 
250 2.900 3.500 4.200 
315 5.710 6.920 8.290 
350 8.300 10.000 12.000 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El arquitecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andres Oller Rodríguez 
Arquitecto  Col. Nº 475 

Colegio Oficial Arquitectos de Almería 
Fecha: a octubre de 2020 
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4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES. 
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4.1 Listado no exhaustivo de aplicación en los proyectos  y en la ejecución de obras 
 
1 ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 
 

1.1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA. 

 
B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 
B.O.E.  Orden de 15 de septiembre de 1986 del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
B.O.E.            45; 21.02.03                 Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero del Mº de Sanidad y Consumo. 
 

1.2 NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.  
 

B.O.E. 11; 13.01.76 Orden de 9 de diciembre de 1975 del Mº de Industria. 
B.O.E. 37; 12.02.76 Corrección de errores. 
B.O.E. 58; 07.03.80 Complemento del apartado 1.5 del título 1. 
 

1.3 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 
 

B.O.J.A. 81; 10.09.91 Decreto 120/1991  de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la 
Presidencia de la Junta de Andalucía. 

1.4 CONTADORES DE AGUA FRÍA. 
 

B.O.E. 55; 06.03.89 Orden de 28 de diciembre de 1988 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

1.5 CONTADORES DE AGUA CALIENTE. 
 

B.O.E. 25; 30.01.89 Orden de 30 de diciembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

1.6 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  

 
B.O.J.A. 118; 20.07.05 Decreto 29/2005, de 01 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa.. 
B.O.J.A. 118; 20.07.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia 

y Empresa. 
1.7           CRITERIOS HIGIENICO-SANITARIOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS. 
 

B.O.E.           171; 18.07.03                 Real Decreto 865/2003, de 4 de Julio del Mº de Sanidad y Consumo. 
 

2 ACCESIBILIDAD 
 

2.6 INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS 
 

B.O.E. 103; 30.04.82 Ley 13/1982, de 7 de abril, de la Presidencia del Gobierno; artc. del 54º al 
61º. 

 
2.7 NORMAS SOBRE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LAS EDIFICACIONES 

PERTENECIENTES A LOS SERVICIOS COMUNES DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEPENDIENTES DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES. 

 
B.O.E. 259; 28.10.76 Resolución  de 5 de octubre de 1976, de la Dirección General de Servicios 

Sociales de la Seguridad Social, del Mº de Trabajo. 
2.8 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE 

LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
 

B.O.E. 67; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 

2.9 RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
 

B.O.E. 51; 28.02.80 Real Decreto 355/1980, de 25 de enero, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
2.10 MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS. 

 
B.O.E. 122; 23.05.89 Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
 

2.11 PROGRAMAS DE NECESIDADES PARA LA REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ESPECIAL. 

 
B.O.E. 82; 06.04.81 Orden de 26 de marzo de 1981, del Mº de Educación y Ciencia; artc. 6º. 

 
2.12 MODIFICACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL, PARA FACILITAR LA ADOPCIÓN DE 

ACUERDOS QUE TENGAN POR FINALIDAD LA ADECUADA HABITABILIDAD DE MINUSVÁLIDOS EN EL 
EDIFICIO DE SU VIVIENDA. 

 
B.O.E. 149; 22.06.90  Ley 3/1990, de 21 de junio, de la Jefatura del Estado. 

 
2.13 NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 

URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA. 
 

B.O.J.A. 44; 23.05.92 Decreto 72/1992, de 5 de mayo, de la Consejería de la Presidencia. 
B.O.J.A. 50; 06.06.92 Corrección de errores. 
B.O.J.A. 70; 23.07.92 Disposición Transitoria. 
B.O.J.A. 18; 06.02.96 Decreto 298/1995, de 26 de diciembre, de la Cª de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
B.O.J.A. 111; 26.09.96 Modelo ficha. 

 
2.14 SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS. 

 
B.O.J.A. 5; 21.01.86 Resolución de 30 de diciembre de 1985, de la Dirección General de 

Construcciones y Equipamiento Escolar. 
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2.10 I PLAN DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E 
INSTALACIONES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y DE SUS EMPRESAS PÚBLICAS. 

 
B.O.J.A. 14; 02.02.99 Acuerdo de 29 de diciembre de 1998 del Consejo de Gobierno 
 

2.11 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN ANDALUCÍA 
 

B.O.J.A. 45; 17.04.99 Ley 1/1999, de 31 de marzo, de la Presidencia de la Junta de Andalucía 
 

3 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

3.1 MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA MV-101/1962, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBE-AE/88, 
"ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN".  

 
B.O.E. 276; 17.11.88 Real Decreto 1370/1988, de 11 de noviembre, del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
3.2 NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). 

 
B.O.E. 244; 11.10.02 Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Mº de Fomento. 

 
4  AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

4.15 NORMA NBE-CA-81 SOBRE "CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS". 
 

B.O.E. 214; 07.09.81 Real Decreto 1909/1981 de 24 de julio del Mº. de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
4.16 MODIFICACIÓN PARCIAL DE LA NBE-CA-81, CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR NBE-CA-82. 

 
B.O.E. 211; 03.09.82 Real Decreto 2115/1982, de 12 de agosto del Mº de Obras Públicas y 

Urbanismo. 
B.O.E. 240; 07.10.82 Corrección de errores. 

 
4.17 ACLARACIÓN Y CORRECCIÓN DE DIVERSOS ASPECTOS DE LOS ANEXOS A LA NBE-CA-82, PASANDO 

A DENOMINARSE NBE-CA-88. 
 

B.O.E. 242; 08.10.88 Orden de 29 de septiembre de 1988, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
4.4 LEY DEL RUIDO. 

 
  B.O.E. 276; 18.11.03 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de la Jefatura del Estado.  
                 B.O.E. 301; 17.12.05 Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
 
4.5 EMISIONES SONORAS EN EL ENTORNO DEBIDAS A DETERMINADAS MÁQUINAS DE USO AL AIRE 

LIBRE. 
 

 B.O.E. 52; 01.03.02Real Decreto 212/2002, de22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. 
 

Andalucía: 
 

4.6 REGLAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA EN ANDALUCÍA. 
 

                  B.O.J.A. 243; 18.12.03 Decreto 326/2003, de 25 de noviembre, de la Cª de Medio Ambiente. 
                  B.O.J.A. 125; 28.06.04 Corrección de errores. 
                  B.O.J.A. 42; 03.03.06 Corrección de errores. 
                  B.O.J.A. 158; 16.08.05 Orden de 26 de julio, de la Cª de Medio Ambiente. Ordenanza Municipal 

Tipo. 
 

4.7           TECNICOS ACREDITADOS Y ACTUACION SUBSIDIARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA EN MATERIA DE 
                CONTAMINACIÓN  ACUSTICA. 

 
                  B.O.J.A. 133; 08.07.04 Orden de 29 de junio, de la Cª de Medio Ambiente. 

 
5  AISLAMIENTO TERMICO 
 

5.1 NORMAS SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS ESPUMAS DE UREA-FORMOL USADAS COMO AISLANTES EN 
LA EDIFICACIÓN. 

 
B.O.E. 113; 11.05.84 Orden de 8 de mayo, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 167; 13.07.84 Corrección de errores. 
B.O.E. 222; 16.09.87 Anulación la 6ª Disposición. 
B.O.E.   53; 03.03.89 Modificación. 

 
5.2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS POLIESTIRENOS EXPANDIDOS UTILIZADOS COMO AISLANTES 

TÉRMICOS Y SU HOMOLOGACIÓN. 
 

B.O.E.   64; 15.03.86 Real Decreto 2709/1985, de 27 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. 

B.O.E. 134; 05.06.86 Corrección de errores 
B.O.E.   81; 05.04.99 Modificación. 

 
 5.3 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO Y SU  
                        HOMOLOGACIÓN. 
 

B.O.E. 186; 05.08.86 Real Decreto 1637/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 257; 27.10.86 Corrección  de errores. 
B.O.E. 34; 09.02.00 Modificación. Real Decreto 113/2000, de 28 de enero, del Mº de Industria y 

Energía 
6  ALUMINIO 
 

6.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES. 
 

B.O.E. 046; 22.02.86 Real Decreto 2699/1985,de 27 de diciembre, del Mº. de Industria y 
Energía. 
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7  APARATOS ELEVADORES 
 

7.18 REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS. 
 

B.O.E. 141; 14.06.77 Orden de 23 de mayo de 1977 del Mº de Industria. 
B.O.E. 170; 18.07.77 Corrección de errores. 
B.O.E. 63; 14.03.81 Modificación  artc. 65. 
B.O.E. 282; 25.11.81 Modificación Cáp. 1º. Título 2º 
B.O.E. 50; 29.04.99 Modificación artc. 96 

 
7.19 REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y SU MANUTENCIÓN. 

 - Derogado a partir del 30.06.99 por el Real Decreto 1314/1997, con excepción de sus artículos 
10,11,12,13,14,15,19 y 23 (Disposición Derogatoria Única) 

 
B.O.E. 296; 11.12.85 Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre del Mº de Industria y Energía. 

 
7.20 REGULACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN  Y SU 

MANUTENCIÓN EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA ANDALUZA. 
 

B.O.J.A. 106; 25.11.86 Orden de 14 de noviembre de 1986 de la Consejería de Fomento y 
Turismo. 

 
7.21 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 1, REFERENTE A ASCENSORES 

ELECTROMECÁNICOS. 
           - Ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 1314/1997 y Modificación posterior. 

 
B.O.E. 239; 06.10.87 Orden de 23 de septiembre de 1987 del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 114; 12.05.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 223; 17.09.91 Modificación. 
B.O.E. 245; 12.10.91 Corrección de errores. 
B.O.E. 117; 15.05.92 Complemento. 
B.O.E. 97; 23.04.97 Modificación sobre instalaciones de ascensores sin cuarto de máquinas. 
B.O.E. 123; 23.05.97 Corrección de errores. 

   
7.22 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 2, REFERENTE A GRÚAS TORRE 

DESMONTABLES PARA OBRAS. 
- Ver Disposición Derogatoria Única del Real Decreto 836/2003 

 
B.O.E. 162; 07.07.88 Orden de 28 de junio de 1988 del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 239; 05.10.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 98; 24.04.90 Modificación. 
B.O.E. 115; 14.05.90 Corrección de errores. 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 836/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y 

Tecnología.(Entrará  
                                                           en vigor el  17.10.03) 

 
7.23 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 3, REFERENTE A CARRETILLAS 

AUTOMOTORAS DE MANUTENCIÓN. 
 

B.O.E. 137; 09.06.89 Orden de 26 de mayo 1989 del Mº de Industria y Energía. 
 

7.         INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC-MIE-AEM 4, REFERENTE A GRÚAS MÓVILES 
        AUTOPROPULSADAS. 

- En vigor desde el 17.10.03, excepto lo indicado en el apdo. 8 de la ITC, que será exigible a partir del 17.05.05 
 
B.O.E. 170; 17.07.03 Real Decreto 837/2003, de 27 de junio del Mº de Ciencia y Tecnología. 

 
7.8 NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS, 

URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA, ARTÍCULO 27º . 
 

B.O.J.A. 44; 23.05.92 Decreto 72/1992 de 5 de mayo de la Consejería de la Presidencia; artc. 
27º. 

B.O.J.A. 50; 06.06.92 Corrección de errores 
 

7.9 RESERVA Y SITUACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL DESTINADAS A MINUSVÁLIDOS. 
 

B.O.E. 51; 28.02.80 Real Decreto 355/1980 25 de enero,  del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo; artc.2º 

 
7.10 CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS, APARATOS ELEVADORES Y CONDICIONES INTERIORES DE 

LAS VIVIENDAS PARA MINUSVÁLIDOS PROYECTADAS EN INMUEBLES DE PROTECCIÓN OFICIAL. 
 

B.O.E. 67; 18.03.80 Orden de 3 de marzo de 1980 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo; artc. 
1º, aptdo. B. 

 
7.11 DISPOSICIÓN DE APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO 

95/16/CE, SOBRE ASCENSORES. 
 

B.O.E. 234; 30.09.97 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 179; 28.07.98 Corrección de errores. 
B.O.E. 70; 04.02.05 Modificación. Real Decreto 57/2005, de 21 de enero del Mº de Industria  
                                                           Turismo y Comercio. 

 
7.12 AUTORIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE ASCENSORES CON MÁQUINAS EN FOSO. 

 
B.O.E. 230; 25.09.98 Resolución de 10 de septiembre de 1998, del Mº de Industria y Energía 

 
7.13 REGULACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE INSTALACIÓN DE PUERTAS DE CABINA, ASÍ COMO DE 

OTROS DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD EN LOS ASCENSORES EXISTENTES 
 

B.O.J.A. 121; 24.10.98 Decreto 178/1998, de 16 de septiembre, de la Cª de Trabajo e Industria. 
B.O.J.A. 59; 20.05.00 Modificación. Decreto 274/1998, de 15 de diciembre, de la Cª de Trabajo e 

Industria. 
B.O.J.A. 108; 18.09.01 Modificación. Decreto 180/2001, de 24 de junio de la Cª de Desarrollo y 

Empleo. 
B.O.J.A. 141; 20.07.04 Modificación. Resolución de 26 de mayo de 2004, de la Dª General de 

Industria, Energía y Minas. 
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B.O.E.           30; 04.02.05                  Real Decreto 57/2005, de 21 de enero, del Mº. Industria, Turismo y 
Comercio. 

 
7.14 CONCESIÓN DE AYUDAS PARA LA RENOVACIÓN Y MEJORA DE LOS ASCENSORES EN SUS 

CONDICIONES DE SEGURIDAD 
 

B.O.J.A. 16; 06.02.99 Orden de 29 de diciembre de 1998, de la Cª de Trabajo e Industria. 
B.O.J.A. 41; 08.04.99 Corrección de errores. 

 
7.15 DISPOSICIONES DE APLICACIÓN A LA DIRECTIVA DEL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS 

84/528/CEE SOBRE APARATOS ELEVADORES DE MANEJO MECÁNICO.  
 

B.O.E. 121; 20.05.88 Real Decreto 474/1988, de 20 de mayo, del Mº de Industria y Energía. 
 
 
8  BLINDAJES Y VIDRIO 
 

8.24 CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL VIDRIO-CRISTAL 
 

B.O.E. 52; 01.03.88 Real Decreto 168/1988, de 26 de febrero, del Mº. de Relaciones con las 
Cortes. 

 
9  CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACION 
 

9.25 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTALACIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS (ITR), SE CREA LA COMISIÓN ASESORA PARA LAS INSTALACIONES 
TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS. 
 
B.O.E. 186; 05.08.98 Real Decreto 1751/1998, de 31 de Julio, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 259; 29.10.98 Corrección de errores 

 B.O.E. 289; 03.12.02Modificación (Real Decreto 1218/2002, de 22 de noviembre, del Mº de la Presidencia). 
 

9.26 REGLAMENTO DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
 
B.O.E. 291; 06.12.77 Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 9; 11.01.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 57; 07.03.79 Modificación artc. 3º, 28º, 29º, 30º, 31º y Dispº Adicional 3ª. 
B.O.E. 101; 28.04.81 Modificación artc. 28º, 29º y 30º. 

 
9.27 INSTRUCCIONES   COMPLEMENTARIAS MI-IF CON ARREGLO A LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO 

DE SEGURIDAD PARA PLANTAS E INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 
 

B.O.E. 29; 03.02.78 Orden de 24 de enero de 1978, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 49; 27.02.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 141; 14.06.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 112; 10.05.79 Modificación MI-IF 007 y 014. 
B.O.E. 251; 18.10.80 Modificación MI-IF 013 y 014. 
B.O.E. 291; 05.12.87 Modificación MI-IF 004 
B.O.E. 276; 17.11.92 Modificación MI-IF 005 
B.O.E. 288; 02.12.94 Modificación MI-IF 002, 004, 009 y 010. 
B.O.E. 114; 10.05.96 Modificación MI-IF 002, 004, 008, 009 y 010. 
B.O.E. 60; 11.03.97 Modificación TABLA I MI-IF 004. 
B.O.E. 10; 12.01.99 Modificación MI-IF 002, MI-IF 004 y MI-IF 009. 

  B.O.E. 293; 07.12.01 Modificación MI-IF 002, 004, 009(Orden de 29 de noviembre de 2001, del 
Mº de  
    Ciencia y Tecnología) 
10  CALES, YESOS Y ESCAYOLAS 
 

10.28 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN "RY-85". 

 
B.O.E. 138; 10.06.85 Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. 

 
10.29 YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 
 

B.O.E. 156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 240; 07.10.86 Corrección de errores. 

 
10.3 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DE SUELOS. (RCA-92). 

 
B.O.E. 310; 26.12.92 Orden de 18 de diciembre de 1992, del Mº de Obras Públicas y 

Transportes. 
 
11  CASILLEROS POSTALES 
 

11.30 REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS POSTALES. 
 

B.O.E. 313; 31.12.99 Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, del Mº de Fomento 
B.O.E. 36; 11.02.00 Corrección de errores 

 
11.2 CORREOS. CARACTERISTICAS DE LOS CASILLEROS 

 
B.O.E.  Decreto 14 de Mayo de 1964, del Mº de Gobernación. 

 
12  CEMENTOS 

       
12.31 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-03). 

 
B.O.E. 14; 16.01.04 Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 63; 13.03.04 Corrección de errores. 
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12.32 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRI-
CACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICA-
DOS. 

 
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 155; 30.06.89 Modificación. 
B.O.E. 312; 29.12.89 Modificación. 
B.O.E. 158; 03.07.90 Modificación del plazo de entrada en vigor. 
B.O.E. 36; 11.02.92 Modificación. 
B.O.E. 125; 26.05.97 Modificación. 
B.O.E. 273; 14.11.02 Modificación (Orden PRE/2829/2002) 

 
12.33 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS 

CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

 
B.O.E. 21; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 

 
13  CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

       
13.34 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 
B.O.E. 74; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. 
 

   Para asegurar el cumplimiento de las Exigencias Básicas contenidas 
en la Parte I del   CTE, se ha hecho uso de la normativa básica vigente 
en aplicación de las Disposiciones Transitorias contenidas en el Real 
Decreto 314/2006. 

 
14  COMBUSTIBLES 
 

14.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS DOMÉSTICOS, 
COLECTIVOS O COMERCIALES. 
-Deroga, para estos usos, lo establecido en las Normas Básicas para Instalaciones de gas en edificios 
habitados. Orden de 27 de marzo de 1974, de la Presidencia del Gobierno)  

 
B.O.E.  281; 24.11.93 Real Decreto 1853/1993 de 22 de octubre del Ministerio de la Presidencia

  

B.O.E.    57; 08.03.94 Corrección de errores 
 
14.2 INSTRUCCIÓN SOBRE DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 

RECEPTORAS DE GASES COMBUSTIBLES 
    
    B.O.E.      8; 09.01.86Orden de 17 de Diciembre de 1985 del Ministerio de Industria y Energía 
    B.O.E.  100; 26.04.86Corrección de errores 
 

14.3 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES DE ALMACENAMIENTO DE GASES LICUADOS DEL PETRÓLEO 
(GLP) EN DEPÓSITOS FIJOS 

     
    B.O.E.  46; 22.02.86Orden de 29 de enero de 1986 del Ministerio de Industria y Energía 
    B.O.E.  138; 10.06.86Corrección de errores 
 

14.4 REGLAMENTO DE REDES Y ACOMETIDAS DE COMBUSTIBLES GASEOSOS E INSTRUCCIONES "MIG" 
              
    B.O.E.  292; 06.12.74Orden de 18 de noviembre de 1974 del Ministerio de Industria   

B.O.E. 267; 08.11.83 Orden de 26 de octubre de 1983 Modificación de los puntos 5.1 y 6.1de la  
                                                           orden de 18 de  Noviembre 
B.O.E. 175; 23.07.84 Corrección de errores de la Orden de 26 de octubre 
B.O.E. 175; 23.07.84 Modificación de los puntos 5.1, 5.2, 5.5 y 6.2. del Reglamento  
B.O.E. 68; 21.03.94 Modificación del apartado 3.2.1. de la  ITC- MIG  5.1  
B.O.E. 139; 11.06.98 Modificación de la ITC- MIG-R 7.1. y ITC-MIG-R 7.2.  del Reglamento  
 

14.5 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03  INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA USO 
PROPIO 

 
B.O.E:  254; 23.10.97 Real Decreto 1427/1997 de 15 de septiembre del Ministerio de Industria y  
                                                           Energía 
B.O.E:  21; 24.01.98 Corrección de errores 
 
 

14.6 TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, SUMINISTRO Y AUTORIZACIÓN INSTALACIONES 
GAS NATURAL 

 
B.O.E:  313; 31.12.02 Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre del Ministerio de Economía 
B.O.E:  184; 03.08.05 Real Decreto 942/2005 de 29 de julio del Ministerio de Industria, Turismo y  
                                                           Comercio 
B.O.E: 211; 04.09.06 Real Decreto 919/2006 de 28 de julio del Ministerio de Industria, Turismo y  
                                                           Comercio 

15  CUBIERTAS 
 

15.35 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE QB-90. "CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS" 
 

B.O.E. 293; 07.12.90 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo 

B.O.E. 179; 25.07.96 Orden de 5 de julio de 1996, del Mº de Fomento. Actualización del 
apéndice "Normas UNE de referencia" del anejo del Real Decreto 
1572/1990 

 
15.36 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO. APARTAD0 4º 

SOBRE CÁLCULO DE PIEZAS DECHAPA CONFORMADA. 
 

B.O.E. 16; 18.01.96 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre del Mº de Obras Públicas  
 
15.37 DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PRODUCTOS BITUMINOSOS PARA LA 

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS EN LA EDIFICACIÓN. 
 

B.O.E. 70; 22.03.86 Orden de 12 de marzo de 1986, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 233 ; 29.09.86 Ampliación de la entrada en vigor. 
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16  ELECTRICIDAD 
 

16.38 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN.  
  

 B.O.E. 224; 18.09.02Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología.  
 B.O.J.A. 116; 19.06.03Instrucción, de 9 de junio, de la Dª General de Industria, Energía y Minas. 
 B.O.J.A. 8; 14.01.04Resolución, de 1 de diciembre de 2003, de la Dª General de Industria, Energía y Minas. 
 
16.2 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. 

- Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 842/2002 relativas a la entrada en vigor del REBT. 
 
B.O.E. 242; 09.10.73 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre, del Mº de Industria. 
B.O.E. 109; 07.05.74 Regulación del apartado 4.5 de la MI.BT.041. 
B.O.E. 297; 12.12.85 Adición de un nuevo párrafo al artículo 2 del REBT. 

 
16.3 APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI.BT. DEL REBT. 

- Ver disposiciones transitorias de Real Decreto 842/2002 relativas a la entrada en vigor del REBT. 
 
B.O.E. 310; 27.12.73 
B.O.E. 311; 28.12.73 
B.O.E. 312; 29.12.73 
B.O.E. 313; 31.12.73 Orden de 31 de octubre de 1973, del Mº de Industria. 
B.O.E. 90; 15.04.74 Aplicación de las Instrucciones Complementarias. 
B.O.E. 22; 26.01.78 Modificación parcial y ampliación de  MI.BT.004,007 y 017. 
B.O.E. 257; 27.10.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 174; 22.07.83 Modificación de  MI.BT. 008 y 044. 
B.O.E. 11; 13.01.78 Modificación de MI.BT.025. 
B.O.E. 55; 06.03.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 265; 06.11.78 Corrección de errores. 
B.O.E. 193; 13.08.81 Modificación del apartado 7.1.2  de  MI.BT.025. 
B.O.E. 133; 04.06.84 Modificación de MI.BT. 025 y MI.BT. 044. 
B.O.E. 22; 26.01.88 Modificación de MI.BT.026 del REBT 
B.O.E. 73; 25.03.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 194; 13.08.80 Modificación de MI.BT.040. 
B.O.E. 250; 17.10.80 Modificación de MI.BT.044. 
B.O.E. 140; 12.06.82 Modificación. 
B.O.E. 35; 09.02.90 Adaptación de la Instrucción Complementaria MI.BT.026 
B.O.E. 186; 04.08.92 Modificación. 
B.O.E. 179; 28.07.95 Modificación de MI.BT. 026 
B.O.E. 289; 04.12.95 Modificación de MI.BT. 044 
B.O.E. 47; 23.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 188; 07.08.98 Adaptación de la Instrucción Técnica complementaria MI.BT.026 
B.O.E. 230; 25.09.98 Corrección de errores 

 
16.4 REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES TÉCNICAS Y GARANTÍAS DE SEGURIDAD EN CENTRALES 

ELÉCTRICAS Y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 
 

B.O.E. 288;   1.12.82 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, del Mº de Industria y 
Energía 

B.O.E. 15; 18.01.83 Corrección de errores. 
B.O.E. 152; 26.06.84 Modificación 

 
16.5 INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS MIE-RAT DEL REGLAMENTO ANTERIOR. 

 
B.O.E. 183;   1.08.84 Orden de 6 de julio de 1984, del Mº de Industria y Energía. 

  B.O.E. 256; 25.10.84 Modificación de MIE.RAT 20. 
B.O.E. 291;   5.12.87 Modificación de las MIE-RAT 13 y MIE-RAT 14. 
B.O.E. 54;   3.03.88 Corrección de errores. 
B.O.E. 160;   5.07.88 Modificación de las MIE-RAT 01, 02, 07, 08, 09, 15, 16, 17 y 18. 
B.O.E. 237;   3.10.88 Corrección de erratas. 
B.O.E. 5;   5.01.96 Modificación de MIE-RAT 02 
B.O.E 47; 23.02.96 Corrección de errores 
B.O.E. 72; 24.03.00 Modificación de 01, 02, 06, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 (Orden de 10 de marzo 
de 2000 del Mº de 

      Industria y Energía). 
B.O.E. 250; 18.10.00 Corrección de errores    
 

16.6 REGLAMENTO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS DE ALTA TENSIÓN. 
 

B.O.E. 311; 27.12.68 Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, del Mº de Industria. 
B.O.E. 58; 08.03.69 Corrección de errores. 

 
16.7 REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2. 

 
B.O.E. 114; 12.05.84 Real Decreto 875/1984, de 28 de marzo, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 253; 22.10.84 Corrección de errores. 

 
16.8 AUTORIZACIÓN DEL EMPLEO DEL SISTEMA DE INSTALACIÓN CON CONDUCTORES AISLADOS BAJO 

CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO. 
 

B.O.E. 43; 19.02.88 Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 
Industrial y Tecnológica, del Mº de Industria y Energía. 

B.O.E. 103; 29.04.88 Corrección de errores. 
 
 

16.9 BAREMOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA EN INSTALACIONES DE POTENCIA 
CONTRATADA NO SUPERIOR A 50 KW. 

 
B.O.E. 207; 29.08.79 Resolución del 17 de agosto de 1979, de la Dirección General de la 

Energía, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 238; 04.10.79 Corrección de errores. 
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16.10 EXIGENCIAS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL ELÉCTRICO DESTINADO A SER UTILIZADO EN 
DETERMINADOS LÍMITES DE TENSIÓN. 

 
B.O.E. 12; 14.01.88 Real Decreto 7/ 1988, de 8 de enero, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 147; 21.06.89 DESARROLLO del Real Decreto 7/ 1988. (Orden de 6 de Junio de 1989) 
B.O.E. 53; 03.03.95 Modificación 
B.O.E. 69; 22.03.95 Corrección de errores 
B.O.E. 275; 17.11.95 Modificación del Anexo I de la Orden de 6 de Junio del 89 
B.O.E. 166; 13.07.98 Modificación del Anexo I y II de la Orden de 6 de junio del 89 
 

16.11 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS POLÍGONOS URBANIZADOS POR EL Mº DE LA VIVIENDA. 
 

B.O.E. 83; 06.04.72 Orden de 18 de marzo de 1972, del Mº de Industria. 
 

16.12 REGULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTES, DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZACIÓN, 
SUMINISTRO Y PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS.  
 
B.O.E. 310; 27.12.00 Real Decreto 1955/2000,  de 1 de diciembre, del Mº de Economía.  
B.O.E. 62; 13.03.01 Corrección de errores 
B.O.J.A. 54; 12.05.01 ACLARACIONES. Instrucción de 27 de marzo de 2001, de la Don Gral. de 

Industria, Energía y Minas.    
B.O.J.A. 216; 05.11.04 ACLARACIONES. Instrucción de 14 de octubre de 2004, de la Don Gral. de 

Industria, Energía y Minas.    
B.O.J.A. 241; 13.12.04 ACLARACIONES. Instrucción de 17 de noviembre de 2004, de la Don Gral. 

de Industria, Energía y Minas.   
B.O.E. 306; 23.12.05 Real Decreto 4154/2005, de 2 de diciembre de 2005, del Ministerio de 

Industria, Turismo y Comercio.  
  

16.13 PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN, AMPLIACIÓN, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES.  

 
B.O.J.A. 118; 20.07.05 Decreto 29/2005, de 01 de marzo, de la Cª de Innovación, Ciencia y 

Empresa.. 
B.O.J.A. 118; 20.07.05 Desarrollo. Orden de 27 de mayo de 2005, de la Cª de Innovación, Ciencia 

y Empresa. 
 

16.14 NORMAS PARTICULARES Y CONDICIONES TÉCNICAS Y DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA 
DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ENDESA DISTRIBUCIÓN, S.L.U, EN EL ÁMBITO DE LA 
COMUNIDA AÚTONOMA DE ANDALUCIA. 

  
B.O.J.A. 109; 07.06.05 Resolución de 05 de mayo, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas. 
B.O.J.A. 228; 22.11.05 Resolución de 25 de octubre, de la Dirección General de Industria, Energía 

y Minas. 
   

16.15 PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO PARA PUESTA EN SERVICIO DE INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN 
  

B.O.J.A. 217; 07.11.05 Orden de 24 de octubre, de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas. 

B.O.J.A. 240; 12.12.05 Resolución de 24 de noviembre, de la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas. 

 
17  ENERGÍA SOLAR 
 
 17.39 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA. 
  - La Ley 40/1994, de 30 de diciembre, de ordenación del Sistema Eléctrico Nacional deroga a la presente Ley 

en lo que se oponga a lo dispuesto en aquella (Dispº Derogatoria única. 1). 
 

B.O.E.   23; 27.01.81 Ley 82/1980, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 108; 06.05.82 Ampliación de la Ley 82/1980. 
B.O.E.        312; 30.12.98                   Real Decreto 2818/1988, de 23 de Diciembre. Mº de Industria y Energía 
B.O.E.        235; 30.09.00                   Real Decreto 1663/2000, de 29 de Septiembre. Mº de Economía 

 
17.2 ESPECIFICACIONES DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS SISTEMAS SOLARES 

PARA AGUA CALIENTE Y CLIMATIZACIÓN. 
 

B.O.E. 99; 25.04.81 Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 55; 05.03.82 Prórroga de plazo. 

 
17.3 HOMOLOGACIÓN DE LOS PANELES SOLARES. 

 
B.O.E. 114;12.05.80 Real Decreto 891/1980, de 14 de abril, del Mº de Industria y Energía. 

 
17.4 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE DISEÑO Y MONTAJE DE INSTALACIONES SOLARES TÉRMICAS 

PARA LA PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE. 
 

B.O.J.A. 29; 23.04.91 Orden de 30 de marzo, de la Cª de Economía y Hacienda de la Junta de 
Andalucía. 

B.O.J.A. 36; 17.05.91 Corrección de errores. 
 
18  ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

18.40 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 

B.O.E. 16; 18.01.96 Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre, del Mº de Obras Públicas. 
 

18.41 RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS 
DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS. 

 
B.O.E.   3; 03.01.86 Real Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
 

18.42 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS TUBOS DE ACERO INOXIDABLE SOLDADOS 
LONGITUDINALMENTE. 

 
B.O.E. 12; 14.01.86 Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 38; 13.02.86 Corrección de errores. 
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19  ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

19.43 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-FL-90. "MUROS RESISTENTES DE FÁBRICAS DE LADRILLO".  
 

B.O.E.    4; 04.01.91 Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, del Mº de Obras Públicas y 
Urbanismo. 

 
19.44 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. 
 

B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 
Presidencia del Gobierno. 

 
19.45 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE BLOQUES DE HORMIGÓN EN LAS 

OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RB-90. 
 

B.O.E. 165; 11.07.90 Orden de 4 de julio de 1990, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
 
20  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

 
20.1 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE 

HORMIGÓN ESTRUCTURAL REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS (EFHE). 
 

B.O.E. 187; 06.08.02 Real Decreto 642/2002, de 5 de julio, del Mº de Fomento. 
 B.O.E. 287; 30.11.02Corrección de errores. 

 
 
20.2 FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS. 

 
B.O.E. 190; 08.08.80 Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, de la Presidencia del Gobierno. 
B.O.E. 301; 16.12.89 Modificación de los modelos de fichas técnicas. 
B.O.E.   56; 06.03.97 Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados. 

Resolución de 30 de 
  Enero de 1997, de la Dirección General de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo, del Mº 
  de Fomento. 

 
20.3 ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS 

SEMI-RESISTENTES DE HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E.   51; 28.02.86 Real Decreto 2702/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y 
Energía. 

 
20.4 INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE) 

 
B.O.E.   11; 13.01.99 Real Decreto 2671/1998, de 11 de diciembre, del Mº de Fomento. 

 
21  INSTALACIONES ESPECIALES 
 

21.1 REGLAMENTO SOBRE INSTALACIONES NUCLEARES Y RADIOACTIVAS.     
 

B.O.E. 255; 24.10.72 Decreto 2869/1972, de 21 de julio, del Mº de Industria. 
 

21.2 PARARRAYOS RADIOACTIVOS.  
 

B.O.E. 165; 11.07.86 Real Decreto 1428/1986, de 13 de junio, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 165; 11.07.87 Modificación. 

 
22  MARCADO CE 
 

22.1  DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN   
 

B.O.E. 34; 09.02.93 Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE 

 
23  PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

23.1 REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 
 

B.O.E. 298; 14.12.93 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 109; 07.05.94 Corrección de errores. 

  B.O.E. 101; 28.04.98               Orden de 16 de abril de 1998, del Mº de Industria y energía (Normas de            
                                                                           Procedimiento y  Desarrollo). 

 
23.2 ITC-MIE-AP 5: EXTINTORES DE INCENDIO. 

 
B.O.E. 149; 23.06.82 Orden de 31 de mayo de 1982, del Mº de Industria y Energía 
B.O.E. 266; 07.11.83 Modificación de los artículos 2º,9º y 10º 
B.O.E. 147; 20.06.85 Modificación de los artículos 1º,4º,5º,7º,9º y 10º 
B.O.E. 285; 28.11.89 Modificación de los artículos 4º,5º,7º y 9º 
B.O.E. 101; 28.04.98 Modificación de los artículos 2º, 4º, 5º, 8º, 14º y otros. 
B.O.E. 134; 05.06.98 Corrección de errores. 

          23.3 REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES. 
   
  B.O.E. 303; 17.12.04 Real Decreto 2267/2004, de3 de septiembre, de Mº de Industria, Turismo y  
                                                                                   Comercio.  
  B.O.E. 55; 05.03.05 Corrección de errores. 

  B.O.E. 79; 02.04.05 Modificación. Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo de 2005, del Mº de 
la Presidencia. 

 
 23.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS. 
 
  B.O.E. 252; 07.11.79 Orden de 24 de octubre de 1979, del Mº de Sanidad y Seguridad Social 
 
 23.5 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS. 
 
  B.O.E. 252; 20.10.79 Orden de 25 de septiembre de 1979, del Mº de Comercio y Turismo. 
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  B.O.E.  87; 10.04.80 Modificación. Orden de 31 de marzo de 1980, del Mº de Comercio y 
Turismo. 
  B.O.E.  109; 06.05.80 Circular, de 10 de abril de 1980. 
 
 
24  SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

24.46 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 

B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 

2177/2004, de 12 de            noviembre, del Mº   de la Presidencia. 
B.O.E 127; 29.06.06 Modificación Real Decreto 1627/1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales  

 
24.47 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.  

 
B.O.E. 167; 15.06.52 Orden de 20 de mayo de 1952, del Mº del Trabajo. 
B.O.E. 356; 22.12.53 Modificación Art. 115 
B.O.E. 235; 01.10.66 Modificación Art. 16 

 
 24.3 ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

Ver disposiciones derogatorias y transitorias de: 
-Ley 31/1995, Real Decreto 485/1997, Real Decreto 486/1997, Real Decreto 664/1997, Real Decreto 665/1997,  
Real Decreto 773/1997,  Real Decreto 1215/1997, y Real Decreto 614/2001 

 
B.O.E. 64; 16.03.71 
B.O.E. 65; 17.03.71 Orden de 9 de marzo de 1971, del Mº de Trabajo. 
B.O.E. 82; 06.04.71 Corrección de errores. 
B.O.E. 263; 02.11.89 Modificación. 
B.O.E. 295; 09.12.89 Corrección de errores. 
B.O.E. 126; 26.05.90 Corrección de errores. 

 
24.4        REGLAMENTO SOBRE TRABAJOS CON RIESGO POR AMIANTO. 

 
B.O.E. 267;07.11.84 Orden de 31 de octubre de 1984 del Mª de Trabajo y Seguridad Social. 
B.O.E. 280;22.11.84 Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
(Rectificación). 
B.O.E. 13;15.01.87 Orden de 7 de enero de 1987 del Mº de Trabajo y Seguridad Social 
(Normas complementarias). 

 
26. NUEVOS MODELOS PARA LA NOTIFICACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO E INSTRUCCIONES PARA SU 

CUMPLIMIENTO Y TRAMITACIÓN. 
 

B.O.E. 311; 29.12.87 Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. 
B.O.E. 57; 07.03.88 Corrección de errores 

 
24.6 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE  
 
  POBLADO. 

 
B.O.E. 224; 18.09.87 Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 

 
24.7 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

 
 

B.O.E. 269; 10.11.95 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
  B.O.E. 224; 18.09.98               Real Decreto 1932/1998 sobre adaptación de la ley al ámbito de los centros y                                                 
                                                                                 establecimientos militares. 

B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 271; 12.11.99 Corrección de errores. 
B.O.E. 298; 13.12.03 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 27; 31.01.04 Real Decreto 171/2004, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 

        
        24.8         REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 

B.O.E.   27; 31.01.97 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos 
Sociales. 

B.O.E. 159; 04.07.97 Orden de 27 de junio de 1997, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales. 
B.O.E. 104; 01.05.98 Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

24.9 DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

 
24.10 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO. 

 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 

2177/2004, de 12 de            noviembre, del 
 Mº   de la Presidencia. 

 
24.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE  
 
  CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGO, EN PARTICULAR DORSOLUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES. 

 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mª de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

24.12 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN. 

 
B.O.E. 97; 23.04.97 Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
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24.13 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 

A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO. 
 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
24.14 PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 

A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO. 
 

B.O.E. 124; 24.05.97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E.   76; 30.03.98 Orden de 25 de Marzo de 1998, por la que se adapta Real Decreto 

anterior. 
B.O.E. 90; 15.04.98 Corrección de errores. 

 
24.15 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 

TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 
 
B.O.E. 140; 12.06.97 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 171; 18.07.97 Corrección de errores. 

 
24.16 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 

DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 

B.O.E. 188; 07.08.97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de la Presidencia. 
B.O.E. 274; 13.11.04 Modificación relativa a trabajos temporales en altura. Real Decreto 

2177/2004, de 12 de noviembre, del 
 Mº   de la Presidencia. 
 

 
24.17 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 

TEMPORAL. 
 

 
B.O.E. 47; 24.02.99 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 

24.18 REGISTROS PROVINCIALES DE DELEGADOS DE PREVENCIÓN Y ORGANOS ESPECÍFICOS QUE LOS 
SUSTITUYAN. 

 
B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 

 
24.19 REGISTRO ANDALUZ DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PERSONAS O ENTIDADES AUTORIZADAS 

PARA EFECTUAR AUDITORÍAS O EVALUACIONES DE LOS SISTEMAS DE PREVENCIÓN. 
 

B.O.J.A. 38; 30.03.99 Orden de 8 de marzo de 1999, de la Cª de Trabajo e Industria. 
 

 
24.20 DISPOSICIONES MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 

TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. 
 

B.O.E. 148;21.06.01 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia. 
 
 

24.21 PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS O QUE PUEDAN DERIVARSE DE LA EXPOSICIÓN A VIBRACIONES MECÁNICAS. 

 
B.O.E. 265;05.11.05 Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos 

Sociales. 
 
 

25 TELECOMUNICACIONES 
 
 

25.48 INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
TELECOMUNICACIÓN.  
 
B.O.E.   51; 28.02.98 Real Decreto-Ley 11/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. (LOE). Ver 

disposición adicional     6ª 
B.O.E. 264; 04.11.03 Ley 32/2003, de 3 de noviembre, de la Jefatura del Estado. Ver disposición 

derogatoria. 
 

 25.2 REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD 
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
 

  B.O.E.   115; 14.05.03 Real Decreto 401/2003, de 4 de abril de 2003, del Mº de Ciencia y 
Tecnología. 
  B.O.E.   126; 27.05.03 Desarrollo. Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo de 2003, del Mº de 
Ciencia y  
                                                                                   Tecnología. 
                         B.O.E.   98; 25.04.05 Sentencia de 15 de febrero de 2005. Tribunal Supremo.  
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25.3 REGLAMENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS Y DE LA ACTIVIDAD 
DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES. 
 - Ver disposiciones transitorias y derogatorias del Real Decreto 401/2003 y de la Orden CTE/1296/2003. 

 
B.O.E.   58; 09.03.99 Real Decreto 279/1999, de 22 de febrero, del Mº de Fomento 
B.O.E. 268; 09.11.99 Desarrollo. Orden de 26 de octubre de 1999, del Mº de Fomento. 

  
B.O.E. 304; 21.12.99 Corrección de errores de la Orden 26 de octubre de 1999 
B.O.E.   34; 09.02.00 Resolución de 12 de enero de 2000, del Mº de Fomento. 
B.O.E. 148; 21.06.00 Modificación. Orden de 7 de junio 2000, del Mº de Ciencia y  Tecnología 
B.O.E. 88; 13.04.06 Orden ITC/1077/2006, de 6 d abril, Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 
 
 

NORMATIVA ESPECÍFICA A CUMPLIR PARA LA REALIZACIÓN DE LA PISCINA 
 
 

1 ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 
 

1.49 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA.  Orden del 23 de Septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE 02 y 
03/10/1974, 30/10/74). 

 
 

1.6 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE SANEAMIENTO DE 
POBLACIOES. Orden del 23 de Septiembre de 1986 del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo (BOE 
12/11/1987, 20/3/89, 27/02/91, 2/03/91, 8/7/91).  

 
 
1.7 CONTADORES DE AGUA FRIA. Orden del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. (BOE 28/12/ 1988) 
 
 
1.8 NORMAS DE EMISION, OBJETIVOS DE CALIDAD Y METODOS DE MEDICION SOBRE VERTIDOS DE 

AGUAS RESIDUALES. Ordenes del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo. (BOE 12/11/1987, 20/03/1991, 
2/3/91, 8/7/1991), 

 
 
 1.9  REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DEL AGUA. Decreto de la Conserjería de la Presidencia de 

la Junta de Andalucía. (BOJA 10/9/1991) 
 
 

2 ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

2.1 NORMAS DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE (NCSE-02)   
 
 

        2.2  NORMA NBE-AE/88. ACCIONES EN LA EDIFICACION. Real Decreto 1370/1988, de 11 de Noviembre del 
Ministerio de Obras Publicas 

 
 2.3  NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSE-02). Real 

Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento 
 
 
3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 
 3.1  INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCION DE CALES EN OBRAS DE ESTABILIZACION DE SUELOS. (RCA-92) 

(BOE 26/12/92) 
 
4. CEMENTOS 
 
 
 4.1 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRI-

CACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICA-
DOS. Real Decreto 1313/1998 (BOE 04/11/1988). Modificación ( BOE 30/6/89, 29/12/89, 3/7/90,1172/92, 
26/05/97) 

 
 
 4.2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICASGENERALES PARA LA RECEPCION DE LOS CEMENTOS RC-

97, Real Decreto 776/1997 (BOE 13/6/1997) 
 
 
 4.3 CERTIFICACIO DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACION DE LOS 

CEMENTOS PARA LA FABRICACION DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y 
PRODUCTOS PREFABRICADOS. Orden de 17 de enero de 1989, del Ministerio de Industria y Energia (BOE 
25/01/89) 

 
  
5.  ELECTRICIDAD 
 
 
 5.1 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TECNICAS 

COMPLEMENTARIAS. Decreto 2413/1973 del Ministerio de Industria y Energia (BOE 09/10/1973, 7/8/74, 
1/12/85) 

 
 5.2 APROBACION DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS MI. BT del REBT. Orden del 31 de octubre 

1973 del Ministerio Industria  
 
 5.3  NORMAS DE VENTILACION Y ACCESO A CENTROS DE TRANSFORMACION. RESOLUCION DE LA 

DIRECCION GENERAL DE ENERGIA (BOE 26/06/84). 
 
 5.4 NORMAS TECNICAS DE COSTRUCCION Y MONTAJE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE 

DISTRIBUCION DE LA COMPAÑÍA DE ELECTRICIDAD. Resolución de 14 de octubre de 1989 de la 
Conserjería de Fomento y Trabajo. 
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6. ESTRUCUTRA DE ACERO 
 
 
 6.1 NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-1995 SOBRE ESTRUCTURAS DE ACERO, Real Decreto 

1829/1995 de 10 de Noviembre del Ministerio de Obras Publicas (BOE 18/1/96). 
 
 6.2 RECUBRIMIENTOS GALVANIZADOS EN CALIENTE SOBRE PRODUCTOS, PIEZAS Y ARTÍCULOS 

DIVERSOS CONSTRUIDOS O FABRICADOS CON ACERO U OTROS MATERIALES FÉRREOS, Real 
Decreto 2351/1985, de 18 de diciembre del Ministerio de Industria y Energia (BOE 3/1/86). 

 
  
7. ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
 
 

7.1 INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCION DE OBRAS DE HORMIGON EN MASA O ARMADO 
EHE. 

 
 
8. MEDIO AMBIENTE 
 
 
 8.1 LEY DE PROTECCION AMBIENTAL. Ley 7/1994 de 18 mayo de la Presidencia de la Junta de Andalucía 

(BOJA 31/05/) 
  
 
 8.2 REGLAMENTO DE ECALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD ANDALUZA, Decreto 

292/1995 de 12 de diciembre de la Conserjería de Medio Ambiente (BOJA 28/12/95). 
 
 
 8.3 REGLAMENTO DE INFORME AMBIENTAL, Decreto 153/1996 DE 30 DE ABRIL DE LA Conserjería de Medio 

Ambiente (BOJA, 18/06/96) 
 
 
 8.4 REGLAMENTO DE CALIFICACION AMBIENTAL, Decreto 297/1995 de 19 de diciembre de la Conserjería de 

Medio Ambiente (BOJA 18/06/96). 
 
  
 8.5 REGLAMENTO DE CALIDAD DEL AIRE, Decreto de 20 de febrero de 1996 de la Conserjería de Medio 

Ambiente, Orden de 23 de febrero de 1996 en materia de medición, evacuación y valoración de la Conserjería 
de Medio Ambiente (BOJA 7/3/96, 18/4/96 Y 23/4/96) 

 
  
 8.6 REGLAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS, Decreto 283/1995 de 21 de noviembre de la Conserjeria de Medio 

Ambiente (BOJA 19/12/95) 
 
 
 8.7 REGLAMENTO DE CALIDAD DE AGUA LITORALES, Decreto de 16 de enero de 1996 de la Consejeria de 

Medio Ambiente (BOJA 8/2/96) 
 
9  SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
 
 9.1 REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (BOE 16/03/71, 17/03/71, 06/04/71 y 02/11/89) 
 
 
 9.2  REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 

(BOE 15/05/52, 22/12/53 y 01/10/66) 
 
 
 9.3  REAL DECRETO 1627/1997 DE 24 OCTUBRE POR EL QUE SE ESTABLECEN DISPOSICIONES MINIMAS 

DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION  
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RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 
1 MOVIMIENTO TIERRAS .......................................................................................................................................................  5,046.25  
2 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  21,408.38  
3 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................................................................................  4,214.08  
4 ESTRUCTURA .......................................................................................................................................................................  24,422.78  
5 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  54,139.39  
6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ....................................................................................................................  3,069.62  
7 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  49,011.39  
8 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  40,631.66  
9 CARPINTERÍA .......................................................................................................................................................................  21,953.22  
10 CERRAJERÍA.........................................................................................................................................................................  6,586.01  
11 VIDRIERÍA .............................................................................................................................................................................  2,751.06  
12 CONTROL DE CALIDAD .......................................................................................................................................................  5,551.95  
13 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2,278.19  
14 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  10,263.75  
  
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 251,327.73 
 13.00 % Gastos generales ............................  32,672.60 
 6.00 % Beneficio industrial ..........................  15,079.66 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 47,752.26 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  62,806.80 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 361,886.79 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 361,886.79 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 
EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

El arquitecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrés Oller Rodríguez 

Arquitecto  Col. Nº 475 

Colegio Oficial Arquitectos de Almería 

Fecha: a octubre 2020 

 



Nueva construcción o ampliación, en uso residencial privado

VERIFICACIÓN DE REQUISITOS DE CTE-HE0 Y HE1

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE VERIFICA:

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

Dirección CERRO EL CURA - - - - - -

Municipio Lubrín Código Postal 04271

AlmeríaProvincia Comunidad Autónoma Andalucía

C3Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 3294509WG8139N0001MT; 3294510WG8139N0001TT;
3294511WG8139N0001FT; 3294512WG8139N0001MT;
3294513WG8139N0001OT; 3294514WG8139N0001KT   Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO VERIFICADOR:

Nombre y Apellidos 45592111QNIF/NIEJOSÉ LUIS  RAMOS BERNABÉ

Razón social B04493995NIFPROYME INGENIEROS CONSULTORIA, S.L.

Domicilio RULADOR 38 - - - - -

Municipio Código Postal 04800Albox

Provincia Almería Comunidad Autónoma Andalucía

e-mail: ingenieria@proyme.com Teléfono -

Titulación habilitante según normativa vigente INGENIERO INDUSTRIAL

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

Demandas energéticas de calefacción y de refrigeración*

Consumo de energía primaria no renovable*

Demanda energética de calefacción del edificio objeto

Demanda energética de refrigeración del edificio objeto

Valor límite para la demanda energética de calefacción según el apartado 2.2.1.1.1 de la sección HE1

Valor límite para la demanda energética de refrigeración según el apartado 2.2.1.1.1. de la sección HE1

Consumo de energía primaria no renovable del edificio objeto

Valor límite para el consumo de energía primaria no renovable según el apartado 2.2.1 de la sección HE0

25.57

9.62

25.94

15.00

Sí cumple

Sí cumple

48.24 58.91 Sí cumple

*Esta aplicación únicamente permite, para el caso expuesto, la comprobación de las exigencias del apartado 2.2.1.1.1 de la sección
DB-HE1 y del apartado 2.2.1 de la sección DB-HE0. Se recuerda que otras exigencias de las secciones DB-HE0 y DB-HE1 que
resulten de aplicación deben asimismo verificarse, así como el resto de las secciones del DB-HE

Firma del técnico verificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

El técnico abajo firmante certifica que ha realizado la verificación del edificio o de la parte que se verifica de acuerdo con
el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y
sus anexos:

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha 07/10/2019

Fecha

Ref. Catastral 3294509WG8139N0001MT;

3294510WG8139N0001TT;

3294511WG8139N0001FT;

3294512WG8139N0001MT;

3294513WG8139N0001OT;

3294514WG8139N0001KT   
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones,
condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

168.41

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

FACHADA Fachada 26.73 0.68 Usuario

FACHADA Fachada 3.75 0.68 Usuario

FACHADA Fachada 32.12 0.68 Usuario

SUELO Suelo 69.40 2.08 Usuario

TERRAZA Cubierta 19.89 1.74 Usuario

CUBIERTA Cubierta 49.51 0.96 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

VENTANA Hueco 11.76 2.92 0.69 Usuario Usuario

VENTANA Hueco 7.80 2.92 0.69 Usuario Usuario

PUERTASEC Hueco 1.72 3.04 0.62 Usuario Usuario

PUERTAP Hueco 3.15 2.26 0.13 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento
estacional constante

- 92.00 GasNatural PorDefecto

Fecha

Ref. Catastral 3294509WG8139N0001MT;

3294510WG8139N0001TT;

3294511WG8139N0001FT;

3294512WG8139N0001MT;

3294513WG8139N0001OT;

3294514WG8139N0001KT   
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Nombre Tipo Tipo energía

Generadores de refrigeración

Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

Sistema de sustitución Sistema de rendimiento
estacional constante

- 200.00 ElectricidadPeninsul
ar

PorDefecto

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo energía Modo de obtención
Potencia

Nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Electrica-
Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

10.00 90.00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

Fecha

Ref. Catastral 3294509WG8139N0001MT;

3294510WG8139N0001TT;

3294511WG8139N0001FT;

3294512WG8139N0001MT;

3294513WG8139N0001OT;
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

VIVIENDA UNIFAMILIAR ENTRE MEDIANERAS

Dirección CERRO EL CURA - - - - - -

Municipio Lubrín Código Postal 04271

AlmeríaProvincia Comunidad Autónoma Andalucía

C3Zona climática Año construcción Posterior a 2013

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) CTE HE 2013

Referencia/s catastral/es 3294509WG8139N0001MT; 3294510WG8139N0001TT;
3294511WG8139N0001FT; 3294512WG8139N0001MT;
3294513WG8139N0001OT; 3294514WG8139N0001KT   

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 45592111QNIF/NIEJOSÉ LUIS  RAMOS BERNABÉ

Razón social B04493995NIFPROYME INGENIEROS CONSULTORIA, S.L.

Domicilio RULADOR 38 - - - - -

Municipio Código Postal 04800Albox

Provincia Almería Comunidad Autónoma Andalucía

e-mail: ingenieria@proyme.com Teléfono -

Titulación habilitante según normativa vigente INGENIERO INDUSTRIAL

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha
3-mar-2017

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<8.30

8.30-14.30

14.30-23.40

23.40-36.70

36.70-67.40

67.40-86.90

=>86.90

 

9.57

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<36.40

36.40-62.9

062.90-102.70

102.70-161.20

161.20-291.30

291.30-367.00

=>367.00

 

48.24

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 07/10/2019

Anexo II.

Anexo III. 

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 3294509WG8139N0001MT;

3294510WG8139N0001TT;

3294511WG8139N0001FT;

3294512WG8139N0001MT;
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Página 1  de  6

07/10/2019



En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

168.41

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

FACHADA Fachada 26.73 0.68 Usuario

FACHADA Fachada 3.75 0.68 Usuario

FACHADA Fachada 32.12 0.68 Usuario

SUELO Suelo 69.40 2.08 Usuario

TERRAZA Cubierta 19.89 1.74 Usuario

CUBIERTA Cubierta 49.51 0.96 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

VENTANA Hueco 11.76 2.92 0.69 Usuario Usuario

VENTANA Hueco 7.80 2.92 0.69 Usuario Usuario

PUERTASEC Hueco 1.72 3.04 0.62 Usuario Usuario

PUERTAP Hueco 3.15 2.26 0.13 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 92.00 GasNatural PorDefecto

TOTALES 0.00

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 3294509WG8139N0001MT;

3294510WG8139N0001TT;

3294511WG8139N0001FT;

3294512WG8139N0001MT;
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

Sistema de sustitución Sistema de
rendimiento
estacional constante

- 200.00 ElectricidadPeninsul
ar

PorDefecto

TOTALES 0.00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

90.00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Electrica
-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

10.00 90.00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

(No aplicable)

(No aplicable)

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico - - - 75.00

TOTALES 0.00 0.000.00 75.00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Panel fotovoltaico 0.00

TOTALES 0

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 3294509WG8139N0001MT;

3294510WG8139N0001TT;
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

7.00

1.59

0.98

B

A

A

ILUMINACIÓN

-

-

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoC3 CertificacionVerificacionNuevo

<8.30

8.30-14.30

14.30-23.40

23.40-36.70

36.70-67.40

67.40-86.90

=>86.90

<19.70

19.70-32.0

0
32.00-49.50

49.50-76.20

76.20-125.70

125.70-147.00

=>147.00

<10.00

10.00-14.3

0
14.30-20.40

20.40-29.70

29.70-36.70

36.70-45.10

=>45.10

 

9.57

 

 

 

 

 

 

25.57

 

 

 

 

 

9.62

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

33.08

9.40

5.76

B

A

A

-

-

ILUMINACIÓN

<36.40

36.40-62.9

0
62.90-102.7

0
102.70-161.2

0161.20-291.30

291.30-367.00

=>367.00

 

48.24

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 7.00 1179.69

Fecha de generación del documento

Ref. Catastral 3294509WG8139N0001MT;

3294510WG8139N0001TT;
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3294512WG8139N0001MT;
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

8.30-14.30

14.30-23.40

23.40-36.70

36.70-67.40

67.40-86.90

=>86.90

<36.40

36.40-62.9

062.90-102.70

102.70-161.20

161.20-291.30

291.30-367.00

=>367.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<19.70

19.70-32.0

032.00-49.50

49.50-76.20

76.20-125.70

125.70-147.00

<10.00

10.00-14.3

014.30-20.40

20.40-29.70

29.70-36.70

36.70-45.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>147.00 =>45.10  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al
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Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

07/10/19Fecha de realización de la visita del técnico certificador
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PLIEGO  DE CONDICIONES  DE LA EDIFICACIÓN 
 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
 

 PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA 
 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO 

 ANEXOS 
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CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 

 

EPÍGRAFE 1.º 
 
CONDICIONES GENERALES 
 
Artículo 1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a ma-
teriales y prototipos de construcción. 
 

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales. 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean 

necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección 
de las obras, bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto. 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a jui-

cio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución. 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las 

buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección 
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto 
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas 
en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.
 
EPÍGRAFE 2.º 
 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

Artículo  5.- Materiales para hormigones y morteros. 
 
5.1. Áridos. 
5.1.1. Generalidades. 

Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del 
hormigón, así como las restantes características que se exijan a éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yacimientos naturales, machacados u 
otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la práctica o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un 
laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 

Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas de 
las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, 
según convengan a cada caso. 

En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, es decir que no contienen silicatos 
inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 

'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), 
aquel que, de por si o por mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso particu-
lar que se considere. 
5.1.2. Limitación de tamaño. 

Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 

5.2. Agua para amasado. 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 

- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 
- Demás prescripciones de la EHE. 

 
5.3. Aditivos. 

Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, excepto cemento, áridos o agua que 
mezclados durante el amasado modifican o mejoran las características del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endure-
cimiento, plasticidad e incluso de aire. 

Se establecen los siguientes Iímites: 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por ciento (2%) en peso del cemento y si se 

trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 
- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de residentes a compresión producida por la 

inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento 
(4%) del peso en cemento. 
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- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del cemento. No se emplearán colorantes or-
gánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
5.4. Cemento. 

Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego de prescripciones técnicas genera-
les para la recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04. 

Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la humedad, tanto del suelo como 
de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 

Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los cementos cumplen las condiciones exigi-
das. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados 
en el citado “Pliego General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios homologados. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE.  
 

Articulo  6.- Acero. 
 
6.1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el M.O.P.U. 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. No presentarán ovalaciones, grie-

tas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo 

por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una deformación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de 
límite elástico 4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta tensión de rotura es el 
valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 

Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 

6.2. Acero laminado.  
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en 

caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas 
UNE EN 10210-1:1994 relativa a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y en la UNE EN 
10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío.  

En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Estructural Acero del CTE. 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evitar confusiones. No presentarán grie-

tas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al cinco por ciento (5%). 
 

Articulo 7.- Materiales auxiliares de hormigones. 
 
7.1. Productos para curado de hormigones. 

Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pintura pulverizada, depositan una pelí-
cula impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la pérdida de agua por evaporización. 

EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del calor solar. Esta capa deberá ser 
capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de una aplicación. 

 
7.2. Desencofrantes. 

Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen la adherencia entre éstos y el hor-
migón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos productos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán 
utilizar. 

 
Articulo  8.- Encofrados y cimbras. 
 
8.1. Encofrados en muros. 

Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la deformación máxima debida al empu-
je del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará 
sobre la superficie desencofrada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es reglada. 

Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una arista encofrada respecto a la teóri-

ca, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igualmente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar 
los efectos dinámicos del vibrado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco milímetros. 
 

Articulo  9.- Aglomerantes excluido cemento. 
 
9.1. Cal hidráulica. 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado. Curado de la probeta un día al 

aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por centímetro cuadrado. Curado por la probeta 

un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por centímetro cuadrado y también superior en dos 

kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada al séptimo día. 
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9.2. Yeso negro. 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H20) será como mínimo del cincuenta por ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minutos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una 

carga central de ciento veinte kilogramos como mínimo. 
- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a flexión, será como mínimo setenta y cinco 

kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de muestras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el ye-
so procedente de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. Los ensayos se efectuarán 
según las normas UNE 7064 y 7065. 

Artículo 10.- Materiales de cubierta. 
 
10.1. Tejas. 

Las tejas de cemento que se emplearán en la obra, se obtendrán a partir de. superficies cónicas o cilíndricas que permitan un solape de 70 
a 150 mm. o bien estarán dotadas de una parte plana con resaltes o dientes de apoyo para facilitar el encaje de las piezas. Deberán tener la 
aprobación del Ministerio de Industria, la autorización de uso del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, un Documento de Idoneidad Técni-
ca de I.E.T.C.C. o una certificación de conformidad incluida en el Registro General del CTE  del Ministerio de la Vivienda, cumpliendo todas sus 
condiciones. 
 
10.2. Impermeabilizantes. 

Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las imprimaciones deberán llevar una etique-
ta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y 
de homologación MICT, o de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 

Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, 
no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Documento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condicio-
nes. 
 

Artículo 11.- Plomo y Cinc. 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uniforme, fractura briIlante y cristalina, 

desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, aberturas o abolladuras. 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, en general, de todo defecto que 

permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defec-
to, los que indique la Dirección Facultativa. 
 

Artículo 12.- Materiales para fábrica y forjados. 
 
12.1. Fábrica de ladrillo y bloque. 

Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en el artículo 4 del DB SE-F Seguridad 
Estructural Fábrica, del CTE. 

La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
Los ladrillos serán de primera calidad según queda definido en la Norma NBE-RL /88 Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de 

acuerdo con la Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
12.2. Viguetas prefabricadas. 

Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autorización de uso del M.O.P. No obstante el 
fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escrito, caso de que se requiera. 

EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser éstas necesarias siendo responsable de 
los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones necesarias. 

Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EFHE (RD 642/2002). 
 
12.3. Bovedillas. 

Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 

Artículo 13.- Materiales para solados y alicatados. 
 
13.1. Baldosas y losas de terrazo. 

Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de piedra o mármol, y, en general, co-
lorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grueso. 

Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgánicos y se ajustarán a Ia Norma UNE 
41060. 

Las tolerancias en dimensiones serán: 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio y no será inferior a los valores indicados 

a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es de otra forma, el lado mínimo del cuadra-

do circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros y en las destinadas a soportar tráfico o en 

las losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en menos. 
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- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en húmedo y con arena como abrasivo; el 

desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres 
milímetros en baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco unidades por cada millar más, desechan-
do y sustituyendo por otras las que tengan defectos visibles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
13.2. Rodapiés de terrazo. 

Las piezas para rodapié, estarán hechas de los mismos materiales que los del solado, tendrán un canto romo y sus dimensiones serán de 
40 x 10 cm. Las exigencias técnicas serán análogas a las del material de solado. 
 
13.3. Azulejos. 

Se definen como azulejos Ias piezas poligonales, con base cerámica recubierta de una superficie vidriada de colorido variado que sirve pa-
ra revestir paramentos. 

Deberán cumplir Ias siguientes condiciones: 
- Ser homogéneos, de textura compacta y restantes al desgaste. 
- Carecer de grietas, coqueras, planos y exfoliaciones y materias extrañas que pueden disminuir su resistencia y duración. 
- Tener color uniforme y carecer de manchas eflorescentes. 
- La superficie vitrificada será completamente plana, salvo cantos romos o terminales. 
- Los azulejos estarán perfectamente moldeados y su forma y dimensiones serán las señaladas en los planos. La superficie de los azulejos 

será brillante, salvo que, explícitamente, se exija que la tenga mate. 
- Los azulejos situados en las esquinas no serán lisos sino que presentarán según los casos, un canto romo, Iargo o corto, o un terminal de 

esquina izquierda o derecha, o un terminal de ángulo entrante con aparejo vertical u horizontal. 
- La tolerancia en las dimensiones será de un uno por ciento en menos y un cero en más, para los de primera clase. 
- La determinación de los defectos en las dimensiones se hará aplicando una escuadra perfectamente ortogonal a una vertical cualquiera del 

azulejo, haciendo coincidir una de las aristas con un lado de la escuadra. La desviación del extremo de la otra arista respecto al lado de Ia 
escuadra es el error absoluto, que se traducirá a porcentual. 

 
13.4. Baldosas y losas de mármol. 

Los mármoles deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien sean estos defectos debidos a 
trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 

Las baldosas serán piezas de 50 x 50 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus dimensiones se ajustarán a las expre-
sadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
13.5. Rodapiés de mármol. 

Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo y serán de 10 cm. de alto. Las exigen-
cias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 

Artículo 14.- Carpintería de taller. 
 
14.1. Puertas de madera. 

Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Industria, Ia autorización de uso del 
M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 

 
14.2. Cercos. 

Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 

Artículo 15.- Carpintería metálica. 
 
15.1. Ventanas y Puertas. 

Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble junta y cumplirán todas Ias prescrip-
ciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
 

Artículo 16.- Pintura. 
 
16.1. Pintura al temple. 

Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adición de un antifermento tipo formol pa-
ra evitar la putrefacción de la cola. Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 

También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos dos últimos productos considerados 
como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinticinco por ciento del peso del pigmento. 

 
16.2. Pintura plástica. 

Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bióxido de titanio y colores resistentes. 
 

Artículo 17.- Colores, aceites, barnices, etc. 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. Los colores reunirán las condiciones siguientes: 

- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 

Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 

Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color será amarillo claro, no admitiéndo-
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se el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 

Artículo 18.- Fontanería. 
 
18.1. Tubería de hierro galvanizado. 

La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes normas DIN. Los manguitos de unión 
serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 

 
18.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro mínimo a utilizar de veinte centímetros. 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
 

18.3. Bajantes. 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que dispongan autorización de uso. No se 

admitirán bajantes de diámetro inferior a 12 cm. 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 

18.4. Tubería de cobre. 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tubería a Ia presión de prueba exigida 

por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondientes de la citada empresa. 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la presión de trabajo serán de marca 

aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que ésta le indique. 
 

Artículo 19.- Instalaciones eléctricas. 
 
19.1. Normas. 

Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán cumplir las prescripciones técnicas 
que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-
prácticas de la Compañía Suministradora de Energía. 

 
19.2. Conductores de baja tensión. 

Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo único hasta seis milímetros cuadrados. 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resistencia al frío, a la laceración, a la abra-

sión respecto al policloruro de vinilo normal. (PVC). 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. EI relleno que sirve para dar forma 

al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado 
para la confección de los empalmes y terminales. 

Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre con aislamiento de PVC. La tensión 
de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 

La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de fuerza será de 1.5 m2 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 2.000 V. y de igual forma que en los 

cables anteriores. 
 

19.3. Aparatos de alumbrado interior. 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras suficientes para alcanzar tal rigidez. 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en establecerse y la última en desaparecer y se-

rán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y  
CAPITULO VI  PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  
 
Artículo  20.- Movimiento de tierras.  
 
20.1. Explanación y préstamos. 

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las zonas de préstamos que puedan 
necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.1.1. Ejecución de las obras. 

Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones ajustándose a las alienaciones pen-
dientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se aceptará para su utilización posterior 
en protección de superficies erosionables. 

En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excavados. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán utilizar en la formación de rellenos 

y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación 
dentro de la obra. 

En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diversas etapas de la construcción de la 
explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje. 

EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones existentes, por presión directa o por so-
brecarga de los rellenos contiguos. 
 Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar daño a las construcciones colindantes y 
existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado 
destinadas a permanecer en su sitio. 
  Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la 
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la superficie natural del terreno. 
  Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al existente, compactándose hasta que 
su superficie se ajuste al nivel pedido. 
  No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres metros. 
  La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas habitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
20.1.2. Medición y abono. 

La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales to-
mados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará 
sobre los perfiles obtenidos. 
 
 
20.2. Excavación en zanjas y pozos. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las obras de fábrica y estructuras, y sus 
cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación 
del terreno y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
20.2.1. Ejecución de las obras. 

EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin de que se puedan efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natural adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autoriza-
ción. 

La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una superficie limpia y firme, a nivel o escalo-
nada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estima-
ra necesario a fin de conseguir una cimentación satisfactoria. 

 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de nivel, siempre fuera del área de excava-
ción. 

Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para su excavación, incluido la madera 

para una posible entibación. 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, sien-

do su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones que realice, aplicando los medios de 

entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos 
y deslizamientos que pudieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen 
sido ordenados por la Dirección Facultativa. 

 La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntalamientos, apeos y protecciones superfi-
ciales del terreno. 

 Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo libre de la misma la zona de excava-
ción, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canaletas y conductos de desagüe que sean necesarios. 

 Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los taludes, las paredes y el fondo de la 
excavación de la zanja. 

 El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno inadecuado o cualquier elemento extra-
ño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 

La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán abiertas mas de 8 días, sin que sean 

protegidas o finalizados los trabajos. 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras, 

para observar si se han producido desperfectos y tomar las medidas pertinentes. 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las entibaciones, apuntalamientos y 

apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y demás medidas de protección. 
 Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno posterior, se podrán depositar en montones 
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situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, 
acequias y demás pasos y servicios existentes. 
 
20.2.2. Preparación de cimentaciones. 

La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o aguas pluviales o subterráneas que 
pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y empleando los medios convenientes. 

Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispondrá de una capa de hormigón pobre 
de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 

EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
 
 
20.2.3. Medición y abono. 

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por diferencia entre los datos iniciales to-
mados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 

Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anteriores o préstamos para relleno de zan-
jas y pozos. 
 
20.3.1. Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. EI espesor de estas 
tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se obtenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 

La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por ciento. Una vez extendida la tonga-
da, se procederá a la humectación si es necesario. 

EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan de los 
ensayos realizados. 

En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se tomarán las me-
didas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, 
etc.). 

Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecánica de la tongada. 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su composición. Si ello no es 

factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y limpieza del terreno, se seguirá con la 

excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para 
conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno. 

Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, se desviarán las primeras y se 
captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 

 Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. 
 El relleno de los trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de los 21 días si es de hormigón. 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última se haya secado, o se escarificará 

añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la humedad final sea la adecuada. 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que existan encharcamientos. 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 

20.3.2. Medición y Abono. 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por diferencia entre los datos iniciales 

tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 

Artículo 21.- Hormigones. 
 
21.1. Dosificación de hormigones. 

Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y consistencia del hormigón de acuerdo 
con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 

 
21.2. Fabricación de hormigones. 

En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN 
ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 

Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de dosificación, lo mismo que todas las 
demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán de someterse a lo indicado. 

Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco por ciento para los distintos tamaños 
de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono 
de Abrams. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes proporcionando un hormigón de co-
lor y consistencia uniforme. 

En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en revoluciones por minuto reco-
mendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la cantidad de agua requerida por la 
masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la 
tercera parte del tiempo de mezclado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezclador. Antes 
de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 

No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque se añadan nuevas cantidades de 
cemento, áridos y agua. 
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21.3. Mezcla en obra. 

La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en central. 
 
21.4. Transporte de hormigón. 

EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se tolerará la colocación en obra de 
hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favorecerían la segregación. 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra deberá realizarse empleando camio-

nes provistos de agitadores. 
 
21.5. Puesta en obra del hormigón. 

Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su puesta en obra y su compactación. 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido el arrojarlo con palas a gran distan-

cia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro de los encofrados. 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamente envueltas, cuidando especial-

mente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armadu-
ras. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procurando que el frente vaya recogido, 

para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo largo del encofrado. 
 
21.6. Compactación del hormigón. 

La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre de modo que su efecto se extienda a 
toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada 
subyacente y retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. La aguja se 
introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de 
que la aguja no toque las armaduras. La distancia entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y será la adecuada para 
producir en toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos puntos prolongadamente. No se 
introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
21.7. Curado de hormigón. 

Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el tipo de cemento utilizado y las condi-
ciones climatológicas del lugar. 

En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto externas, como sobrecarga o vibracio-
nes, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, 
mediante arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento Portland I-35, 
aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimiento más lento. 
 
21.8. Juntas en el hormigonado. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los planos. 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la dirección de los máximos esfuerzos de 

compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún tiempo, para que las masas contiguas 

puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto, y se humedecerá su superficie sin 

exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de cemento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de 
hormigonado de las zonas en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
21.9. Terminación de los paramentos vistos. 

Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos planos, medida respecto a una regla 
de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será la siguiente: 

- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- · Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 

 
21.10. Limitaciones de ejecución. 

EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas necesarias para impedir la entrada de 
la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y conti-
nuar el hormigonado después de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 

- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados 

 
Durante el hormigonado: 
 El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a distancia que impidan la segregación de 
los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten 
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 

Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios es-
peciales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la D.F. 
 No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, rascado o picado de superficies de 
contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la 
junta con resinas epoxi. 
 No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
Después del hormigonado: 
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 El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% de su resistencia 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes de los 21 días. Todo ello siguiendo 

las indicaciones de la D.F. 
 
 
21.11. Medición y Abono. 

EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras interiores de encofrado de superficies 
vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de 
Precios la unidad de hormigón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma por metro 
cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y aumentos de espesor debidas a las diferencias de la 
capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indicara que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del 
hormigón por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de curado de hormigón. 
 

Artículo 22.- Morteros. 
 
22.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecu-
ción de las distintas unidades de obra. 

 
22.2. Fabricación de morteros. 

Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una 
plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 

 
22.3. Medición y abono. 

EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfosca-
dos, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay 
u obteniendo un nuevo precio contradictorio. 
 

Artículo  23.- Encofrados. 
 
23.1. Construcción y montaje. 

Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la rigidez necesarias para que con la 
marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos dinámicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, 
no se originen esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así como tampoco 
movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 

Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su montaje se verifique con facilidad. 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra flecha necesaria para que, una 

vez encofrado y cargado el elemento, este conserve una ligera cavidad en el intrados. 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados. 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del agua contenida en el hormigón, y se 

limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisionales para facilitar esta labor. 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad del riego y del hormigón, sin que, 

sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados 

 Confección de las diversas partes del encofrado 
 Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se coloca una cara, después la armadura y , por 
último la otra cara; si es en pilares, primero la armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la armadura. 
 No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en ambientes agresivos. 
 Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado 
 El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes 
 Si la altura es excesiva para los puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas de 
puntales inferiores irán arriostrados. 
 Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y humedecido de las superficies 
 El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible 
 Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras 

Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, y tener la rigidez necesaria para 
evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 

Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00   10 

- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales    20 
 Totales    40 

- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total    30 

 
23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 

Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo sustentado, así como otras sobrecar-
gas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maquinaria, viento, etc.). 

Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los movimiento locales, sumados en su 
caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto la milésima de la luz (1/1.000). 
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23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hormigonada la pieza, a menos que du-

rante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormi-
gón. Los costeros verticales de elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apuntadas 
anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 

EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; las pruebas de resistencia, elemento 
de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resistencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI 
descimbrado se hará de modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos, cuando el 
elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
 
Condiciones de desencofrado: 
 
 No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días para los demás casos, siempre con la 
aprobación de la D.F. 
 Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la 
D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación 
de la flecha para ver si es admisible 
 Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  desencofrante superficial. 
 Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 
 
23.4. Medición y abono. 

Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, no siendo de abono las obras o ex-
cesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y 
segura contra esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y retirada 
del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de hormigón, se entiende que tanto el encofrado 
como los elementos auxiliares y el desencofrado van incluidos en la medición del hormigón. 
 

Artículo 24.- Armaduras. 
 
24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 

Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL 
DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento. 
 
24.2. Medición y abono. 

De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg. realmente empleados, deducidos de los planos de eje-
cución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los solapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios corres-
pondientes a los distintos diámetros empleados. 

En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la medición efectuada en el plano sin 
solapes. 

EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si 
es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y colocación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdi-
da por recortes y todas cuantas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
Articulo 25 Estructuras de acero. 
 
25.1 Descripción. 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 
25.2 Condiciones previas. 
 Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas 
 Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
25.3 Componentes. 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
 

25.4 Ejecución. 
  Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y soldadura de arranques  
  Trazado de ejes de replanteo 
  Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante el montaje. 
 Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de chapas. 
 Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas 
 No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
  Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano 
 Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca 
  La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete 
 Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
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Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que el nominal del tornillo. 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 

- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 
 Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes de soldado y la separación entre los 
ejes de soldadura en uniones discontinuas 
 Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se eliminará la escoria con piqueta y 
cepillo. 
 Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras 

Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con soplete, nunca a golpes. Los restos de 
soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, para realizar por último el pintado. 
 

25.5  Control. 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 

 Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
25.6  Medición. 

Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se seguirán los criterios establecidos en las 
mediciones. 
 
25.7  Mantenimiento. 

Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y su protección antioxidante y contra el 
fuego. 

 
Articulo 26  Estructura de madera. 
 
26.1  Descripción. 

Conjunto de elementos de madera que, unidos entre sí, constituyen la estructura de un edificio. 
 
26.2  Condiciones previas. 
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes condiciones: 

- Color uniforme, carente de nudos y de medidas regulares, sin fracturas. 
- No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o carcomas. 
- Estará tratada contra insectos y hongos. 
- Tendrá un grado de humedad adecuado para sus condiciones de uso, si es desecada contendrá entre el 10 y el 15% de su peso en agua; 

si es madera seca pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde. 
- No se utilizará madera sin descortezar y estará cortada al hilo. 

 
26.3  Componentes. 

- Madera. 
- Clavos, tornillos, colas. 
- Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas. 

 
26.4  Ejecución. 
 Se construirán los entramados con piezas de las dimensiones y forma de colocación y reparto definidas en proyecto. 

Los bridas estarán formados por piezas de acero plano con secciones comprendidas entre 40x7 y 60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 
mm.y entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo que se introducirá en una pequeña mortaja practicada en la madera. Tendrán por lo menos 
tres pasadores o tirafondos. 
 No estarán permitidos los anclajes de madera en los entramados. 
 Los clavos se colocarán contrapeados, y con una ligera inclinación. 
 Los tornillos se introducirán por rotación y en orificio previamente practicado de diámetro muy inferior. 
 Los vástagos se introducirán a golpes en los orificios, y posteriormente clavados. 
 Toda unión tendrá por lo menos cuatro clavos. 
 No se realizarán uniones de madera sobre perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas adecuados mediante arpones, estribos, bridas, 
escuadras, y en general mediante piezas que aseguren un funcionamiento correcto, resistente, estable e indeformable. 
 
26.5  Control. 

Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad, flexión, cortadura, tracción; se determinará su dureza, absorción de agua, peso específico 
y resistencia a ser hendida. 
 Se comprobará la clase, calidad y marcado, así como sus dimensiones. 
 Se comprobará su grado de humedad; si está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento 
del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1% de disminución del contenido de humedad. 
 
26.6  Medición. 

El criterio de medición varía según la unidad de obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones expresadas en las mediciones. 
 
26.7  Mantenimiento. 
 Se mantendrá la madera en un grado de humedad constante del 20% aproximadamente. 
 Se observará periódicamente para prevenir el ataque de xilófagos. 
 Se mantendrán en buenas condiciones los revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices. 
 
Articulo 27. Cantería. 
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27.1  Descripción. 
 Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, ...etc, utilizados en la construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
 
 
 
 
 
* Chapados 
 Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen misión resistente sino solamente 
decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, ...etc 
 Mampostería 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, y que por su colocación se 
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará 
comprendido entre 15 y 25 Kg. Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se asientan y 
reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, presentando al frente la cara natural de cantera o la 
que resulta de la simple fractura del mampuesto con almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, 
bien conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de que la mampostería sea ordinaria o 
en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran 
los lechos de apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 Sillarejos 
 Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa, que por su colocación se 
denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas 
permitirá la colocación a mano. 
 Sillerías 
 Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o decorativa. Las 
piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de 
las piezas es de 75 a 150 Kg. 
 Piezas especiales 
 Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, columnas, arcos, 
bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en otros casos además tienen misión resistentes. 
 
27.2  Componentes. 
 Chapados 

- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 

 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 

 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 

 
27.3  Condiciones previas. 

- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 

 
27.4  Ejecución. 

- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
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- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
 

27.5  Control. 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
27.6  Seguridad. 
 Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
 Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída 
 En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante 
 Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
 Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 Se utilizará calzado apropiado. 
 Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
27.7  Medición. 

Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 Los solados se medirán por m2. 

Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
 Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, ...etc 
 
27.8  Mantenimiento. 
 Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
 Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
 Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
Articulo 28.- Albañilería. 
 
28.1. Fábrica de ladrillo. 

Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humedecerán en agua. EI humedecimiento 
deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en 
contrario, el tendel debe tener un espesor de 10 mm. 

Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, vertical y a plano con los demás 
elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las 
miras. 

Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la anterior. AI reanudar el trabajo se rega-

rá la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose las hilaras. 
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades realmente ejecutadas descontándose los 

huecos. 
  Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón" 

Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras 
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán 

con productos sellantes adecuados 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura del muro. Si el arranque no fuese 

sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. 
  En el encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará posteriormente con mortero de cemento, 
preferiblemente al rematar todo el cerramiento 
 Los apoyos de cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
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  Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al viento y a la lluvia 
  Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente cargadero. 
  Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin 

terminar 
Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente ejecutada 
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras esté helando. 

  El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel rebosen 
  No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. 
  Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus hiladas. 

 
28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 

Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados mayores formando los paramentos 
del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y 
cuerdas y se rellenarán las hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los cercos que 
quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado de tabique realmente ejecutado. 
 
28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón. 
 
28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 

Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 6.2. 
 
28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía al resto del revestimiento. Para ello 
se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos 
extremos. 

Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproximadamente del paramento a revestir. 
Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e 
inferiores de yeso, debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se echará el yeso entre 
cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando 
una regla bien recta sobre las maestras quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 

Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar su aplicación cuando este 
"muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se 
vaya empleando. 

Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la adherencia del enlucido. En todas 
las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que 
servirá, al mismo tiempo, para hacer la muestra de la esquina. 

La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, incluyéndose en el precio todos los 
medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las 
esquinas y su colocación. 
 
28.6. Enlucido de yeso blanco. 

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de amasado se extenderá sobre el guarneci-
do de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apretando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI 
espesor del enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado para evitar que 
el yeso este 'muerto'. 

Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de Precios figura el guarnecido y el en-
lucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar 
bien terminado y rematado tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
28.7. Enfoscados de cemento. 

Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en paramentos exteriores y de 500 kg. de ce-
mento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río o de barranco, lavada para su confección. 

Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la superficie de la fábrica antes de ex-

tender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proce-
der al enfoscado. 

Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio de la Ilana, evitando echar una por-
ción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se 
recogerá con el canto de la Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando así 
hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la nueva operación habrá fraguado Ia parte 
aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 

La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se hecha sobre ellos. En el caso de que la 
superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de mortero fino con el fratás. 

Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se humedecerán diariamente los enfoscados, 
bien durante la ejecución o bien después de terminada, para que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
Preparación del mortero: 

Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán especificadas en la Documentación Técnica; en 
caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y 
dosificación, en la Tabla 5 de la NTE/RPE. 

No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda comprendida entre 5º C y 40º C. 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se aplicarán a continuación de su amasado, en 

tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas después. 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 

 
Condiciones generales de ejecución: 
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Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de agentes atmosféricos de cualquier 

índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado ha de quedar visto. 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de mortero u hormigón. 

 
Durante la ejecución: 

Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que se inicie el fraguado; no se admitirá la 
adición de agua una vez amasado. 

Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua necesaria para el fraguado. 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será necesario hacer un despiezado del 

revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante llagas de 5 mm. de profundidad. 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer lugar. 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm. se realizará por capas sucesivas sin que ninguna de ellas supere este espesor. 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del cemento, los encuentros entre 

materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; 
dicha tela se colocará tensa y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 

En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la ejecución; se comprobará, al reanudar 
los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido revestidas. 

En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas aplicadas se protegerán con lonas o 
plásticos. 

En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy secos y cálidos, se suspenderá la 
ejecución. 

 

Después de la ejecución: 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada hasta que el mortero haya fraguado. 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 

 
28.8. Formación de peldaños. 

Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
Articulo 29. Cubiertas. Formación de pendientes y  faldones. 
 
29.1  Descripción. 

Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de quedar constituida la cubierta o 
cerramiento superior de un edificio. 
 
29.2  Condiciones previas. 

Documentación arquitectónica y planos de obra: 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la ubicación de los elementos sobresalientes 

de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o no, que conformarán los futuros 

faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas 
se referirán a la norma NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 

Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de cubierta y ejecución de los mismos: 
shunts, patinillos, chimeneas, etc. 

En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de soporte a los elementos de formación 
de pendiente. 
 
29.3  Componentes. 

Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, con las limitaciones que establece la 
normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y resistentes de los propios materiales. 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
29.4  Ejecución. 

La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición estructural para conformar las pendientes de 
evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial (tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad 
constructiva susceptible de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios en los trabajos de 
referencia. 
 

- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
  a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, transversalmente, elementos lineales (correas) o 

superficiales (placas o tableros de tipo cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.) El material de cubrición podrá anclarse a las 
correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren 
sobre las correas. 

  
 b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos estructurales y sobre las que se colocará el 
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material de cubrición o, en su caso, otros elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 
 
 c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes horizontales sobre ella o estos queden 

perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de 
compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, 
hormigón celular armado, etc. Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; cuando se empleen de 
madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado horizontal o bóveda y podrá ejecutarse 
de modo diverso: 
 a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de ladrillo hueco colocado a sardinel, 

recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante 
una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, 
cumbreras, bordes libres, doblado en juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los tabiques o 
tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar 
con otros, normales a ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento térmico dispuesto entre tabiquillos 
será del espesor y la tipología especificados en la Documentación Técnica. 

 
 b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el forjado, se comenzará su ejecución ( 

similar a los tabiques conejeros) colocando la primera hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes 
hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada queden cerrados por la hilada superior. 

 

- Formación de tableros: 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la necesidad de configurar el tablero 

sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas 
dimensiones superficiales mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán directamente ancladas 
mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 

El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, elementos prefabricados, de paneles o 
chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u 
hormigón que actuará como capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En ocasiones, 
dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 

Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de hormigón celular, cabe disponer perfiles 
en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la 
documentación de proyecto o, en su caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de 
dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 

Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de madera u otros elementos para el 
anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de 
cobertura de la que formen parte. 
 
Articulo 30. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
30.1  Descripción. 

Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, pueden ser transitables o no transitables; 
entre éstas, por sus características propias, cabe citar las azoteas ajardinadas. 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
30.2  Condiciones previas. 
 - Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
 - Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
 - Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
 - Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
30.3  Componentes. 

Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una gama muy amplia debido a las diversas 
variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación 
de aislamiento, los solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
 
30.4  Ejecución. 

 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si las juntas de dilatación no estuvieran 
definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta 
la superficie exterior. 

 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para evacuarla sobradamente, calculada en 
función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros 
entre sí. 

Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente del soporte y de la protección (sistema 
no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o 
pendiente excesiva, la adherencia de la membrana será total. 

 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En cubiertas transitables y en cubiertas 
ajardinadas se colocará membrana bicapa. 

Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho 
solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el encuentro con sumideros. En este caso, se reforzará la membrana 
impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 

La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse humedades en la parte inferior del 
forjado. 

La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas adheridas al soporte no quedarán 
bolsas de aire entre ambos. 

La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el 
aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por 



 
 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE 5 VV.PP.OO. ENTRE MEDIANERAS, en Urbanización Cerro el Cura, Lubrín (Almería).      
      

 

JULIO DE 2020 
 19 

oxiasfalto (1,5 kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
30.5  Control. 

El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán espesores de capas, disposiciones 
constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 

Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta un nivel de 5 cm. por debajo del 
borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de 
la cubierta. Se mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara inferior del forjado. Si no 
fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que tampoco en este caso deban aparecer humedades en 
la cara inferior del forjado. 

Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin de que no lleguen a producirse daños 
en las bajantes. 

En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
30.6  Medición. 

La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección horizontal, incluso entrega a paramentos y 
p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o presupuesto, en los que se definen los diversos 
factores que condicionan el precio descompuesto resultante. 
 
30.7  Mantenimiento. 

Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con materiales y solución constructiva análogos a 
los de la construcción original. 

No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como antenas, mástiles, etc., o dificulten la 
circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de evacuación.  

El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con suela blanda. Similares 
disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los de construcción. 
 
 
Articulo 31. Aislamientos. 
 
31.1  Descripción. 

Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de edificación para conseguir aislamiento 
térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos 
verticales, cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería interior. 
 
31.2 Componentes. 
 

- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 
Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 

Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 

Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
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   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 

- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, para la fijación del panel de corcho, en 
aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no contengan sustancias que dañen la 
composición o estructura del aislante de poliestireno, en aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de paramentos exteriores con placas de vidrio 
celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de placas en falsos techos. 

 
31.3 Condiciones previas. 

Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. 
La superficie del soporte deberá encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y preparada si 

así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser rellenados con un material adecuado. 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la colocación del aislamiento, o al menos 

levantarlos dos hiladas. 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante como máxima para la correcta 

adherencia del producto proyectado. 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues pueden dificultar o perjudicar la 

ejecución del nuevo aislamiento. 
 
31.4  Ejecución. 

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, permitiendo la total espumación de cada capa 

antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. 
Durante la proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En aplicaciones exteriores se evitará que 
la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la necesaria pendiente. 

El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo especial cuidado en evitar los puentes 

térmicos. 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o dañar. También se ha de proteger de 

la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición prolongada a la luz solar. 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del tiempo. El recubrimiento o protección del 

aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga duradero. 
 
31.5  Control. 

Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes apartados: 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos salientes. 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción uniforme y sin defectos. 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 

 
31.6  Medición. 

En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos especiales, podrá realizarse la medición por 
unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de 
fijación, cortes, uniones y colocación. 
 
31.7  Mantenimiento. 

Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se descubriera alguna anomalía, 
comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso 
algún trabajo de reforma en la impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con materiales análogos a los empleados en la 
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construcción original. 
 
Articulo 32.- Solados y alicatados. 
 
32.1. Solado de baldosas de terrazo. 

Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora antes de su colocación; se asentarán 
sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con arena, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando 
que el material de agarre forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados a tope. 

Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmentada con el color del terrazo, hasta que 
se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a las 48 horas. 
 
32.2. Solados. 

EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus juntas en todas direcciones. Colocando 
una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier dirección; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 

Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser este indispensable, se tomarán las 
medidas precisas para que no se perjudique al solado. 

Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecutada. 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende todos los materiales, mano de obra, 

operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar completamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
32.3. Alicatados de azulejos. 

Los azulejos que se emplean en el chapado de cada paramento o superficie seguida, se entonarán perfectamente dentro de su color para 
evitar contrastes, salvo que expresamente se ordene lo contrario por la Dirección Facultativa. 

EI chapado estará compuesto por piezas lisas y las correspondientes y necesarias especiales y de canto romo, y se sentará de modo que 
la superficie quede tersa y unida, sin alabeo ni deformación a junta seguida, formando las juntas línea seguida en todos los sentidos sin que-
brantos ni desplomes. 

Los azulejos sumergidos en agua 12 horas antes de su empleo y se colocarán con mortero de cemento, no admitiéndose el yeso como ma-
terial de agarre. 

Todas las juntas, se rejuntarán con cemento blanco o de color pigmentado, según los casos, y deberán ser terminadas cuidadosamente. 
La medición se hará por metro cuadrado realmente realizado, descontándose huecos y midiéndose jambas y mochetas. 

 

Articulo 33.- Carpintería de taller. 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. Todas las maderas estarán perfectamen-

te rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, ajustando perfectamente las superficies vistas. 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos y del suelo al lado superior del cer-

co, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y 
herrajes. La colocación de los cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas 

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la marca de calidad 
para puertas planas de madera (Orden 16272 del Ministerio de industria. 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En caso contrario los refuerzos mínimos 

necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos 

por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 

3 mm. como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. Se podrán hacer empalmes longitudinales en 

las piezas, cuando éstas cumplan mismas condiciones de la NTE descritas en la NTEFCM. 
- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a ser pintada, se admitirá azulado en un 15% 

de la superficie. 
 
Cercos de madera: 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones ensambladas y con los orificios para el posterior 

atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. 
debiendo ser de acero protegido contra la oxidación. 

 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección para su conservación durante el 
almacenamiento y puesta en obra. 

Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
 
Artículo 34.- Carpintería metálica. 

Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las indicaciones de los planos del pro-
yecto. 

Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante o personal autorizado por la mis-
ma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 

Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas sobre rastreles de madera, procuran-



 
 
 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE 5 VV.PP.OO. ENTRE MEDIANERAS, en Urbanización Cerro el Cura, Lubrín (Almería).      
      

 

JULIO DE 2020 
 22 

do que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo o torcedura alguna. 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio se incluyen los herrajes, junquillos, 

retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y colocación de cercos. 
 

Articulo  35.- Pintura. 
 

35.1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se empleará cepillos, sopletes de arena, 

ácidos y alices cuando sean metales. 
los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies lisas y uniformes. Se harán con un 

pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de 
cola, y sobre los metales se utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. y cuerpos 
de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de maderas. 

Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pincel o con el aerógrafo o pistola de 
aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre 
metales. 

 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación interior o exterior y condiciones de exposi-

ción al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si existen juntas estructurales. 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, ventanas, canalizaciones, 

instalaciones, etc. 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. 
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de trabajo. 
 

35.2. Aplicación de la pintura. 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire comprimido) o con rodillos. 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, marta, tejón y ardilla. Podrán ser 

redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 atmósferas), el compresor y el pulveriza-

dor, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándose un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar la aplicación de la pintura o 

revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 

Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de fondo impregnado los poros 
de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plastecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará 
seguidamente el acabado final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
 Madera:  

Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de la madera si se requiere, aplicado 

de forma que queden impregnados los poros. 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a continuación el barniz, con un tiempo de 

secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los especificados por el fabricante. 
 Metales: 

Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al especificado por el fabricante. 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no menor al especificado por el fabricante. 

 
35.3. Medición y abono. 

La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la medición en la siguiente forma: 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán por superficie desarrollada. 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para obtener la perfecta terminación de 

las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
 

Artículo 36.- Fontanería. 
 
36.1. Tubería de cobre. 

Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán accesorios para todos los cambios de di-
rección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 

La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se contraiga y dilate libremente sin de-
terioro para ningún trabajo ni para si misma. 

Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de forjado serán de latón espaciadas 40 
cm. 
 
36.2. Tubería de cemento centrifugado. 

Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de sección, dirección y acometida, se 
efectuarán por medio de arquetas registrables. 

En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de hormigón y los corchetes de unión. 
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Las arquetas se medirán a parte por unidades. 
 

Artículo  37.- Instalación eléctrica. 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las disposiciones complementarias que 

puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea nece-
sario, se seguirán las normas de la Compañía Suministradora de Energía. 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 

Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios y transeuntes. 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este tipo. 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que componen el Proyecto, o los que se 

determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 

CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios para la línea repartidora y de 750 Voltios 

para el resto de la instalación, debiendo estar homologados según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o 

bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La 
sección mínima de estos conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la sección de los 
conductores de la instalación. 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 

 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
TUBOS PROTECTORES. 

Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra daños mecánicos, y que puedan 
curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo 
PREPLAS, REFLEX o similar, y dispondrán de un grado de protección de 7. 

Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en función del número, clase y sección de los 
conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de 
secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los 
conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 

 
CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad equivaldrá al diá-

metro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior.  
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-

21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-
BT-19. 
 

APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco 

permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la 
temperatura no pueda exceder en ningún caso de 65º C. en ninguna de sus piezas. 
Su construcción será tal que permita realizar un número del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión 

de trabajo. Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 

APARATOS DE PROTECCIÓN. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente máxima del circuito en que estén coloca-

dos sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capaci-
dad de corte para la protección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en un punto de la 
instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la 
intensidad y tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán 
de corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 

Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada 
uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección 
magnetotérmica incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 

Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán calibrados a la intensidad del circuito 
que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al 
fundirse. Deberán poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de trabajo. 
 

PUNTOS DE UTILIZACION 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión nominales de trabajo y dispondrán, 

como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de 
electrificación, será como mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 

PUESTA A TIERRA. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos de 2 m. de longitud, colocando sobre 

su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o 
dispositivo de conexión. El valor de la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
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37.2 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
 

Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. 
Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-016 y la norma u homologación de la 
Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo 
protector correspondiente. 
 El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del suelo es inferior a la de los pasillos o 
locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan 
producirse inundaciones en el local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre el 
contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción ITC-BTC-16,art2.2.1 
 El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, pudiendo efectuarse por tubos 
empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la entrada de la derivación individual, a 
poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se 
situarán a una distancia tal que entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la 
línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará ordenadamente, procurando disponer regletas de 
conexionado para los conductores activos y para el conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que 
debe estar indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo preferentemente líneas paralelas a 
las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la instalación. 
 Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido colocados y fijados éstos y sus 
accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren convenientes. 
 Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en los empalmes o derivaciones no se 
podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de 
conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se 
realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
 No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalarse de acuerdo con lo establecido en la 
Instrucción ITC-BT-20. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por 
fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así 
como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y 
prescripciones para cada uno de ellos: 
 Volumen 0 

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este 
volumen. 

 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical 
alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños 
comunes Cableado de los aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal 
situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y 
la parte del volumen tres por debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal 
situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se 
permiten solo las bases si están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si estan también protegidos. 
 
     
 
 Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la 
tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, 
suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, 
con una carga externa de 100.000 Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-
circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera 

homologado con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado 

de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
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Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 

Artículo 38.- Precauciones a adoptar. 
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra será las previstas por la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 

aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de octubre.
 
 
EPÍGRAFE 3.º 
 
CONTROL DE LA OBRA 
 
Artículo 39.- Control del hormigón. 
 
Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la Dirección Facultativa de las obras, se 
realizarán todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE): 
- Resistencias característica Fck =250 kg./cm2 
- Consistencia plástica y acero B-400S. 
  
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto
 
 
EPÍGRAFE 4. º 
 
OTRAS CONDICIONES 
 
CAPITULO VII   
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES 
 
ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
EPÍGRAFE 1.º 
ANEXO 1 
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 

3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 

4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 

CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de 

cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no se realizarán ensayos. 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada tres meses de obra; como mínimo 

tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insolu-
ble, principio y fin de fraguado. Resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 

Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. correspondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 

Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de suministro o se vayan a emplear para 
otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de 
identificación mencionados en los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):. 

 
EPÍGRAFE 2.º 
ANEXO 2 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE 
VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS 
EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
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1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 

Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que figura como anexo la memoria del 
presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características 
higrotérmicas, que a continuación se señalan: 

 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso establezca la Comisión de Normas 

UNE correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de ensayo para cada tipo de material 

establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del empleo y condiciones en que se 

vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 

En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustado a las condiciones particulares que 

figuran en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, realizará los ensayos y controles que aseguran 

el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo que podrá realizarse su recepción, sin 

necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 

3.- EJECUCIÓN 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los planos del presente proyecto comple-

mentados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte durante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 

El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto.  
 

5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las características exigibles, así como que la ejecu-

ción de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del 
CTE.
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EPÍGRAFE 3.º 
ANEXO 3 
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD 
DE GALICIA (Ley 7/97 y Decreto 150/99) Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (Decreto 
320/2002),  LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003). 
  
 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias preferentes y el coeficiente medio de ab-
sorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condi-
ciones en que se vaya a colocar el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 

Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálculo detallados en el anexo 3 de la 
NBE-CA-88. 

 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 

Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas formas de presentación, se expedirán en 
embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los 
apartados anteriores. 

Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta ejecución, que deberá correr a cargo 

de personal especializado, de modo que se garanticen las propiedades especificadas por el fabricante. 
 

4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía se materializará mediante las etique-

tas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos según el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES  
5.1. Suministro de los materiales. 

Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajustándose a las condicio-
nes particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 

Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus productos, realizarán los ensayos y 
controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 

Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte del fabricante del cumplimiento de 
los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comproba-
ciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 

Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. La superficie de cada unidad de ins-
pección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 

Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la unidad de inspección sacados al 
azar. 

La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de ensayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 

Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos correspondientes. Asimismo se emplearán 
en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamiento acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación 
de esta NBE. 

Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 

 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 

Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reconocidos a este fin por el Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo. 
 
 
EPÍGRAFE 4.º 
ANEXO 4 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS 
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO 
DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Or-
den 16-ABR-1998) 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 

Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su reacción ante el fuego, de acuerdo 
con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 

Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el 
capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certificados de ensayo, 
realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 

Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materiales ignifugados), serán clasificados 
por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certificado el periodo de validez de la ignifugación. 
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Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma clase obtenida inicialmente mediante 
la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las condiciones iniciales de ignifugación. 

Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se consideran con clase que corresponda al ma-
terial sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, podrá ser tenida en cuenta. 

 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo "t", durante el cual dicho elemento 
es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad 
portante (R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de humos (S), 
continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protec-
ción contra incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada 
tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y 
calor (B) 

La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los ensayos descritos en las normas UNE 
que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005. 

En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la resistencia de los elementos de hor-
migón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método 
simplificado para determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos 
estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las 
resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, 
según la curva normalizada tiempo-temperatura. 

Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego (RF), así como de su tiempo 't" en 
minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 

Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el fuego de los elementos constructi-
vos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 

Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de los mismos su clasificación a efectos 
de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los certificados de ensayo en que se basan. 

La realización de dichos ensayos, deberá llevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados para este fin por la Administración del 
Estado. 

 
3.- INSTALACIONES 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 

Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios ocultos. Paso de instalaciones a tra-
vés de elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 

Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especificado en el REGLAMENTO DE 

APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. Ensayo de asentamiento. Disposiciones espe-

ciales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión. Ensayos mecánicos. 

Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 

Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, espumas o hidrocarburos halogenados, 
se ajustarán a las siguientes normas UNE: 

UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Características físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa fuera superior, el extintor dispondrá de 

un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos 

agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de los locales y siempre en lugares de fácil 

visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Protección y lucha contra incendios. Señaliza-

ción". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de forma que la parte superior del extintor 

quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
 
 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar protegidos.  

 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, deberán conservarse en buen es-
tado. 

En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control de funcionamiento exigibles, según 
lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de 
Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del 

mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución.

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que 
pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio 
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 
calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de 
las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. 
Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y 
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad 
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de 
aplicación.

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación 
podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de 
proyecto de ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe 
cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 

prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal 
de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero 
insuficiente para iniciar la construcción del edificio. Aunque su contenido 
no permita verificar todas las condiciones que exige el CTE, definirá las 
prestaciones que el edificio proyectado ha de proporcionar para cumplir 
las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la 
obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones 
declaradas en el básico, ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, 
en su caso, se otorgaron la licencia municipal de obras, las concesiones 
u otras autorizaciones administrativas, salvo en aspectos legalizables. El 
proyecto de ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los cuales se 
integrarán en el proyecto como documentos diferenciados bajo la 
coordinación del proyectista.

  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin 
perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones 
competentes.

   
6.2 Control del proyecto  1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y 

demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad 
del mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad 
final del edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o 
algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios de los 
requisitos básicos mencionados en el artículo 1.

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias 
básicas.
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CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la 
buena práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra.

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el 
anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra.

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 
dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra.

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que 

se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   
7.2 Control de recepción en 
obra de productos, equipos 
y sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido 
en el proyecto. Este control comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas 
de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
   
7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes 
documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente 
al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, 
de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las 
Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados. 

   
7.2.2 Control de recepción 
mediante distintivos de 
calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento 
oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas.

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación 
es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas 
amparados por ella.

   
7.2.3 Control de recepción 
mediante ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede 
ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre 
algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o 
bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección 
facultativa.

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre 
el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
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7.3 Control de ejecución de 
la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará 
la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los 
materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su 
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las 
normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en 
cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que 
intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 
entidades de control de calidad de la edificación.

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos.

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

   
7.4 Control de la obra 
terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las 
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la 
dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable. 

   
ANEJO II  
   
Documentación del 
seguimiento de la obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo de la 
obra. 

   
II.1 Documentación 
obligatoria del seguimiento 
de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 

director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 

de marzo, del Ministerio de la Vivienda.
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus 
respectivas funciones y obligaciones.

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes 
que dicha legislación determina.

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, 
que aseguren su conservación y se comprometan a emitir certificaciones 
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

   
II.2 Documentación del 
control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 

control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 

b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 
director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación 
de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de 
uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y

c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director 
de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra.
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  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control 
será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio 
Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir 
certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo

   
II.3 Certificado final de obra  1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 

certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado 
de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y 
las normas de la buena construcción.

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo 
su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para 
su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento.

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 

se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su 
compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados.
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II. CONDICIONES Y MEDIDAS PARA LA OBTENCIÓN 
DE LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES  Y DE  

LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
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DOCUMENTO DE CONDICIONES Y MEDIDAS PARA OBTENER LAS CALIDADES DE LOS MATERIALES Y DE 
LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
 
Se redacta el presente documento de condiciones y medidas para obtener las calidades de los materiales y de los 
procesos constructivos en cumplimiento de: 
 

 Plan de Control según lo recogido en el Artículo 6º Condiciones del Proyecto, Artículo 7º Condiciones en la 
Ejecución de las Obras y Anejo II Documentación del Seguimiento de la Obra de la Parte I del CTE, según 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

 
Con tal fin, la actuación de la dirección facultativa se ajustará a lo dispuesto en la siguiente relación de disposiciones y 
artículos. 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACIÓN DEL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los productos de construcción al 
Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el correspondiente proceso de control de recepción, resolver 
sobre la aceptación o rechazo del producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los 
constructores (y por tanto a los Jefes de Obra). 
 
Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a nuestro ordenamiento legal 
la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual proceso de control de recepción de los materiales 
de construcción está siendo afectado, ya que en este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones 
que deben cumplir los productos de construcción a través del sistema del marcado CE. 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con 
carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos 
esenciales: 
 

a) Resistencia mecánica y estabilidad. 
b) Seguridad en caso de incendio. 
c) Higiene, salud y medio ambiente. 
d) Seguridad de utilización. 
e) Protección contra el ruido. 
f) Ahorro de energía y aislamiento térmico 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 
 

 Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidas en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de 
Idoneidad Técnica Europeo). 

 Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión 
de la Comisión Europea (Estos sistemas de evaluación se clasifican en los grados 1+, 1, 2+, 2, 3 y 4, y en 
cada uno de ellos se especifican los controles que se deben realizar al producto por el fabricante y/o por un 
organismo notificado). 

 
El fabricante (o su representante autorizado) será el responsable de su fijación y la Administración competente en 
materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE. 
 

 
 
Resulta, por tanto, obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra 
están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992. 
La verificación del sistema del marcado CE en un producto de construcción se puede resumir en los siguientes pasos: 
 

 Comprobar si el producto debe ostentar el “marcado CE” en función de que se haya publicado en el BOE la 
norma trasposición de la norma armonizada (UNE-EN) o Guía DITE para él, que la fecha de aplicabilidad 
haya entrado en vigor y que el período de coexistencia con la correspondiente norma nacional haya expirado. 

 La existencia del marcado CE propiamente dicho. 
 La existencia de la documentación adicional que proceda. 

 
1. Comprobación de la obligatoriedad del marcado CE 
 
Esta comprobación se puede realizar en la página web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, entrando en 
“Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuación en “Directivas” y, por último, en “Productos de construcción”  
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En la tabla a la que se hace referencia al final de la presente nota (y que se irá actualizando periódicamente en función 
de las disposiciones que se vayan publicando en el BOE) se resumen las diferentes familias de productos de 
construcción, agrupadas por capítulos, afectadas por el sistema del marcado CE incluyendo: 
 

 La referencia y título de las normas UNE-EN y Guías DITE. 
 La fecha de aplicabilidad voluntaria del marcado CE e inicio del período de coexistencia con la norma 

nacional correspondiente (FAV). 
 La fecha del fin de periodo de coexistencia a partir del cual se debe retirar la norma nacional correspondiente 

y exigir el marcado CE al producto (FEM). Durante el período de coexistencia los fabricantes pueden aplicar 
a su discreción la reglamentación nacional existente o la de la nueva redacción surgida. 

 El sistema de evaluación de la conformidad establecido, pudiendo aparecer varios sistemas para un mismo 
producto en función del uso a que se destine, debiendo consultar en ese caso la norma EN o Guía DITE 
correspondiente (SEC). 

 La fecha de publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). 
 

2. El marcado CE 
 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 

1. En el producto propiamente dicho. 
2. En una etiqueta adherida al mismo. 
3. En su envase o embalaje. 
4. En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan de acuerdo con las especificaciones del dibujo adjunto (debe tener una dimensión 
vertical apreciablemente igual que no será inferior a 5 milímetros). 

 
El citado artículo establece que, además del símbolo “CE”, deben estar situadas, en una de las cuatro posibles 
localizaciones, una serie de inscripciones complementarias (cuyo contenido específico se determina en las normas 
armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos) entre las que se incluyen: 
 

 El número de identificación del organismo notificado (cuando proceda). 
 El nombre comercial o la marca distintiva del fabricante. 
 La dirección del fabricante. 
 El nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica. 
 Las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto. 
 El número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
 El número de la norma armonizada (y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas). 
 La designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada. 
 Información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas (que en el caso de productos no tradicionales deberá buscarse en el DITE 
correspondiente, para lo que se debe incluir el número de DITE del producto en las inscripciones 
complementarias) 

 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por que tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial debiendo cumplir, únicamente, las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
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Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente las letras NPD (no 
performance determined) que significan prestación sin definir o uso final no definido. 
 
La opción NPD es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales 
para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
En el caso de productos vía DITE es importante comprobar, no sólo la existencia del DITE para el producto, sino su 
período de validez y recordar que el marcado CE acredita la presencia del DITE y la evaluación de conformidad 
asociada. 
 
3. La documentación adicional 
 
Además del marcado CE propiamente dicho, en el acto de la recepción el producto debe poseer una documentación 
adicional presentada, al menos, en la lengua oficial del Estado. Cuando al producto le sean aplicables otras directivas, 
la información que acompaña al marcado CE debe registrar claramente las directivas que le han sido aplicadas. 
 
Esta documentación depende del sistema de evaluación de la conformidad asignado al producto y puede consistir en 
uno o varios de los siguientes tipos de escritos: 
 

 Declaración CE de conformidad: Documento expedido por el fabricante, necesario para todos los productos 
sea cual sea el sistema de evaluación asignado. 

 Informe de ensayo inicial de tipo: Documento expedido por un Laboratorio notificado, necesario para los 
productos cuyo sistema de evaluación sea 3. 

 Certificado de control de producción en fábrica: Documento expedido por un organismo de inspección 
notificado, necesario para los productos cuyo sistema de evaluación sea 2 y 2+. 

 Certificado CE de conformidad: Documento expedido por un organismo de certificación notificado, necesario 
para los productos cuyo sistema de evaluación sea 1 y 1+. 

 
Aunque el proceso prevé la retirada de la norma nacional correspondiente una vez que haya finalizado el período de 
coexistencia, se debe tener en cuenta que la verificación del marcado CE no exime de la comprobación de aquellas 
especificaciones técnicas que estén contempladas en la normativa nacional vigente en tanto no se produzca su 
anulación expresa. 
 
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE RECEPCIÓN DE LOS MATERIALES A LOS QUE NO LES ES 
EXIGIBLE EL SISTEMA DEL “MARCADO CE” 
 
A continuación se detalla el procedimiento a realizar para el control de recepción de los materiales de construcción a 
los que no les es exigible el sistema del marcado CE (tanto por no existir todavía UNE-EN o Guía DITE para ese 
producto como, existiendo éstas, por estar dentro del período de coexistencia). 
 
En este caso, el control de recepción debe hacerse de acuerdo con lo expuesto en Artículo 9 del RD1630/92, pudiendo 
presentarse tres casos en función del país de procedencia del producto: 
 

1. Productos nacionales. 
2. Productos de otro estado de la Unión Europea. 
3. Productos extracomunitarios. 

 
1. Productos nacionales 
 
De acuerdo con el Art.9.1 del RD 1630/92, éstos deben satisfacer las vigentes disposiciones nacionales. El 
cumplimiento de las especificaciones técnicas contenidas en ellas se puede comprobar mediante: 
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a) La recopilación de las normas técnicas (UNE fundamentalmente) que se establecen como obligatorias en los 
Reglamentos, Normas Básicas, Pliegos, Instrucciones, Órdenes de homologación, etc., emanadas, 
principalmente, de los Ministerios de Fomento y de Ciencia y Tecnología. 

b) La acreditación de su cumplimiento exigiendo la documentación que garantice su observancia. 
c) La ordenación de la realización de los ensayos y pruebas precisas, en caso de que ésta documentación no 

se facilite o no exista. 
 
Además, se deben tener en cuenta aquellas especificaciones técnicas de carácter contractual que se reflejen en los 
pliegos de prescripciones técnicas del proyecto en cuestión. 
 
2. Productos provenientes de un país comunitario 
 
En este caso, el Art.9.2 del RD 1630/92 establece que los productos (a petición expresa e individualizada) serán 
considerados por la Administración del Estado conformes con las disposiciones españolas vigentes si: 
 

 Han superado los ensayos y las inspecciones efectuadas de acuerdo con los métodos en vigor en España. 
 Lo han hecho con métodos reconocidos como equivalentes por España, efectuados por un organismo 

autorizado en el Estado miembro en el que se hayan fabricado y que haya sido comunicado por éste con 
arreglo a los procedimientos establecidos en la Directiva de Productos de la Construcción. 

 
Este reconocimiento fehaciente de la Administración del Estado se hace a través de la 
Dirección General competente mediante la emisión, para cada producto, del correspondiente documento, que será 
publicado en el BOE. No se debe aceptar el producto si no se cumple este requisito y se puede remitir el producto al 
procedimiento descrito en el punto 1. 
 
3. Productos provenientes de un país extracomunitario 
 
El Art.9.3 del RD 1630/92 establece que estos productos podrán importarse, comercializarse y utilizarse en territorio 
español si satisfacen las disposiciones nacionales, hasta que las especificaciones técnicas europeas correspondientes 
dispongan otra cosa; es decir, el procedimiento analizado en el punto 1. 
 
Documentos acreditativos 
 
Se relacionan, a continuación, los posibles documentos acreditativos (y sus características más notables) que se 
pueden recibir al solicitar la acreditación del cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto en cuestión. 
 
La validez, idoneidad y orden de prelación de estos documentos será detallada en las fichas específicas de cada 
producto. 
 

 Marca / Certificado de conformidad a Norma: 
- Es un documento expedido por un organismo de certificación acreditado por la Empresa Nacional 

de Acreditación (ENAC) que atestigua que el producto satisface una(s) determinada(s) Norma(s) 
que le son de aplicación. 

- Este documento presenta grandes garantías, ya que la certificación se efectúa mediante un 
proceso de concesión y otro de seguimiento (en los que se incluyen ensayos del producto en 
fábrica y en el mercado) a través de los Comités Técnicos de Certificación (CTC) del 
correspondiente organismo de certificación (AENOR, ECA, LGAI...) 

- Tanto los certificados de producto, como los de concesión del derecho al uso de la marca tienen 
una fecha de concesión y una fecha de validez que debe ser comprobada. 

 
 Documento de Idoneidad Técnica (DIT): 

- Los productos no tradicionales o innovadores (para los que no existe Norma) pueden venir 
acreditados por este tipo de documento, cuya concesión se basa en el comportamiento favorable 
del producto para el empleo previsto frente a los requisitos esenciales describiéndose, no solo las 
condiciones del material, sino las de puesta en obra y conservación. 

- Como en el caso anterior, este tipo documento es un buen aval de las características técnicas del 
producto. 

- En España, el único organismo autorizado para la concesión de DIT, es el Instituto de Ciencias de 
la Construcción Eduardo Torroja (IETcc) debiendo, como en el caso anterior, comprobar la fecha 
de validez del DIT. 

 
 Certificación de Conformidad con los Requisitos Reglamentarios (CCRR) 

- Documento (que sustituye a los antiguos certificados de homologación de producto y de tipo) 
emitido por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o un organismo de control, y publicado en el BOE, 
en el que se certifica que el producto cumple con las especificaciones técnicas de carácter 
obligatorio contenidas en las disposiciones correspondientes. 

- En muchos productos afectados por estos requisitos de homologación, se ha regulado, mediante 
Orden Ministerial, que la marca o certificado de conformidad AENOR equivale al CCRR. 

 
 Autorizaciones de uso de los forjados: 

- Son obligatorias para los fabricantes que pretendan industrializar forjados unidireccionales de 
hormigón armado o presentado, y viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de 
hormigón, o de cerámica y hormigón que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes 
para pisos y cubiertas para la edificación. 
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- Son concedidas por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda, mediante Orden Ministerial publicada en el BOE. 

- El período de validez de la autorización de uso es de cinco años prorrogables por períodos iguales 
a solicitud del peticionario. 

 
 Sello INCE 

- Es un distintivo de calidad voluntario concedido por la DGAPV del Ministerio de la Vivienda, 
mediante Orden Ministerial, que no supone, por sí mismo, la acreditación de las especificaciones 
técnicas exigibles. 

- Significa el reconocimiento, expreso y periódicamente comprobado, de que el producto cumple las 
correspondientes disposiciones reguladoras de concesión del Sello INCE relativas a la materia 
prima de fabricación, los medios de fabricación y control así como la calidad estadística de la 
producción. 

- Su validez se extiende al período de un año natural, prorrogable por iguales períodos, tantas veces 
como lo solicite el concesionario, pudiendo cancelarse el derecho de uso del Sello INCE cuando se 
compruebe el incumplimiento de las condiciones que, en su caso, sirvieron de base para la 
concesión. 

 
 Sello INCE / Marca AENOR 

- Es un distintivo creado para integrar en la estructura de certificación de AENOR aquellos productos 
que ostentaban el Sello INCE y que, además, son objeto de Norma UNE. 

- Ambos distintivos se conceden por el organismo competente, órgano gestor o CTC de AENOR 
(entidades que tienen la misma composición, reuniones comunes y mismo contenido en sus 
reglamentos técnicos para la concesión y retirada). 

- A los efectos de control de recepción este distintivo es equivalente a la Marca / Certificado de 
conformidad a Norma. 

 
 Certificado de ensayo 

- Son documentos, emitidos por un Laboratorio de Ensayo, en el que se certifica que una muestra 
determinada de un producto satisface unas especificaciones técnicas. Este documento no es, por 
tanto, indicativo acerca de la calidad posterior del producto puesto que la producción total no se 
controla y, por tanto, hay que mostrarse cauteloso ante su admisión. 

- En primer lugar, hay que tener presente el Artículo 14.3.b de la LOE, que establece que estos 
Laboratorios deben justificar su capacidad poseyendo, en su caso, la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por la Comunidad Autónoma correspondiente. Esta acreditación es requisito 
imprescindible para que los ensayos y pruebas que se expidan sean válidos, en el caso de que la 
normativa correspondiente exija que se trate de laboratorios acreditados. 

- En el resto de los casos, en los que la normativa de aplicación no exija la acreditación oficial del 
Laboratorio, la aceptación de la capacidad del Laboratorio queda a juicio del técnico, recordando 
que puede servir de referencia la relación de éstos y sus áreas de acreditación que elabora y 
comprueba ENAC. 

- En todo caso, para proceder a la aceptación o rechazo del producto, habrá que comprobar que las 
especificaciones técnicas reflejadas en el certificado de ensayo aportado son las exigidas por las 
disposiciones vigentes y que se acredita su cumplimiento. 

- Por último, se recomienda exigir la entrega de un certificado del suministrador asegurando que el 
material entregado se corresponde con el del certificado aportado. 

 
 Certificado del fabricante 

- Certificado del propio fabricante donde éste manifiesta que su producto cumple una serie de 
especificaciones técnicas. 

- Estos certificados pueden venir acompañados con un certificado de ensayo de los descritos en el 
apartado anterior, en cuyo caso serán validas las citadas recomendaciones. 

- Este tipo de documentos no tienen gran validez real pero pueden tenerla a efectos de 
responsabilidad legal si, posteriormente, surge algún problema. 

 
 Otros distintivos y marcas de calidad voluntarios 

- Existen diversos distintivos y marcas de calidad voluntarias, promovidas por organismos públicos o 
privados, que (como el sello INCE) no suponen, por si mismos, la acreditación de las 
especificaciones técnicas obligatorias. 

- Entre los de carácter público se encuentran los promovidos por el Ministerio de Fomento (regulados 
por la OM 12/12/1977) entre los que se hallan, por ejemplo, el Sello de conformidad CIETAN para 
viguetas de hormigón, la Marca de calidad EWAA EURAS para película anódica sobre aluminio y la 
Marca de calidad QUALICOAT para recubrimiento de aluminio. 

- Entre los promovidos por organismos privados se encuentran diversos tipos de marcas como, por 
ejemplo las marcas CEN, KEYMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc. 

 
Información suplementaria 
 

 La relación y áreas de los Organismos de Certificación y Laboratorios de Ensayo acreditados por la Empresa 
Nacional de Acreditación (ENAC) se pueden consultar en la página WEB: www.enac.es. 

 Las características de los DIT y el listado de productos que poseen los citados documentos, concedidos por 
el IETcc, se pueden consultar en la siguiente página web: www.ietcc.csic.es/apoyo.html 
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 La relación de productos certificados por los distintos organismos de certificación pueden encontrarse en sus 
respectivas páginas “web” www.aenor.es , www.lgai.es, etc. 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
 

1. CEMENTOS 
 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) 
Aprobada por el Real Decreto 1797/2003, de 26 de diciembre (BOE 16/01/2004). 
Deroga la anterior Instrucción RC-97, incorporando la obligación de estar en posesión del marcado «CE» 
para los cementos comunes y actualizando la normativa técnica con las novedades introducidas durante el 
periodo de vigencia de la misma. 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículos 8, 9 y 10. Suministro y almacenamiento 
 Artículo 11. Control de recepción 

 
Cementos comunes 
Obligatoriedad del marcado CE para este material (UNE-EN 197-1), aprobada por Resolución de 1 de 
Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Cementos especiales 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos especiales con muy bajo calor de hidratación (UNE-EN 
14216) y cementos de alto horno de baja resistencia inicial (UNE- EN 197- 4), aprobadas por Resolución de 1 
de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
Cementos de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para los cementos de albañilería (UNE- EN 413-1, aprobada por Resolución 
de 1 de Febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 
 

2. YESOS Y ESCAYOLAS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción 
(RY-85) 
Aprobado por Orden Ministerial de 31 de mayo de 1985 (BOE 10/06/1985).  
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 5. Envase e identificación 
 Artículo 6. Control y recepción 

 
 

3. LADRILLOS CERÁMICOS 
 

Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción 
(RL-88) 
Aprobado por Orden Ministerial de 27 de julio de 1988 (BOE 03/08/1988). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 5. Suministro e identificación 
 Artículo 6. Control y recepción 
 Artículo 7. Métodos de ensayo 

4. BLOQUES DE HORMIGÓN 
 

Pliego de prescripciones técnicas generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras 
de construcción (RB-90) 
Aprobado por Orden Ministerial de 4 de julio de 1990 (BOE 11/07/1990). 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Articulo 5. Suministro e identificación 
 Artículo 6. Recepción 
 
 

5. RED DE SANEAMIENTO 
 

Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13252), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Plantas elevadoras de aguas residuales para edificios e instalaciones. (Kits y válvulas de retención 
para instalaciones que contienen materias fecales y no fecales. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12050), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 588-2), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado). 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4) aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 
 
Canales de drenaje para zonas de circulación para vehículos y peatones Obligatoriedad del marcado CE 
para estos productos (UNE-EN 1433), aprobada por Resolución de 12 de junio de 2003 (BOE 11/07/2003). 
 
Pates para pozos de registro enterrados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13101), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 
 
Válvulas de admisión de aire para sistemas de drenaje 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12380), aprobada por Resolución de 10 de 
octubre de 2003. (BOE 31/10/2003) 
 
Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de 
acero 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1916), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con 
fibras de acero. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1917), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes 
equivalentes. Fosas sépticas. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12566-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Escaleras fijas para pozos de registro. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14396), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
 

6. CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 
 

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes 
o a veces de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (Guía DITE Nº 009), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para uso en movimientos de tierras, cimentaciones 
y estructuras de construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13251), aprobada por Orden de 29 de 
noviembre de 2001 (BOE 07/12/2001). 
 
Anclajes metálicos para hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobadas por Resolución de 26 de noviembre de 
2002 (BOE 19/12/2002) y Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Anclajes metálicos para hormigón. Guía DITE Nº 001–1 ,2, 3 y 4. 
 Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes químicos. Guía DITE Nº 001-5. 

 
Apoyos estructurales 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, aprobada por Resolución de 1 de febrero de 2005 
(BOE 19/02/2005). 
 Apoyos de PTFE cilíndricos y esféricos. UNE-EN 1337-7. 
 Apoyos de rodillo. UNE-EN 1337- 4. 
 Apoyos oscilantes. UNE-EN 1337-6. 

 
Aditivos para hormigones y pastas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 y Resolución de 9 de noviembre de 2005 (BOE 30/05/2002 y 01/12/2005). 
 Aditivos para hormigones y pastas. UNE-EN 934-2 
 Aditivos para hormigones y pastas. Aditivos para pastas para cables de pretensado. UNE-EN 934-4 
 
Ligantes de soleras continuas de magnesita. Magnesita cáustica y de cloruro de magnesio 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14016-1), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Áridos para hormigones, morteros y lechadas 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de enero de 
2004 (BOE 11/02/2004). 
 Áridos para hormigón. UNE-EN 12620. 
 Áridos ligeros para hormigones, morteros y lechadas. UNE-EN 13055-1. 
 Áridos para morteros. UNE-EN 13139. 

 
Vigas y pilares compuestos a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 013; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de postensado compuesto a base de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE EN 523), aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Vainas de fleje de acero para tendones de pretensado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 011; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
 

7. ALBAÑILERÍA 
 

Cales para la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 459-1), aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2003 (BOE 31/10/2002). 

 
Paneles de yeso 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002) y Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 01712/2005). 
 Paneles de yeso. UNE-EN 12859. 
 Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. UNE-EN 12860. 
 
Chimeneas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13502), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) y Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Terminales de los conductos de humos arcillosos / cerámicos. UNE-EN 13502. 
 Conductos de humos de arcilla cocida. UNE -EN 1457. 
 Componentes. Elementos de pared exterior de hormigón. UNE- EN 12446 
 Componentes. Paredes interiores de hormigón. UNE- EN 1857 
 Componentes. Conductos de humo de bloques de hormigón. UNE-EN 1858 
 Requisitos para chimeneas metálicas. UNE-EN 1856-1 

 
Kits de tabiquería interior (sin capacidad portante) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 003; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Especificaciones de elementos auxiliares para fábricas de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 Tirantes, flejes de tensión, abrazaderas y escuadras. UNE-EN 845-1. 
 Dinteles. UNE-EN 845-2. 
 Refuerzo de junta horizontal de malla de acero. UNE- EN 845-3. 

 
Especificaciones para morteros de albañilería 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004). 
 Morteros para revoco y enlucido. UNE-EN 998-1. 
 Morteros para albañilería. UNE-EN 998-2. 
 
 

8. AISLAMIENTOS TÉRMICOS 
 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 12 de junio de 
2003 (BOE 11/07/2003) y modificación por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE19/02/2005). 
 Productos manufacturados de lana mineral (MW). UNE-EN 13162 
 Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). UNE-EN 13163 
 Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). UNE-EN 13164 
 Productos manufacturados de espuma rígida de poliuretano (PUR). UNE-EN 13165 
 Productos manufacturados de espuma fenólica (PF). UNE-EN 13166 
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 Productos manufacturados de vidrio celular (CG). UNE-EN 13167 
 Productos manufacturados de lana de madera (WW). UNE-EN 13168 
 Productos manufacturados de perlita expandida (EPB). UNE-EN 13169 
 Productos manufacturados de corcho expandido (ICB). UNE-EN 13170 
 Productos manufacturados de fibra de madera (WF). UNE-EN 13171 
 
Sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 004; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 
Anclajes de plástico para fijación de sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico exterior 
con revoco 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 01; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
9. IMPERMEABILIZACIONES 
 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas aplicados en forma líquida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 005; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas flexibles fijadas mecánicamente 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 006; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
10. REVESTIMIENTOS 

 
Materiales de piedra natural para uso como pavimento 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2003 (BOE 31/10/2002). 
 Baldosas. UNE-EN 1341 
 Adoquines. UNE-EN 1342 
 Bordillos. UNE-EN 1343 

 
Adoquines de arcilla cocida 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1344) aprobada por Resolución de 14 de abril 
de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Adhesivos para baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12004) aprobada por Resolución de 16 de 
enero (BOE 06/02/2003). 

 
Adoquines de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1338) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
Baldosas prefabricadas de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1339) aprobada por Resolución de 14 de 
enero de 2004 (BOE 11/02/2004). 
 
 
Materiales para soleras continuas y soleras. Pastas autonivelantes 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13813) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003) 
 
Techos suspendidos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13964) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
Baldosas cerámicas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14411) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2004 (BOE 19/02/2004). 

 
11. CARPINTERÍA, CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 

 
Dispositivos para salidas de emergencia 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 6 de mayo de 
2002 (BOE 30/05/2002). 
 Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. UNE-EN 

179 
 Dispositivos antipánico para salidas de emergencias activados por una barra horizontal. UNE-EN 1125 
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Herrajes para la edificación 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 14 de abril de 
2003 (BOE 28/04/2003), Resolución de 3 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2002) y ampliado en Resolución de 
1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 
 Dispositivos de cierre controlado de puertas. UNE-EN 1154. 
 Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. UNE-EN 

1155. 
 Dispositivos de coordinación de puertas. UNE-EN 1158. 
 Bisagras de un solo eje. UNE-EN 1935. 
 Cerraduras y pestillos. UNE -EN 12209. 

 
Tableros derivados de la madera para su utilización en la construcción 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13986) aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 

 
Sistemas de acristalamiento sellante estructural 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 26 de 
noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 
 Vidrio. Guía DITE nº 002-1 
 Aluminio. Guía DITE nº 002-2 
 Perfiles con rotura de puente térmico. Guía DITE nº 002-3 

 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13241-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Toldos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13561) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
Fachadas ligeras 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13830) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
12. PREFABRICADOS 
 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos para vallas 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 6 de mayo de 2002 (BOE 
30/05/2002) y ampliadas por Resolución de 1 de febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 
 Elementos para vallas. UNE-EN 12839. 
 Mástiles y postes. UNE-EN 12843. 
 
Componentes prefabricados de hormigón armado de áridos ligeros de estructura abierta 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1520), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 
 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de madera 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 007; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Escaleras prefabricadas (kits) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 008; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Kits de construcción de edificios prefabricados de estructura de troncos 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos, de acuerdo con la Guía DITE nº 012; aprobada por 
Resolución de 26 de noviembre de 2002 (BOE 19/12/2002). 

 
Bordillos prefabricados de hormigón 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 1340), aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
13. INSTALACIONES DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS 

 
Juntas elastoméricas de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y drenaje (de caucho 
vulcanizado, de elastómeros termoplásticos, de materiales celulares de caucho vulcanizado y de 
poliuretano vulcanizado) 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 681-1, 2, 3 y 4), aprobada por Resolución de 
16 de enero de 2003 (BOE 06/02/2003). 

 
Dispositivos anti-inundación en edificios 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13564), aprobada por Resolución de 14 de 
abril de 2003 (BOE 28/04/2003). 
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Fregaderos de cocina 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 13310), aprobada por Resolución de 9 de 
noviembre de 2005 (BOE 01/12/2005). 

 
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 997), aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005). 

 
14. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

Columnas y báculos de alumbrado 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 10 de octubre de 2003 
(BOE 31/10/2003) y ampliada por resolución de 1 de 28 de junio de 2004 (BOE 16/07/2004) 
 Acero. UNE-EN 40- 5. 
 Aluminio. UNE-EN 40-6 
 Mezcla de polímeros compuestos reforzados con fibra. UNE-EN 40-7 

 
15. INSTALACIONES DE GAS 

 
Juntas elastoméricas empleadas en tubos y accesorios para transporte de gases y fluidos 
hidrocarbonados 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 3 de 
octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) 

 
Sistemas de detección de fuga 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 682) aprobada por Resolución de 28 de junio 
de 2004 (BOE 16/07/2004) 

 
16. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

 
Sistemas de control de humos y calor 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 28 de junio de 2004 (BOE 
16/07/2004) 
 Aireadores naturales de extracción de humos y calor. UNE-EN12101- 2. 
 Aireadores extractores de humos y calor. UNE-ENE-12101-3. 

 
Paneles radiantes montados en el techo alimentados con agua a una temperatura inferior a 120ºC 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 14037-1) aprobada por Resolución de 28 de 
junio de 2004 (BOE 16/07/2004). 

 
Radiadores y convectores 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 442-1) aprobada por Resolución de 1 de 
febrero de 2005 (BOE 19/02/2005) 

 
17. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

Instalaciones fijas de extinción de incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002). 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas. UNE-EN 671-1 
 Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. UNE-EN 671-2 

 
Sistemas fijos de extinción de incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes 
gaseosos 
Obligatoriedad del marcado CE para los productos relacionados, aprobada por Resolución de 3 de octubre 
de 2002 (BOE 31/10/2002), ampliada por Resolución de 28 de Junio de 2004 (BOE16/07/2004) y modificada 
por Resolución de 9 de Noviembre de 2005(BOE 01/12/2005). 
 Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-5. 
 Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-6 
 Difusores para sistemas de CO2. UNE-EN 12094-7 
 Válvulas de retención y válvulas antiretorno. UNE-EN 12094-13 
 Requisitos y métodos de ensayo para los dispositivos manuales de disparo y paro. UNE-EN-12094-3. 
 Requisitos y métodos de ensayo para detectores especiales de incendios. UNEEN-12094-9. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos de pesaje. UNE-EN-12094- 11. 
 Requisitos y métodos de ensayo para dispositivos neumáticos de alarma. UNEEN- 12094-12 
 
Sistemas de extinción de incendios. Sistemas de extinción por polvo 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos (UNE-EN 12416-1 y 2) aprobada por Resolución de 3 
de octubre de 2002 (BOE 31/10/2002) y modificada por Resolución de 9 de Noviembre de 2005 (BOE 
01/12/2005). 

 
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de rociadores y agua pulverizada. 
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Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 3 de octubre de 2002 
(BOE 31/10/2002), ampliadas y modificadas por Resoluciones del 14 de abril de 2003(BOE 28/04/2003), 28 
de junio de junio de 2004(BOE 16/07/2004) y 19 de febrero de 2005(BOE 19/02/2005). 
 Rociadores automáticos. UNE-EN 12259-1 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo. UNEEN 12259-2 
 Conjuntos de válvula de alarma de tubería seca. UNE-EN 12259-3 
 Alarmas hidroneumáticas. UNE-EN-12259-4 
 Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Detectores de flujo de agua. UNE-EN-

12259-5 
 

Sistemas de detección y alarma de incendios. 
Obligatoriedad del marcado CE para estos productos aprobada por Resolución de 14 de abril de 2003 (BOE 
28/04/2003), ampliada por Resolución del 10 de octubre de 2003 (BOE 31/10/2003). 
 Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos acústicos. UNE-EN 54-3. 
 Equipos de suministro de alimentación. UNE-EN 54-4. 
 Detectores de calor. Detectores puntuales. UNE-EN 54-5. 
 Detectores de humo. Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz trasmitida 

o por ionización. UNE-EN-54-7. 
 Detectores de humo. Detectores lineales que utilizan un haz óptico de luz. UNEEN-54-12. 

 
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 

1. HORMIGÓN ARMADO Y PRETENSADO 
 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) 
Aprobada por Real Decreto 2661/1998 de 11 de diciembre. (BOE 13/01/1998)  
 
Fase de proyecto 
 Artículo 4. Documentos del Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 1.1. Certificación y distintivos 
 Artículo 81. Control de los componentes del hormigón 
 Artículo 82. Control de la calidad del hormigón 
 Artículo 83. Control de la consistencia del hormigón 
 Artículo 84. Control de la resistencia del hormigón 
 Artículo 85. Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón 
 Artículo 86. Ensayos previos del hormigón 
 Artículo 87. Ensayos característicos del hormigón 
 Artículo 88. Ensayos de control del hormigón 
 Artículo 90. Control de la calidad del acero 
 Artículo 91. Control de dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas. 
 Artículo 92. Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado 
 Artículo 93. Control de los equipos de tesado 
 Artículo 94. Control de los productos de inyección 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 95. Control de la ejecución 
 Artículo 97. Control del tesado de las armaduras activas 
 Artículo 98. Control de ejecución de la inyección 
 Artículo 99. Ensayos de información complementaria de la estructura 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
 Artículo 4.9. Documentación final de la obra 
 

2. FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 
 

Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural 
realizados con elementos prefabricados. (EFHE) 
Aprobada por Real Decreto 642/2002, de 5 de julio. (BOE 06/08/2002) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 3.1. Documentación del forjado para su ejecución 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 4. Exigencias administrativas (Autorización de uso) 
 Artículo 34. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado 
 Artículo 35. Control del hormigón y armaduras colocados en obra 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 CAPÍTULO V. Condiciones generales y disposiciones constructivas de los forjados 
 CAPÍTULO VI. Ejecución 
 Artículo 36. Control de la ejecución 
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Fase de recepción de elementos constructivos 
 Artículo 3.2. Documentación final de la obra 

3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE EA-95) «Estructuras de acero en edificación» 
Aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de noviembre. (BOE 18/01/1996) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 1.1.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 2.1.4. Perfiles y chapas de acero laminado. Garantía de las características 
 Artículo 2.1.5. Condiciones de suministro y recepción 
 Artículo 2.2.4. Suministro de perfiles huecos 
 Artículo 2.2.5. Ensayos de recepción 
 Artículo 2.3.4. Suministro de los perfiles y placas conformados 
 Artículo 2.3.5. Ensayos de recepción 
 Artículo 2.4.6. Roblones de acero. Características garantizadas 
 Artículo 2.4.7. Suministro y recepción 
 Artículo 2.5.11. Tornillos. Características garantizadas 
 Artículo 2.5.12. Suministro y recepción 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 1.1.2. Aplicación de la norma a la ejecución 
 Artículo 5.1. Uniones roblonadas y atornilladas 
 Artículo 5.2. Uniones soldadas 
 Artículo 5.3. Ejecución en taller 
 Artículo 5.4. Montaje en obra 
 Artículo 5.5. Tolerancias 
 Artículo 5.6 Protección 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-A-Seguridad Estructural-Acero 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
4. CUBIERTAS CON MATERIALES BITUMINOSOS 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE QB-90) «Cubiertas con materiales bituminosos» 
Aprobada por Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre. (BOE 07/12/1990) 
Actualización del Apéndice «Normas UNE de referencia» por Orden de 5 de julio de 1996. (BOE 25/07/1996) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 1.2.1. Aplicación de la norma a los proyectos 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 1.2.2. Aplicación de la norma a los materiales impermeabilizantes 
 Artículo 5.1. Control de recepción de los productos impermeabilizantes 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 1.2.3. Aplicación de la norma a la ejecución de las obras 
 Capítulo 4. Ejecución de las cubiertas 
 Artículo 5.2. Control de la ejecución 
 
Fase de recepción de elementos constructivos 
 Artículo 5.2. Control de la ejecución 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HS-Salubridad 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
5. MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA DE LADRILLO 

 
Norma Básica de la Edificación NBE FL-90 «Muros resistentes de fábrica de ladrillo» 
Aprobada por Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre. (BOE 04/01/1991) Fase de proyecto 
 Artículo 1.3. Aplicación de la Norma a los proyectos 
 Artículo 1.4. Aplicación de la Norma a las obras 
 Artículo 4.1. Datos del proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 1.2. Aplicación de la Norma a los fabricantes 
 Capítulo II. Ladrillos 
 Capítulo III. Morteros 
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 Artículo 6.1. Recepción de materiales 
 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Capítulo III. Morteros 
 Artículo 4.4. Condiciones para los enlaces de muros 
 Artículo 4.5. Forjados 
 Artículo 4.6. Apoyos 
 Artículo 4.7. Estabilidad del conjunto 
 Artículo 4.8. Juntas de dilatación 
 Artículo 4.9. Cimentación 
 Artículo 6.2. Ejecución de morteros 
 Artículo 6.3. Ejecución de muros 
 Artículo 6.4. Tolerancias en la ejecución 
 Artículo 6.5. Protecciones durante la ejecución 
 Artículo 6.6. Arriostramientos durante la construcción 
 Artículo 6.7. Rozas 

 
* Alternativa: desde el 29 de Marzo de 2006 hasta el 28 de Marzo de 2007, aplicación voluntaria del 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SE-F-Seguridad Estructural-Fábrica 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 

 
6. COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS Y MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
 Introducción 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego). 

 
REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 
 

7. AISLAMIENTO TÉRMICO 
 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB HE Ahorro de Energía 
Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006) 
 
Fase de proyecto 
 Sección HE 1 Limitación de Demanda Energética. 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de cálculo. 

 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 4 Productos de construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de producto. 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 5 Construcción 
 Apéndice C Normas de referencia. Normas de ensayo. 

 
8. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
 

Norma Básica de la Edificación (NBE CA-88) «Condiciones acústicas de los edificios» 
Aprobada por Orden Ministerial de 29 de septiembre de 1988. (BOE 08/10/1988) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 19. Cumplimiento de la Norma en el Proyecto 
 
Fase de recepción de materiales de construcción 
 Artículo 21. Control de la recepción de materiales 
 Anexo 4. Condiciones de los materiales 

- 4.1. Características básicas exigibles a los materiales 
- 4.2. Características básicas exigibles a los materiales específicamente acondicionantes acústicos 
- 4.3. Características básicas exigibles a las soluciones constructivas 
- 4.4. Presentación, medidas y tolerancias 
- 4.5. Garantía de las características 
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- 4.6. Control, recepción y ensayos de los materiales 
- 4.7. Laboratorios de ensayo 

 
Fase de ejecución de elementos constructivos 
 Artículo 22. Control de la ejecución 

 
9. INSTALACIONES 

 
 INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI-93) 
Aprobado por Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre. (BOE 14/12/1993)  
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 2 
 Artículo 3 
 Artículo 9 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 10 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18 

 
 INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) 
Aprobado por Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio (BOE 05/08/1998), y modificado por Real Decreto 
1218/2002, de 22 de noviembre. (BOE 03/12/2004) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 5. Proyectos de edificación de nueva planta 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 07 - DOCUMENTACIÓN 

- ITE 07.1 INSTALACIONES DE NUEVA PLANTA 
- ITE 07.2 REFORMAS 
- APÉNDICE 07.1 Gula del contenido del proyecto 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 ITE 04 - EQUIPOS Y MATERIALES 

- ITE 04.1 GENERALIDADES 
- ITE 04.2 TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.3 VÁLVULAS 
- ITE 04.4 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 
- ITE 04.5 CHIMENEAS Y CONDUCTOS DE HUMOS 
- ITE 04.6 MATERIALES AISLANTES TÉRMICOS 
- ITE 04.7 UNIDADES DE TRATAMIENTO Y UNIDADES TERMINALES 
- ITE 04.8 FILTROS PARA AIRE 
- ITE 04.9 CALDERAS 
- ITE 04.10 QUEMADORES 
- ITE 04.11 EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DE FRÍO 
- ITE 04.12 APARATOS DE REGULACIÓN Y CONTROL 
- ITE 04.13 EMISORES DE CALOR 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 05 - MONTAJE 

- ITE 05.1 GENERALIDADES 
- ITE 05.2 TUBERÍAS, ACCESORIOS Y VÁLVULAS 
- ITE 05.3 CONDUCTOS Y ACCESORIOS 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 7. Proyecto, ejecución y recepción de las instalaciones 
 ITE 06 - PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 

- ITE 06.1 GENERALIDADES 
- ITE 06.2 LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCIÓN 
- ITE 06.3 COMPROBACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
- ITE 06.4 PRUEBAS 
- ITE 06.5 PUESTA EN MARCHA Y RECEPCIÓN 
- APÉNDICE 06.1 Modelo del certificado de la instalación 

 
 INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD 

 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) 
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Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. (BOE 18/09/2002) 
 
Fase de proyecto 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 

- Proyecto 
- 2. Memoria Técnica de Diseño (MTD) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. Equipos y materiales 
 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión 
 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión 

 
 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones 
 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones 

 
 INSTALACIONES DE GAS 

 
Reglamento de instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o 
comerciales (RIG) 
Aprobado por Real Decreto 1853/1993, de 22 de octubre. (BOE 24/11/1993) 

 
Fase de proyecto 
 Artículo 4. Normas. 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 4. Normas. 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 4. Normas. 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
 Artículo 12. Pruebas previas a la puesta en servicio de las instalaciones. 
 Artículo 13. Puesta en disposición de servicio de la instalación. 
 Artículo 14. Instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos a gas. 
 ITC MI-IRG-09. Pruebas para la entrega de la instalación receptora 
 ITC MI-IRG-10. Puesta en disposición de servicio 
 ITC MI-IRG-11. Instalación, conexión y puesta en marcha de aparatos a gas 

 
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de Gases 
Combustibles 
Aprobada por Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1985. (BOE 09/01/1986) 

 
Fase de proyecto 
 ANEXO A. Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de 

gases combustibles 
 2. Instalaciones de gas que precisan proyecto para su ejecución 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
 3. Puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas que precisen proyecto. 
 4. Puesta en servicio de las instalaciones de gas que no precisan proyecto para su ejecución. 

 
 INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

 
Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua 
Aprobadas por Orden Ministerial de 9 de 12 de 1975. (BOE 13/01/1976) 
 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 6.3 Homologación 
 
Fase de recepción de las instalaciones 
 6.1 Inspecciones 
 6.2 Prueba de las instalaciones 
 

 
 INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN 

 
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de 
equipos y sistemas de telecomunicaciones (RICT). 
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Aprobado por Real Decreto 401/2003, de 4 de abril. (BOE 14/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 8. Proyecto técnico 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 10. Equipos y materiales utilizados para configurar las instalaciones 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 9. Ejecución del proyecto técnico 
 
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el 
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y la actividad de instalación 
de equipos y sistemas de telecomunicaciones 
Aprobado por Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27/05/2003) 
 
Fase de proyecto 
 Artículo 2. Proyecto técnico 
 Disposición adicional primera. Coordinación entre la presentación del Proyecto Técnico Arquitectónico y 

el de Infraestructura Común de Telecomunicaciones 
 

Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 3. Ejecución del proyecto técnico 

 
 INSTALACIÓN DE APARATOS ELEVADORES 
 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 
ascensores 
Aprobadas por Real Decreto 1314/1997 de 1 de agosto. (BOE 30/09/1997) 

 
Fase de recepción de equipos y materiales 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 
 
Fase de ejecución de las instalaciones 
 Artículo 6. marcado «CE» y declaración «CE» de conformidad 

 
Fase de recepción de las instalaciones 
 ANEXO VI. Control final 
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III. LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS  
QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
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 LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA 
 
1. CIMENTACIÓN 
 
1.1 CIMENTACIONES DIRECTAS Y PROFUNDAS 
 

 Estudio Geotécnico. 
 Análisis de las aguas cuando haya indicios de que éstas sean ácidas, salinas o de agresividad potencial. 
 Control geométrico de replanteos y de niveles de cimentación. Fijación de tolerancias según DB SE C 

Seguridad Estructural Cimientos. 
 Control de hormigón armado según EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 

Estructural Cimientos. 
 Control de fabricación y transporte del hormigón armado. 

 
1.2 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
 

 Excavación: 
- Control de movimientos en la excavación. 
- Control del material de relleno y del grado de compacidad. 

 
 Gestión de agua: 

- Control del nivel freático 
- Análisis de inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas hidráulicas. 
 

 Mejora o refuerzo del terreno: 
- Control de las propiedades del terreno tras la mejora 

 
 Anclajes al terreno: 

- Según norma UNE EN 1537:2001 
 
2. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 
 
2.1 CONTROL DE MATERIALES 
 

 Control de los componentes del hormigón según EHE, la Instrucción para la Recepción de Cementos, 
los Sellos de Control o Marcas de Calidad y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares:  
- Cemento 
- Agua de amasado 
- Áridos 
- Otros componentes (antes del inicio de la obra) 

 
 Control de calidad del hormigón según EHE y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: 

- Resistencia 
- Consistencia  
- Durabilidad 

 
 Ensayos de control del hormigón: 

- Modalidad 1: Control a nivel reducido 
- Modalidad 2: Control al 100 % 
- Modalidad 3: Control estadístico del hormigón 
- Ensayos de información complementaria (en los casos contemplados por la EHE en los artículos 72º y 

75º y en 88.5, o cuando así se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares). 
 

 Control de calidad del acero: 
- Control a nivel reducido: 

- Sólo para armaduras pasivas. 
- Control a nivel normal: 

- Se debe realizar tanto a armaduras activas como pasivas. 
- El único válido para hormigón pretensado. 
- Tanto para los productos certificados como para los que no lo sean, los resultados de control del 

acero deben ser conocidos antes del hormigonado. 
- Comprobación de soldabilidad: 

- En el caso de existir empalmes por soldadura 
 

 Otros controles: 
- Control de dispositivos de anclaje y empalem de armaduras postesas. 
- Control de las vainas y accesorios para armaduras de pretensado. 
- Control de los equipos de tesado. 
- Control de los productos de inyección. 
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2.2 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 
 

 Niveles de control de ejecución: 
- Control de ejecución a nivel reducido:  

- Una inspección por cada lote en que se ha dividido la obra. 
- Control de recepción a nivel normal: 

- Existencia de control externo. 
- Dos inspecciones por cada lote en que se ha dividido la obra. 

- Control de ejecución a nivel intenso: 
- Sistema de calidad propio del constructor. 
- Existencia de control externo. 
- Tres inspecciones por lote en que se ha dividido la obra. 

 
 Fijación de tolerancias de ejecución 

 
 Otros controles: 

- Control del tesado de las armaduras activas. 
- Control de ejecución de la inyección. 
- Ensayos de información complementaria de la estructura (pruebas de carga y otros ensayos no 

destructivos) 
 
3. ESTRUCTURAS DE ACERO 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución estructural aportada 

 
 Control de calidad de los materiales: 

- Certificado de calidad del material. 
- Procedimiento de control mediante ensayos para materiales que presenten características no avaladas 

por el certificado de calidad. 
- Procedimiento de control mediante aplicación de normas o recomendaciones de prestigio reconocido 

para materiales singulares. 
 
 Control de calidad de la fabricación: 

- Control de la documentación de taller según la documentación del proyecto, que incluirá: 
- Memoria de fabricación 
- Planos de taller 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad de la fabricación: 
- Orden de operaciones y utilización de herramientas adecuadas 
- Cualificación del personal 
- Sistema de trazado adecuado 

 
 Control de calidad de montaje: 

- Control de calidad de la documentación de montaje: 
- Memoria de montaje 
- Planos de montaje 
- Plan de puntos de inspección 

- Control de calidad del montaje 
 
4. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

 Recepción de materiales: 
- Piezas: 

- Declaración del fabricante sobre la resistencia y la categoría (categoría I o categoría II) de las 
piezas. 

- Arenas 
- Cementos y cales 
- Morteros secos preparados y hormigones preparados 

- Comprobación de dosificación y resistencia 
 

 Control de fábrica: 
- Tres categorías de ejecución: 

- Categoría A: piezas y mortero con certificación de especificaciones, fábrica con ensayos previos y 
control diario de ejecución. 

- Categoría B: piezas (salvo succión, retracción y expansión por humedad) y mortero con 
certificación de especificaciones y control diario de ejecución. 

- Categoría C: no cumple alguno de los requisitos de B. 
 

 Morteros y hormigones de relleno 
- Control de dosificación, mezclado y puesta en obra 
 

 Armadura: 
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- Control de recepción y puesta en obra 
 

 Protección de fábricas en ejecución: 
- Protección contra daños físicos 
- Protección de la coronación 
- Mantenimiento de la humedad 
- Protección contra heladas 
- Arriostramiento temporal 
- Limitación de la altura de ejecución por día 

 
5. ESTRUCTURAS DE MADERA 
 

 Suministro y recepción de los productos: 
- Identificación del suministro con carácter general:  

- Nombre y dirección de la empresa suministradora y del aserradero o fábrica. 
- Fecha y cantidad del suministro 
- Certificado de origen y distintivo de calidad del producto 

- Identificación del suministro con carácter específico: 
- Madera aserrada:  

a) Especie botánica y clase resistente. 
b) Dimensiones nominales 
c) Contenido de humedad 

- Tablero: 
a) Tipo de tablero estructural. 
b) Dimensiones nominales 

- Elemento estructural de madera encolada: 
a) Tipo de elemento estructural y clase resistente 
b) Dimensiones nominales  
c) Marcado 

- Elementos realizados en taller: 
a) Tipo de elemento estructural y declaración de capacidad portante, indicando condiciones de 

apoyo 
b) Dimensiones nominales 

- Madera y productos de la madera tratados con elementos protectores 
a) Certificado del tratamiento: aplicador, especie de madera, protector empleado y nº de registro, 

método de aplicación, categoría del riesgo cubierto, fecha del tratamiento, precauciones frente 
a mecanizaciones posteriores e informaciones complementarias. 

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Tipo de fijación 
b) Resistencia a tracción del acero 
c) Protección frente a la corrosión 
d) Dimensiones nominales 
e) Declaración de valores característicos de resistencia la aplastamiento y momento plástico 

para uniones madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 
 

 Control de recepción en obra: 
- Comprobaciones con carácter general: 

- Aspecto general del suministro 
- Identificación del producto 

- Comprobaciones con carácter específico: 
- Madera aserrada 

a) Especie botánica 
b) Clase resistente 
c) Tolerancias en las dimensiones 
d) Contenido de humedad 

- Tableros: 
a) Propiedades de resistencia, rigidez y densidad 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Elementos estructurales de madera laminada encolada: 
a) Clase resistente 
b) Tolerancias en las dimensiones 

- Otros elementos estructurales realizados en taller: 
a) Tipo 
b) Propiedades 
c) Tolerancias dimensionales 
d) Planeidad 
e) Contraflechas 

- Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores: 
a) Certificación del tratamiento  

- Elementos mecánicos de fijación: 
a) Certificación del material 
b) Tratamiento de protección 

- Criterio de no aceptación del producto 
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6. CERRAMIENTOS Y PARTICIONES 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Se prestará atención a los encuentros entre los diferentes elementos y, especialmente, a la ejecución de 

los posibles puentes térmicos integrados en los cerramientos. 
- Puesta en obra de aislantes térmicos (posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares) 
- Posición y garantía de continuidad en la colocación de la barrera de vapor. 
- Fijación de cercos de carpintería para garantizar la estanqueidad al paso del aire y el agua. 

 
7. SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS Salubridad, en la sección HS 1 Protección 

frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 

 
8. INSTALACIONES TÉRMICAS 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, justificando de manera expresa el 

cumplimiento del Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE). 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

 
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
- Características y montaje de las calderas. 
- Características y montaje de los terminales. 
- Características y montaje de los termostatos. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de prueba no debe variar en, al menos, 

4 horas. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la red de fontanería). La presión de 

prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
 
9. INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de climatización aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Replanteo y ubicación de maquinas. 
- Replanteo y trazado de tuberías y conductos. 
- Verificar características de climatizadores, fan-coils y enfriadora. 
- Comprobar montaje de tuberías y conductos, así como alineación y distancia entre soportes. 
- Verificar características y montaje de los elementos de control. 
- Pruebas de presión hidráulica. 
- Aislamiento en tuberías, comprobación de espesores y características del material de aislamiento. 
- Prueba de redes de desagüe de climatizadores y fan-coils. 
- Conexión a cuadros eléctricos. 
- Pruebas de funcionamiento (hidráulica y aire). 
- Pruebas de funcionamiento eléctrico. 
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10. INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución eléctrica aportada, justificando de manera expresa el 

cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y de las Instrucciones Técnicas 
Complementarias. 

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificar características de caja transformador: tabiquería, cimentación-apoyos, tierras, etc. 
- Trazado y montajes de líneas repartidoras: sección del cable y montaje de bandejas y soportes.  
- Situación de puntos y mecanismos. 
- Trazado de rozas y cajas en instalación empotrada. 
- Sujeción de cables y señalización de circuitos. 
- Características y situación de equipos de alumbrado y de mecanismos (marca, modelo y potencia). 
- Montaje de mecanismos (verificación de fijación y nivelación) 
- Verificar la situación de los cuadros y del montaje de la red de voz y datos. 
- Control de troncales y de mecanismos de la red de voz y datos. 
- Cuadros generales:  

- Aspecto exterior e interior. 
- Dimensiones.   
- Características técnicas de los componentes del cuadro (interruptores, automáticos, diferenciales, 

relés, etc.) 
- Fijación de elementos y conexionado. 

- Identificación y señalización o etiquetado de circuitos y sus protecciones. 
- Conexionado de circuitos exteriores a cuadros. 
- Pruebas de funcionamiento: 

- Comprobación de la resistencia de la red de tierra. 
- Disparo de automáticos. 
- Encendido de alumbrado. 
- Circuito de fuerza. 
- Comprobación del resto de circuitos de la instalación terminada. 

 
11. INSTALACIONES DE EXTRACCIÓN 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de extracción aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobación de ventiladores, características y ubicación. 
- Comprobación de montaje de conductos y rejillas. 
- Pruebas de estanqueidad de uniones de conductos. 
- Prueba de medición de aire. 
- Pruebas añadidas a realizar en el sistema de extracción de garajes:  

- Ubicación de central de detección de CO en el sistema de extracción de los garajes. 
- Comprobación de montaje y accionamiento ante la presencia de humo. 

- Pruebas y puesta en marcha (manual y automática). 
 
12. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de fontanería aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Punto de conexión con la red general y acometida 
- Instalación general interior: características de tuberías y de valvulería. 
- Protección y aislamiento de tuberías tanto empotradas como vistas. 
- Pruebas de las instalaciones: 

- Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad parcial. La presión de prueba no debe variar en, al 
menos, 4 horas. 

- Prueba de estanqueidad y de resistencia mecánica global. La presión de prueba no debe variar en, 
al menos, 4 horas. 
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- Pruebas particulares en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria: 
a) Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua 
b) Obtención del caudal exigido a la temperatura fijada una vez abiertos los grifos estimados en 

funcionamiento simultáneo. 
c) Tiempo de salida del agua a la temperatura de funcionamiento. 
d) Medición de temperaturas en la red. 
e) Con el acumulador a régimen, comprobación de las temperaturas del mismo en su salida y en 

los grifos.  
- Identificación de aparatos sanitarios y grifería. 
- Colocación de aparatos sanitarios (se comprobará la nivelación, la sujeción y la conexión). 
- Funcionamiento de aparatos sanitarios y griterías (se comprobará la grifería, las cisternas y el 

funcionamiento de los desagües). 
- Prueba final de toda la instalación durante 24 horas. 

 
13. INSTALACIONES DE GAS 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de gas aportada.  

 
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Tubería de acometida al armario de regulación (diámetro y estanqueidad). 
- Pasos de muros y forjados (colocación de pasatubos y vainas). 
- Verificación del armario de contadores (dimensiones, ventilación, etc.). 
- Distribución interior tubería. 
- Distribución exterior tubería. 
- Valvulería y características de montaje. 
- Prueba de estanqueidad y resistencia mecánica. 

 
14. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios aportada, justificando de manera 

expresa el cumplimiento del Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 
 

 Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que aplicará lo recogido en el REAL 

DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 
construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. 

 Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Verificación de los datos de la central de detección de incendios. 
- Comprobar características de detectores, pulsadores y elementos de la instalación, así como su 

ubicación y montaje. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su alineación y sujeción. 
- Verificar la red de tuberías de alimentación a los equipos de manguera y sprinklers: características y 

montaje. 
- Comprobar equipos de mangueras y sprinklers: características, ubicación y montaje. 
- Prueba hidráulica de la red de mangueras y sprinklers. 
- Prueba de funcionamiento de los detectores y de la central. 
- Comprobar funcionamiento del bus de comunicación con el puesto central. 
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15. INSTALACIONES DE A.C.S. CON PANELES SOLARES 
 

 Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de generación de agua caliente sanitaria (ACS) con paneles 

solares.  
 Suministro y recepción de productos: 

- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
 Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- La instalación se ajustará a lo descrito en la Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua Caliente 

Sanitaria. 
 
 

El arquitecto 
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1. CONTENIDO PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Desarrollo del REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 

La generación de residuos procedentes tanto de la construcción de infraestructuras y 

edificaciones de nueva planta como de la demolición de inmuebles antiguos, sin olvidar los 

derivados de pequeñas obras de reforma de viviendas y locales es un factor que causa 

contaminación de suelos y acuíferos con vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la 

eliminación de estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. Mediante el 

presente desarrollo de Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición. 

 

Con la inclusión en el proyecto de obra del presente estudio de Gestión de los 

Residuos de Construcción y Demolición, donde se incluyen, entre otros aspectos, una 

estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se adoptarán, el destino 

previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su gestión que 

deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 

 

 

 
 

En el presente estudio se concreta cómo se ha de aplicar el estudio de gestión del 

proyecto, así como se sufragará su coste y como se facilitará al productor la documentación 

acreditativa de la correcta gestión de tales residuos. 

 

De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de 

construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, con el siguiente contenido: 
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1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 
1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 
1.3- Medidas de segregación “in situ” 
1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos 
(indicar cuales). 
1.5- Operaciones de valorización “in situ” 
1.6- Destino previsto para los residuos. 
1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de 
gestión. 
1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que 
formará parte del presupuesto del proyecto. 

2. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS 

 

Identificación de los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista Europea de 

Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones 

posteriores: 

 

La Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valoración 

y eliminación de residuos y lista europea de residuos. 

 

01. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos. 
01 01 Hormigón. 

01 02 Ladrillos. 

01 03 Tejas y materiales cerámicos. 

01 06* Mezclas, o fracciones separadas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 

contienen sustancias peligrosas. 

01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas a las especificada   en el 

cógigo  

02. Madera Vidrio y Plástico. 
02 01 Madera. 

02 02 Vidrio. 

02 03 Plástico. 

02 04H*H Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o esten contaminados por ellas. 

03. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. 
03 01H*H Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 

03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01. 

03 03H*H Alquitrán de hulla y productos alquitranados. 

04. Metales (incluidas sus aleaciones). 
04 01 Cobre, bronce, latón. 

04 02 Aluminio. 

04 03 Plomo. 

04 04 Zinc. 

04 05 Hierro y acero. 

04 06 Estaño. 

04 07 Metales mezclados. 

04 09H*H Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas, 
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04 10H*H Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 

04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10. 

05. Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje. 
05 03H*H Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas. 

05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03. 

05 05H*H Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas. 

05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05. 

05 07H*H Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas. 

05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07. 

06. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto. 
06 01H*H Materiales de aislamiento que contienen amianto. 

06 03H*H Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 

06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03. 

06 05H*H Materiales de construcción que contienen amianto (**) 

07. Materiales de construcción a partir de yeso. 
07 01H*H Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

07 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01. 

 

08. Otros residuos de construcción y demolición. 
08 01H*H Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 

08 02H*H Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 

PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que 

contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

08 03H*H Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas. 

08 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 

170901, 17 09 02 y 17 09 03. 

 

(*) Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos peligrosos 

de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones estén sujetos. 

(**) La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación 

mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la 

que se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la 

construcción que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que 

contengan amianto podrán eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo 

establecido en el Hartículo 6.3.c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembreH, por el que se regula la 

eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

 

Clasificación y descripción de los residuos: 

 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD): 

 

URCDs de Nivel I.-U Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de 

ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 

las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

URCDs de Nivel II.-U residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan 
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física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan 

negativamente a otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar 

a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los 

residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras 

menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el computo 

general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 

requieran por tanto un tratamiento especial. 

3. ESTIMACIÓN DE CANTIDADES GENERADAS 

 

Estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra, en 

toneladas y metros cúbicos. 

 

Estimación de residuos en OBRA NUEVA 

Superficie Construida total 5x118,98 = 594,90 m²  

Volumen de residuos  5x21=105 m³   

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 105 Tn/m³  

Toneladas de residuos 105 Tn  

 Residuos de demolición       

Estimación de volumen de tierras procedentes de la 

movimiento de tierras 
2615,0 m³ 

 

Presupuesto estimado obra sin Gestión de Residuos 241.063,98 €  

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto 5.046,25 €  

 

4. MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” 

 

Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). En base al artículo 5.5 

del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase en fracciones, 

cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

 
Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

 

Las medidas de segregación "in situ" previstas son: 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, 

peligrosos…). Solo en caso de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

La totalidad de la tierra proveniente de la excavación será transportada a punto limpio para su 

valorización. 
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Los residuos se disgregarán convenientemente antes de depositarlos en los contenedores para 

su traslado a vertedero. 

5. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES 

 

Los materiales de escombro se trasladarán a los correspondientes vertederos autorizados. 

 

6. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN “IN SITU” 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizados para la 

gestión de residuos no peligrosos. 

 

Terminología: 

RCD:  Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU:  Residuos Sólidos Urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

 

La totalidad de la tierra proveniente de la excavación será reutilizada para el relleno de la 

parcela, creando plataformas para su ajardinamiento. Se seleccionarán los materiales 

aprovechables o reciclables, enviando a vertedero únicamente escombro limpio, de materiales 

procedentes de la obra. 

 

7. PLANOS DE LAS INSTALACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que 

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 

sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

 

No se representará en plano la situación exacta de puntos de acopio y 

almacenamiento de residuos en cada una de las viviendas, porque la situación de “bañeras” u 

otros podrá variar debido a que se trata de obras en campo y no entorpecen viales u otros. 

 

Se garantizará la correcta implementación de: 

 

x Bajantes de escombros 

x Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

x Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

x Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos 

x Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 
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8. VALORACIÓN DE COSTE PREVISTO DE GESTION DE RESIDUOS 

 

 

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. Dichas partidas quedarán incluidas en el presupuesto del proyecto. 

 

Con carácter General: 
 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 

 

UGestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus 

modificaciones posteriores. La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará 

mediante el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante 

contenedores o sacos industriales. 

 

UCertificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final. 

 

ULimpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 

así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 

obra presente buen aspecto. 

 
Con carácter Particular: 
 
Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra). 

 

x 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las 

partes o elementos peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, 

así como los elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpinterías y demás elementos que 

lo permitan 

x 
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1m³, contadores 

metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, chatarra…) que se realice en contenedores o 

acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar 

con una banda de material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

x 
El responsable de la obra  a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de 

residuos ajenos a la misma. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para 

evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos para la separación d cada tipo de 

RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan 

a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las 

que es viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o 

gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes. 

x 
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, 

incineradora…) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá 
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contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y entrega final de cada 

transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o de nueva 

planta se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde 

con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la 

que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos para poder 

considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y 

reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su 

adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 
Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los suelos degradados será 

retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 

El presupuesto derivado de la valorización del coste previsto para la correcta gestión de los 

RCDs, que formará parte del presupuesto del proyecto. Dichas partidas quedarán incluidas en 

el presupuesto del proyecto. 
 

9. CONCLUSIÓN 
 

Con todo lo anteriormente expuesto, junto con los planos que acompañan la presente 

memoria y el presupuesto reflejado, los técnicos que suscriben entienden que queda 

suficientemente desarrollado el Plan de Gestión de Residuos para el proyecto reflejado en su 

encabezado. 
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1. MEMORIA DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
El presente estudio de seguridad y salud se redacta por encargo de Excmo. Ayuntamiento de Lubrín.  C.I.F.: P-0405900-
B. 
 
1.1. MEMORIA INFORMATIVA: 
 
A) DATOS DE LA OBRA:  
 
A.1. DENOMINACIÓN: Proyecto de Ejecución de 5 VV.PP.OO ENTRE MEDIANERAS. 
 
A.2. EMPLAZAMIENTO: Urbanización Cerro el Cura, Lubrín (Almería).           

A.3. PRESUPUESTO ESTIMADO: Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de 251,327.73 €. 
 
A.4. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: se tiene programado un plazo de duración máxima de unos 240 días. 
 
A.5. NOMBRE DE LA PROPIEDAD: AYUNTAMIENTO DE LUBRIN. 
 
A.6. NOMBRE DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA: No se ha designado todavía. 
 
A.7. ARQUITECTO: Andres Oller Rodríguez  colegiado num 475 COAA 
 
A.8. NÚMERO DE TRABAJADORES: en base a los estudios de programación de la obra, se calcula un máximo de 8 
trabajadores. 
 
A.9. ANTECEDENTES REFERIDOS A SU EMPLAZAMIENTO: PGOU LUBRIN. 
 
A.10. EDIFICIOS E INSTALACIONES COLINDANTES: 
 
A.11. ACCESOS: el acceso a la obra no presenta problemas para el acopio de materiales, ni para la entrada y salida de 
personal. 
 
A.12. TOPOGRAFÍA DEL TERRENO: La zona en la que se ubica la vivienda objeto del presente EBSS presenta una 
topografía uniforme con leves desniveles. 
 
A.13. CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR: la zona de climatología de Almería, con inviernos suaves y veranos calurosos, no 
tiene mayor incidencia para el desarrollo de la obra. 
 
A.14. USO ANTERIOR DEL TERRENO: ninguno. 
 
A.15. CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO: la ubicación del centro asistencial de la Seguridad Social, más cercano 
a la obra, con los servicios de urgencia, se encuentra a quince minutos, en condiciones normales de tráfico; denominado 
" HOSPITAL LA INMACULADA". 
 
A.16. SERVICIOS PÚBLICOS: se destacan los servicios públicos y privados de interés para la obra y sus teléfonos para 
su rápida localización. 
 
 Hospital "La Inmaculada (Huercal Overa)"....................................... 950.029.000 

 Cruz Roja: Hospital ............................................................................ 950.22.09.00 

 Bomberos ........................................................................................... 080 

 Policía Nacional ................................................................................. 091 

 Policía Local ....................................................................................... 092 

 Protección Civil .................................................................................. 950.233680 / 950.237755 

 Guardia Civil....................................................................................... 062 

 Servicio aguas municipales .............................................................. 950.120.649 

 Electricidad "SEVILLANA S.A." ........................................................ 950.261022 

 Ambulancias ...................................................................................... 950.268994 / 061 
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B) DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y SU ENTORNO: 

 
B.1. TIPO DE OBRA: 5 VV.PP.OO entre medianeras. 
 
B.2. SISTEMA DE EXCAVACIÓN: el sistema de excavación utilizado será el convencional, es decir, por medio de auxilio 
de maquinaria, empleándose una retroexcavadora, con el apoyo de camiones para retirar el material procedente de la 
excavación. 
 
B.3. CIMENTACIÓN: Se ejecuta con zapata aislada cimentación de hormigón armado HA-25 y acero de barras 
corrugadas B-400S. 
 
 
B.4. ESTRUCTURA: Se proyectará una estructura de pilares de hormigón  armado, vigas hormigón armado y forjados 
planos unidireccionales ejecutados con bovedilla de hormigón de 25+5 cm de espesor. 
 
B.5. CERRAMIENTOS El cerramiento tipo de la edificación, será de doble hoja, constituido por: una hoja exterior de de 
1/2 pie de ladrillo perforado, revestido exteriormente con mortero monocapa de espesor 10mm, cámara de aire de 5 cm, 
aislamiento térmico a base de poliestireno expandido de 4 cm, y hoja interior de tabicón de ladrillo hueco doble de 9 cm 
 

B.6. CUBIERTA: Las cubiertas tienen la siguiente tipología. 
 
Inclinada y plana transitable. 
 
B.7. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA: la carpintería exterior es de perfiles de aluminio cuya tipología, memoria y detalles 
se especifican en los planos anexos. 
  
Las ventanas cristaleras serán indeformables y los perfiles se calcularán para una presión del viento mayor o igual de 80 
kg/cm2. 
 
Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y a cada lado del cerco se fijarán 2 patillas de acero 
galvanizado de 20 cm de longitud y se recibirán con mortero de cemento 1:4 a la fábrica de bloques. 
 
Se asegurará la estanqueidad mediante sellado perimetral con silicona o similar del cerco con la obra de fábrica. 
 
B.8. ACABADOS E INSTALACIONES: los tratamientos de fachada son a base de enfoscado y fratasado con mortero 
de cemento, acabados con pintura pétrea o similar. 
 
La instalación eléctrica se realizará en hilo de cobre bajo tubo de plástico semirígido, instalándose un cuadro de 
protección general, un diferencial general e interruptores magnetotérmicos. La puesta a tierra de los elementos metálicos 
se realizará de acuerdo con la normativa vigente para este tipo de instalaciones. 
 
B.9. EXISTENCIA DE ANTIGUAS INSTALACIONES: realizadas las pertinentes consultas en los organismos oficiales y 
en compañías de servicios públicos se han obtenido los siguientes datos: 
 
- Existencia de líneas aéreas o subterráneas eléctricas. 
- Existencia de canalizaciones de agua. 
 
B.10. CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS A LA OBRA: para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las 
inmediaciones de la obra se procederá al montaje de vallado del solar, con valla metálica, separando la zona de obra de 
la del transito exterior, dejando libre toda la calzada para vehículos y personas. 
 
B.11. ACCESOS DEL PERSONAL Y MAQUINARIA: la entrada a la obra se realizará por la carretera, habilitando una 
puerta para el personal. Para la entrada de maquinaria y camiones se establecerán las debidas señalizaciones. 
 
B.12. PLAN DE MANIOBRAS Y DISPOSICIÓN DEL TRÁNSITO: las zonas de entrada y salida del solar disponen de 
amplia visibilidad para la incorporación de los vehículos a la circulación. En el interior del solar se señalizará la zona de 
trabajo de la máquina y la del paso de los camiones, pero sobre todo se prohibirá el acceso del personal a la zona de 
trabajo de la máquina. Si algunos operarios tuvieran que trabajar al lado de la máquina, procurarán mantenerse siempre 
visibles al maquinista y sobre todo vigilados por el encargado u otro operario designado. 
 
B.13. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA: se solicitará enganche a la Compañía Endesa, acompañando un 
formulario que facilita la propia compañía, con los datos previos y la previsión de potencia del futuro almacén. Se llevará 
además el boletín del instalador sellado por Industria. 
 
B.14. SUMINISTRO DE AGUA: la parcela dispone de agua, que podrá ser utilizada durante la obra. 
 
B.15. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES: se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la higiene y salud 
de los trabajadores, siendo obligatorio un botiquín de primeros auxilios en la obra. También, se tendrá un tablón de 
anuncios con los teléfonos de urgencia. 
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C) PROGRAMACIÓN:  
 
C.1. FASE DE LIMPIEZA DEL TERRENO Y REPLANTEO: se vallará el terreno y se preparará la acometida eléctrica y 
de agua de la obra. Se delimitarán los accesos y las vías de tránsito tanto de los operarios como de los peatones, ajenos 
a la obra. Se colocarán en la valla de forma visible carteles de prohibición del paso a personas ajenas a la obra, así 
como de uso obligatorio del casco de seguridad. 
 
C.2. FASE DE EXCAVACIÓN: se señalizará el tránsito de la maquinaria de excavación, y la zona de trabajo de la 
misma. Se colocarán vallas de señalización a dos metros del borde de excavación. Se protegerán las mangueras 
eléctricas para que no queden en el paso de los camiones o de los operarios. 
 
C.3. FASE DE CIMENTACIÓN: señalización de las zonas de alto riesgo de caídas. Protección de las mangueras 
eléctricas. Obligación del uso de los equipos de protección individual. Delimitación de un único acceso de los operarios 
para impedir intentos de accesos por zonas con armaduras o con posibilidad de desprendimientos del terreno. Se 
señalizará la zona donde se ubique el camión-grúa (cuando éste sea necesario). El barrido de la pluma dominará toda la 
obra. 
 
C.4. FASE DE ESTRUCTURA Y CERRAMIENTO: obligación del uso de los equipos de protección individual, como el 
casco, las botas de seguridad, cinturón de seguridad, guantes, etc.  
 
C.5. FASE DE ALBAÑILERÍA: protección de huecos exteriores con barandillas desmontables. Protección contra caída 
de objetos por los huecos, con rodapiés. Correcta utilización de los medios auxiliares. Obligación de utilizar los equipos 
de protección individual. Mantenimiento de los pasillos y escaleras de acceso libres de escombros, mangueras de 
electricidad, tuberías, etc..., para evitar caídas y tropiezos, es decir, mantener en cada momento ORDEN Y LIMPIEZA 
EN LOS TAJOS. 
 
C.6. FASE DE CUBIERTAS: señalización de la zona de trabajo por caídas de materiales a distinto nivel. Protección 
contra caída de objetos. Obligación de usar los equipos de protección individual, como los cinturones de seguridad, 
botas antideslizantes, etc... Previsión de un acceso protegido para ejecutar los trabajos. 
 
C.7. FASE DE ACABADOS E INSTALACIONES: correcto uso y mantenimiento de los medios auxiliares, como 
portalámparas, pequeña maquinaria de corte y sus conexiones a medios eléctricos. Señalización de las zonas de 
trabajo; uso correcto de los equipos de protección individual. 
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1.2. MEMORIA DESCRIPTIVA: 
 
1.2.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
Los trabajos de movimiento de tierra, comprenden una primera etapa de limpieza del terreno, empleando para realizar 
este trabajo una pala cargadora, retroexcavadora y camiones de distinto tonelaje. Terminado esto utilizaremos pala 
cargadora y camiones, para nivelación del terreno y compactado del mismo hasta dejar el firme en condiciones de echar 
hormigón de limpieza para el posterior armado de la losa de hormigón. 
 
La maquinaria y herramientas a emplear en esta fase será: pala cargadora, retroexcavadora, camiones, montaje de 
hormigonera y silo de cemento. 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Deslizamientos de tierras. 
- Desprendimientos de tierras por sobrecarga de los bordes de excavación. 
- Desprendimientos provocados por la variación de la humedad del terreno o por aparición del nivel freático. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria. 
- Caída de personal y de objetos desde el borde de la excavación. 
- Los riesgos a terceros, derivados de la intromisión descontrolada de los mismos en la obra durante las horas de trabajo 
o descanso.    
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- Se delimitará la zona de acción de cada máquina en su tajo. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de 
longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, no menor de 6 m. 
- Los paramentos verticales de la excavación deben ser inspeccionados siempre, al iniciar o dejar los trabajos, por el 
encargado, que señalará los puntos que deben tocarse, en especial después de grandes lluvias, desprendimientos o 
aparición de grietas en el terreno. 
- Se prohibirá el acopio de tierras o materiales a menos de dos metros del borde de la excavación para evitar 
sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. En caso de paso de camiones, la distancia se aumentará 4 m. 
- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de proceder a su 
saneo. 
- Se prohíbe la permanencia del personal junto a las máquinas en movimiento. 
- Se procederá a una distribución correcta de las cargas de tierra en los camiones, procurando no cargarlos más de lo 
admitido. 
 
D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Mono de trabajo, traje de agua y botas. 
- Casco homologado. 
- Botas de seguridad. 
- Empleo del cinturón de seguridad por parte del conductor de la máquina, si ésta va dotada de cabina antivuelco. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
- Correcta conservación de las vallas de señalización situadas en los cortes de la excavación. 
- No apilar materiales en zonas de tránsito, retirando los objetos que impidan el paso. 
- En caso de generación de polvo, regar el corte de la excavación sin producir encharcamiento. 
 
1.2.2. CIMENTACIÓN: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 Consisten estos trabajos en el replanteo, encofrado y llenado de hormigón de la losa con sus armaduras 
necesarias. Ayudados por el camión-grúa-hormigonera. El hormigón será de central, transportados en camiones 
hormigoneras. 
    
 La maquinaria a utilizar será: camión-grúa-hormigonera, vibradores de aguja y mesa de sierra circular. 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Caída de los operarios al vacío. 
- Caída de los operarios sobre los hierros en espera. 
- Cortes al utilizar la mesa de sierra circular. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Heridas causadas al manipular las armaduras. 
- Caída de objetos durante el transporte con el camión-grúa-hormigonera. 
- Personal poco cualificado. 
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C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Limpieza de los tajos, retirando restos de madera con clavos y habilitando caminos de acceso para el personal. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en la zona de operaciones de carga. Durante las operaciones de izado de 
tablones, sopandas, puntales, ferralla, etc. 
- Se instalarán cubridores de madera sobre las esperas de las armaduras próximas a accesos a zonas de paso. 
- Uso obligatorio de los equipos de protección individual. 
- Antes del inicio del hormigonado, se revisará el buen estado de los encofrados, en prevención de reventones o 
derrames. 
 
 
D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Casco homologado. 
- Botas de protección. 
- Mono de trabajo. 
- Traje y botas de agua. 
- Cinturón de seguridad. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo. 
- Protección de los cortes de excavación mediante vallas de señalización. 
 
1.2.3. ESTRUCTURA: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
Para realizar la estructura utilizaremos madera para las vigas y forjados, utilizando puntales metálicos para el apeo. 
 
Las armaduras vendrán elaboradas desde un taller de ferralla, y el hormigón será de central, y distribuido con camión 
hormigonera. 
 
La maquinaria a emplear será: camión-grúa-hormigonera, vibrador de aguja y mesa de sierra circular. 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Caídas en altura de operarios, en las fases de encofrado, montaje del forjado y hormigonado, por los bordes o huecos. 
- Pinchazos frecuentes en los pies, durante el desencofrado. 
- Caídas de objetos a niveles inferiores. 
- Vuelcos de paquetes de tablones, tableros, puntales y bovedillas durante las maniobras de izado a la cubierta. 
- Tropiezos, torceduras y heridas producidas por caídas al andar por las armaduras, durante el montaje del forjado. 
- Hundimiento, rotura o reventón de encofrados. 
- Caídas y empujes producidos por la cuba de hormigonado. 
       
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Uso correcto del camión-grúa-hormigonera. 
- Se prohíbe la permanencia de los operarios en la zona de batido de cargas de la grúa, durante las operaciones de 
izado de tablones, tablas, viguetas, bovedillas, puntales, ferralla, etc... 
- El ascenso y descenso del personal a los encofrados se realizará con escaleras de mano reglamentarias. 
- Empleo de bolsas portaherramientas de los operarios. 
- Se instalarán "caminos de tres tablones" que permita la circulación sobre forjados, para eliminar el riesgo de caminar 
sobre bovedillas, incluso durante el hormigonado. 
- Redacción de actas de recepción, conteniendo las normas básicas y colectivas de seguridad, para obligar a los 
operarios o subcontratistas a ejecutarlas. 
- Durante el hormigonado, se prohíbe cargar la "cuba" por encima de la carga máxima admisible de la grúa que la 
sustenta. 
- De la "cuba" penderán cabos guía para ayudar a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarla o recibirla 
directamente en prevención de caídas, por movimiento pendular de la cuba. 
- Antes del inicio del hormigonado, se inspeccionará todo el encofrado y apeos, en prevención de derrames o 
reventones, comprobando en especial la verticalidad, nivelación, sujección y firmeza de los puntales. 
- Se esmerará el orden y limpieza durante esta fase. El barrido de puntas, clavos, restos de madera y serrín será diario. 
 
D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Uso obligatorio del casco homologado. 
- Calzado con suela reforzada anticlavos. 
- Guantes y botas de goma durante el vertido del hormigón. 
- Cinturón de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
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E) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
- Se protegerán los bordes del forjado al mismo tiempo que se desencofra con barandillas resistentes, consistentes en 
puntales metálicos colocados verticalmente cada dos metros y medio, y tres tablones de madera colocados uno a 90 cm 
como mínimo del nivel de piso, otro a 45 cm de altura y el último situado sobre el piso. Estas barandillas serán capaces 
de resistir una carga de 150 kg por metro lineal. 
- Se mantendrá un acceso limpio y libre de obstáculos a la obra, evitando accesos por sitios no protegidos. 
 
1.2.4. CUBIERTAS: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
    
 Los trabajos que, como en este caso, se desarrollan en el borde del forjado, entrañan un gran riesgo, tanto 
por el peligro de caída de los operarios, como de materiales a niveles inferiores, sobre otros operarios. 
 

Las cubiertas planas estarán compuestas por una capa de tarquín con un espesor medio de 11 cm y mínimo 
de 6 cm para dar pendiente (2%), capa de mortero de cemento 1:6 de 2 cm de espesor, fratasado, tela asfáltica 
homologada que cumplirá con la normativa vigente. 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Caídas de los operarios al vacío. 
- Caídas de objetos al vacío. 
- Quemaduras debidas al sellado e impermeabilización en caliente. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Se redactarán actas de recepción de Normas de Seguridad e Higiene por parte de los subcontratistas. 
- Tanto el personal de albañilería como el de la impermeabilizadora serán conscientes del riesgo de la ejecución de los 
trabajos. 
- Los acopios del material bituminoso se repartirán en cubierta, evitando sobrecargas puntales, y con calzos para evitar 
su desplazamiento. 
- Se esmerará el orden y la limpieza durante esta fase, recogiendo los plásticos, cartones y escombros inmediatamente 
después que se hayan producido. 
- Los trabajos se suspenderán en presencia de vientos fuertes o condiciones meteorológicas adversas. 
 
D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Cinturones de seguridad. 
- Casco de seguridad homologado. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
    
- Señalización de las zonas de trabajo en los niveles inferiores, para evitar cualquier caída de objetos desde la cubierta. 
- Delimitación de un acceso seguro para los operarios. 
- Limpieza y Orden. 
   
1.2.5. CERRAMIENTOS: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 Muros de carga de bloques de hormigón aligerado de 20 cm de espesor, coronados por zunchos de 
reparto y atado de forjado cuyas secciones vienen definidas en los planos correspondientes. 
 
 Para el acopio de material se utilizará el camión-grúa. 
 
 La maquinaria y herramientas a emplear serán: camión-grúa, andamios, borriquetas, escaleras y uña 
portapalés con deslizador sobre forjados. 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Caídas de los operarios al vacío. 
- Caída de objetos sobre otros operarios. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Caídas por tropiezos con escombros o herramientas. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- Las barandillas de cierre perimetral, se desmontarán únicamente en el tramo necesario para introducir la carga, en un 
determinado lugar, reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 
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- Los operarios que reciban las cargas paletizadas, antes de desmontar la barandilla del borde del forjado, estarán 
firmemente sujetos a un elemento resistente. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros diariamente, para evitar las acumulaciones innecesarias. 
- Se prohíbe balancear las cargas para introducirlas en la planta. Se utilizará la uña portapalés con deslizador sobre el 
forjado. 
- Los paramentos recién levantados y en presencia o amenaza de vientos fuertes, se apuntalarán, y se señalizará la 
zona para evitar un posible derrumbamiento sobre el personal. 
- Se entregará a cada operario sus elementos de protección individual, firmando éste un recibo de entrega, en el que 
además incluya el reconocimiento de la obligatoriedad de su uso y estar enterado de su correcta utilización. 
- Los escombros resultantes durante la ejecución de estos trabajos, serán regados suficientemente, para evitar la 
provocación de polvo al ser retirados. 
    
D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
  
- Casco homologado. 
- Cinturón de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 

- Instalación de barandillas metálicas desmontables. 
- Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso del personal por la vertical del mismo. 

 
 
1.2.6. ALBAÑILERÍA: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 Los trabajos de albañilería que se pueden realizar dentro del edificio son muy variados, considerando en 
este apartado los más habituales, y aquellos que por su realización puedan presentar un mayor riesgo. 
    
 Las herramientas más utilizadas son: 
 
- Andamios y borriquetas: se usan en diferentes trabajos de albañilería como enfoscados, guarnecidos, tabiquería, etc. 
La plataforma de trabajo constará de tres tablones perfectamente unidos entre si. 
- Escaleras: se usarán para comunicar dos plantas o como medio auxiliar en los trabajos de albañilería. 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
En trabajos de tabiquería: 
 
- Proyecciones de partículas al cortar los ladrillos con la paleta. 
- Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar al nivel de los ojos. 
 
En trabajos de aperturas de rozas: 
 
- Golpes en las manos. 
- Proyecciones de partículas. 
- Generación de polvo. 
- Generación de ruidos. 
 
En trabajos de guarnecido y enlucido: 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas en altura por no proteger los huecos. 
- Salpicaduras en los ojos. 
- Dermatosis. 
 
En trabajos de solados y alicatados: 
 
- Proyecciones de partículas al cortar los materiales. 
- Cortes de herramientas. 
- Generación de polvo. 
   
 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
 Hay dos normas básicas para todos estos trabajos, que consisten, la primera, en la elección de personal 
cualificado, y la segunda, el orden y la limpieza en los tajos. 
 La evacuación de escombros se hará en cubilete y transporte mediante camión-grúa hasta el vertedero de 
obra.  
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D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Mono de trabajo. 
- Casco de seguridad. 
- Guantes de goma fina o caucho natural. 
- Manoplas de cuero. 
- Gafas de seguridad. 
- Mascarillas antipolvo. 
- Protectores auditivos. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
  
- Instalación de barandillas resistentes provistas de rodapié, para proteger los huecos de forjados y aberturas en los 
cerramientos que no estén terminados. 
- Señalización de los trabajos. 
- Eliminar cualquier posible acceso de comunicación que entrañe algún riesgo en el interior de la edificación. 
 
1.2.7. ACABADOS E INSTALACIONES: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 Dentro del apartado de acabados se contemplan los trabajos de carpintería de madera y aluminio, 
cristalería, pintura y barnices. 
    
 En las instalaciones encontramos los trabajos de fontanería y electricidad. 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
En acabados: 
 
· Carpintería de madera, aluminio y cerrajería: 
 
- Caídas al vacío. 
- Cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Electrocuciones. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Quemaduras y heridas producidas por proyecciones de partículas metálicas a los ojos. 
 
· Acristalamiento: 
 
- Cortes en manos y pies durante las operaciones de transporte y ubicación manual del vidrio. 
- Caídas de personas al vacío. 
- Golpes contra vidrios ya colocados. 
 
· Pintura y barnices: 
 
- Intoxicaciones y mareos por emanaciones. 
- Explosiones e incendios. 
- Caídas al mismo nivel y al vacío por uso inadecuado de los medios auxiliares. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
 
En instalaciones: 
 
· Instalación de fontanería: 
 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
 
· Instalación de Electricidad: 
 
- Contactos eléctricos directos. 
- Contactos eléctricos indirectos. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.  
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
En acabados: 
 
· Carpintería de madera, aluminio y cerrajería: 
 
- Realización de los trabajos por personal cualificado. 
- Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares, así como las protecciones personales. 



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE 5 VV.PP.OO. ENTRE MEDIANERAS, en Urbanización Cerro el Cura, Lubrín (Almería).      

 

JULIO DE 2020 13

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación, sin utilización de las clavijas macho-
hembra. 
- Se prohíbe la anulación de las tomas de tierra de las máquinas-herramientas. 
 
· Acristalamientos: 
 
- Los vidrios ya instalados se pintarán de inmediato, para significar su existencia. 
- Se mantendrán libres de fragmentos de vidrio los tajos, para evitar los riesgos de corte. 
- La colocación se realizará desde dentro del edificio. 
 
· Pintura y barnices: 
 
- Ventilación adecuada en los lugares donde se realizarán los trabajos, evitando atmósferas nocivas. 
- Se dispondrá un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas. 
- Las escaleras de mano a utilizar serán de tipo "tijeras", dotadas de zapatas antideslizantes. 
   
En instalaciones: 
 
· Instalaciones de fontanería: 
 
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiará conforme se avance, para evitar 
riesgos de pisadas sobre objetos, provocando caídas y heridas. 
- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux. 
- Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
- Se revisarán las válvulas de mangueras y sopletes para evitar fugas de gases. 
 
· Instalaciones de Electricidad: 
 
- Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
- En la fase de apertura de rozas se esmerará el orden y la limpieza, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones. 
- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin la utilización de  las clavijas 
macho-hembra. 
- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra, antes de ser 
iniciadas, para evitar accidentes. 
- Se comprobará el buen estado de las mangueras y herramientas a utilizar por los electricistas. 
 
  
D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES Y COLECTIVAS: 
 
En acabados: 
 
· Carpintería de madera, aluminio y cerrajería: 
 
  * Protecciones individuales: 
 
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarilla de seguridad con filtro. 
- Mono de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
 
  * Protecciones colectivas: 
 
- Las zonas de trabajo se mantendrán ordenadas. 
- Uso de medios auxiliares adecuados. 
 
· Acristalamientos: 
 
  * Protecciones individuales: 
 
- Mono de trabajos. 
- Guantes de cuero. 
- Casco homologado. 
- Mandil. 
  * Protecciones colectivas: 
 
- Se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 
· Pinturas y barnices: 
 
  * Protecciones individuales: 
 
- Casco homologado. 
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- Gafas de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Gorro protector. 
- Mascarilla de filtro químico. 
 
  * Protecciones colectivas: 
 
- Señalización de la zona de trabajo. 
- Uso adecuado de los medios auxiliares. 
 
En instalaciones: 
 
· Instalaciones de fontanería: 
 
  * Protecciones individuales: 
 
- Casco homologado. 
- Guantes de acero. 
 
  * Protecciones colectivas: 
    
- Señalización de la zona de trabajo. 
- Las escaleras, andamios y plataformas estarán en perfectas condiciones de uso. 
 
· Instalaciones de Electricidad: 
 
  * Protecciones individuales: 
 
- Casco homologado. 
- Botas aislantes. 
- Guantes aislantes. 
- Mono de trabajo. 
- Comprobadores de tensión. 
- Alfombrilla aislante. 
   
  * Protecciones Colectivas: 
    
- Señalización de la zona de trabajo. 
- Orden y limpieza. 
   
1.2.8. INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA: 
 
1.2.8.1. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: 
 
 Previa petición a la empresa suministradora, indicando el punto de entrega del suministro de energía, 
procederemos al montaje de la instalación de obra. 
 
 La acometida será subterránea, disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en 
material aislante, con protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de 
cerradura y resbalón con llave de triángulo, con posibilidad de poner un candado; la profundidad mínima del armario será 
de 25 cm. 
 A continuación, se situarán los cuadros generales de mando y protección, dotado de seccionador general 
de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra, sobrecargas y cortocircuitos, mediante 
interruptores magnetotérmicos y diferenciales de 30 mA. Los cuadros estarán construidos de forma que impida el 
contacto con los elementos bajo tensión. 
    
 De estos cuadros saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios, para 
vibradores, etc..., dotados de interruptor omnipolar, interruptor general magnetotérmico y diferencial de 30 mA. También, 
saldrán de los cuadros generales un circuito de alimentación para otro cuadro secundario, donde conectarán las 
herramientas portátiles en los diferentes tajos y la iluminación permanente. Este cuadro, o cuadros, según las 
necesidades de la obra, serán de instalación móvil y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, 
estando colocados estratégicamente, a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud. 
 
 Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1000 V. 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Caídas en altura. 
- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto. 
- Mal comportamiento de las tomas de tierra. 
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C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario, con aparatos 
destinados al efecto. 
- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con piezas especiales 
sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiables con una 
resistencia de rotura de 800 kg, fijando a éstos el conductor con abrazaderas. 
- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas de 
paso, estarán protegidos adecuadamente. 
- Los aparatos portátiles que sean necesarios emplear, serán estancos al agua, y estarán convenientemente aislados. 
- Los empalmes entre mangueras estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas 
blindadas (protegidas contra contactos directos), y siempre que sea posible, con enclavamiento. 
- La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar contactos eléctricos directos. 
- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrá de toma de tierra. 
- Se comprobará el buen estado de los disyuntores diferenciales diariamente, mediante el accionamiento del botón de 
test. 
- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección. 
     
D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Casco homologado. 
- Guantes aislantes. 
- Comprobador de tensión. 
- Herramientas manuales con aislamiento. 
- Botas aislantes. 
- Alfombrilla aislante. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
    
Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, etc. 
 
1.2.9. MAQUINARIA: 
 
1.2.9.1. CAMIÓN BASCULANTE: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Choque con elementos fijos de la obra. 
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras. 
- Vuelcos al circular por la obra. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha. 
- Al realizar la entrada y salida del terreno, lo hará con precaución. 
- Respetará todas las señales del Código de la Circulación. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en alguna rampa de la obra el vehículo quedará frenado y calzado con 
topes. 
- Las maniobras dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, 
auxiliándose del personal de la obra. 
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Usar casco siempre que baje el camión. 
- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión. 
- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión en el momento de realizar éste maniobras. 
- Si se descarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se mantendrá a una distancia de cuatro 
metros, garantizando ésta mediante topes. 
 
1.2.9.2. RETROEXCAVADORA: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Vuelco por hundimiento del terreno. 
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.  
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
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- No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando. 
- La cabina estará dotada de extintor de incendios, al igual que el resto de las máquinas. 
- La intención de moverse se indicará con el claxon. 
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor, y puesta la marcha contraria al sentido de la pendiente. 
- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina, para evitar atropellos y golpes, durante los 
movimientos de ésta, o por giro imprevisto al bloquearse una oruga. 
- Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada sobre el suelo, o plegada sobre la máquina; si la 
parada es prolongada, se desconectará la batería y se retirará la llave del contacto. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Casco de seguridad. 
- Mono de trabajo. 
- Botas antideslizantes. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 
- Al descender por alguna rampa, el brazo estará siempre situado en la parte trasera de la máquina. 
 
1.2.9.3. CAMIÓN - GRÚA: 
 
B) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Rotura del cable o gancho. 
- Caída de la carga. 
- Caída en altura de personas por efecto del empuje de la carga. 
- Golpes y aplastamientos por la carga. 
- Ruina de la máquina por el viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc. 
 
C) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- El gancho de izado dispondrá de limitador de ascenso. 
- Estará dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso. 
- El cubo de hormigonado cerrará herméticamente para evitar caídas de material. 
- Antes de utilizar la grúa se comprobará el perfecto funcionamiento del giro y el descenso y elevación del gancho. 
- Todos los movimientos de la grúa se hará por personal competente auxiliado por señales. 
     
D) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- El gruista y el personal auxiliar llevarán casco homologado. 
- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes. 
- Cinturón de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sólidos o al cable de visita de la 
pluma. 
 
E) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
- Se evitará volar la carga sobre personas trabajando. 
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra. 
- Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa las herramientas manuales se transportarán en bolsas 
adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el trabajo. 
- El cable de elevación se comprobará periódicamente. 
 
1.2.9.4. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Proyección de partículas y polvo. 
- Descarga eléctrica. 
- Rotura del disco. 
- Cortes y amputaciones. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- La máquina tendrá en cada momento la protección del disco y de la transmisión. 
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco; si éste estuviera desgastado, se procederá a su 
sustitución. 
- La pieza a cortar no debe presionarse sobre el disco, de forma que pueda bloquear éste. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Gafas protectoras contra-impactos. 
- Botas aislantes. 
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D) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso, y además, bien ventiladas. 
- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica. 
 
1.2.9.5. VIBRADOR: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas en altura. 
- Salpicaduras de lechada en los ojos. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- La operación de vibrado se hará siempre desde una posición estable. 
- La manguera de alimentación desde el cuadro de obra, estará protegida, si discurre por zonas de paso. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Casco homologado. 
- Botas de goma. 
- Guantes dieléctricos. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
Las mismas que para la estructura de hormigón. 
 
1.2.9.6. MESA DE SIERRA CIRCULAR: 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Cortes y amputaciones en extremidades superiores. 
- Descargas eléctricas. 
- Rotura del disco. 
- Proyección de partículas. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos por los órganos móviles. 
- Se controlará el estado de los dientes del disco así como la estructura de éste. 
- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
    
- Casco homologado. 
- Guantes de cuero. 
- Gafas de protección contra las partículas de madera. 
- Calzado con plantilla anticlavo. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación. 

 
1.2.9.7. HERRAMIENTAS MANUALES: 
 
 En este grupo incluimos las siguientes: taladro percutor, martillo rotativo, pistola clavadora, lijadora, radial, 
máquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora. 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Descargas eléctricas. 
- Proyecciones de partículas. 
- Generación de polvo. 
- Generación de ruido. 
- Cortes en extremidades. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- Todas las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. 
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso. 
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- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que cumplan las instrucciones de conservación del 
fabricante. 
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez haya finalizado su manejo. 
- La desconexión de las herramientas no se hará con un tirón brusco. 
- No se usará una herramienta eléctrica sin enchufe. 
- Los trabajos con estas herramientas se harán siempre en posición estable. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
    
- Casco homologado de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Protecciones auditivas y oculares. 
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura. 
 
D) PROTECCIONES COLECTIVAS: 
 
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
- Las mangueras de alimentación de las herramientas estarán en buen uso. 
 
 
1.2.10. MEDIOS AUXILIARES: 
 
Los medios auxiliares más empleados son los siguientes: andamios de servicio, escaleras de mano y puntales metálicos. 
 
1.2.10.1. ANDAMIOS DE SERVICIOS: 
 
 Se usan como elemento auxiliar en los trabajos de cerramientos, albañilería e instalaciones, pudiendo ser: 
 
- Andamios móviles: formados por plataformas metálicas suspendidas de cables, mediante pescantes metálicos, 
atravesando éstos el forjado de cubierta a través de una varilla provista de tuerca y contratuerca para su anclaje. 
 
- Andamios de borriquetas o caballetes: constituidos por un tablero horizontal de tres tablones, colocados sobre dos 
pies en forma de "V" invertida, sin arriostramiento. 
    
- Andamios metálicos tubulares: con sus escaleras, barandillas, pasamanos, rodapiés, bridas y pasadores de anclaje 
de los tablones. 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
  * Andamios colgados: 
 
- Caída por rotura de la plataforma (fatiga, vejez de la madera). 
- Caída de materiales. 
- Caídas al vacío. 
- Vuelco o caída por fallo de la trócola o carraca. 
- Vuelco o caída por fallo del pescante. 
 
  
 * Andamios sobre borriquetas: 
 
- Los derivados del uso de maderas de poca sección o en mal estado. 
- Caídas al vacío. 
- Golpes o aprisionamientos. 
 
  * Andamios metálicos tubulares: 
 
- Caídas al vacío. 
- Atrapamientos durante el montaje. 
- Los derivados del trabajo específico a realizar sobre ellos. 
- Caídas de objetos. 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
  * Andamios colgados: 
 
- Como norma general, las plataformas a colgar cumplirán con los siguientes requisitos: barandilla delantera de 70 cm de 
altura formada por pasamanos y rodapié. Barandilla idéntica a la anterior, de cierre de tramos de andamiada colgada. 
Suelo de material antideslizante. Barandilla posterior de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 
- Se prohíbe la unión de varias guindolas formando una andamiada de longitud superior a 8 m, por motivos de seguridad 
del conjunto. 
- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el paramento vertical en el que trabaja, no será superior a 30 
cm. 
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- En prevención de movimientos oscilatorios, se instalarán puntales perfectamente acuñados entre los forjados, a los que 
amarrar los arriostramientos de las guindolas. 
- La carga de la andamiada permanecerá uniformemente repartida, en prevención de basculamientos. 
- Se señalizará la zona inferior donde está la guindola, para evitar accidentes por caídas de objetos. 
 
  * Andamios sobre borriquetas: 
 
- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán más de 40 cm de los laterales de la borriqueta. 
- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, bordes de forjados, cubiertas, etc., tendrán que ser 
protegidos del riesgo de caída desde altura por algunos de estos sistemas: 
  a) Colgar de "puntos fuertes" de seguridad de la estructura, cables en los que amarrar el fiador del cinturón de 
seguridad. 
  b) Colgar desde los puntos preparados para ello en el borde de los forjados, redes tensas de seguridad. 
  c) Montaje de pies derechos, perfectamente acuñados al suelo y al techo, en los que instalar una barandilla sólida de 
90 cm de altura, medidos desde la plataforma de trabajo, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evitar los riesgos por rotura de los tablones que 
forman una superficie de trabajo. 
 
  * Andamios metálicos tubulares: 
 
- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitarán delantera, lateral y posteriormente por un rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrán montada sobre la vertical del rodapié posterior, una barandilla sólida de 90 cm de 
altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 
- Los andamios se montarán a una distancia igual o inferior a 30 cm del paramento vertical en el que trabaja. 
- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media altura, en la parte posterior de la 
plataforma de trabajo, sin que su existencia merme la superficie útil de la plataforma. 
- Los andamios tubulares se arriostrarán a los paramentos verticales, anclándolos a los "puntos fuertes" de seguridad 
previstos. 
- Se prohíbe hacer "pastas" directamente sobre las plataformas de trabajo, en prevención de superficies resbaladizas. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
    
- Casco con seguridad, preferiblemente con barbuquejo. 
- Mono de trabajo. 
- Calzado antideslizante. 
- Cinturón de seguridad. 
 
1.2.10.2. ESCALERAS DE MANO: 
    
 Es otro medio auxiliar muy utilizado en las obras, y el menos cuidado de cuantos intervienen en una 
construcción, ya que se maneja con despreocupación, siendo el origen de muchos accidentes, algunos de cierta entidad. 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Caídas al vacío. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Vuelco lateral por apoyo irregular. 
- Deslizamientos por incorrecto apoyo (falta de zapatas). 
- Rotura por defectos ocultos. 
- Los derivados de usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de escaleras, formación de plataformas de 
trabajo, escaleras cortas para la altura a salvar, etc.). 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras que puedan mermar su seguridad. 
- No estarán suplementadas con uniones soldadas. 
- Llevarán zapatas antideslizantes, prohibiéndose su uso si carecen de ellas. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Casco de seguridad con barbuquejo. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad.  
- Botas de seguridad. 
 
1.2.10.3. PUNTALES METÁLICOS Y DE MADERA: 
Este elementos auxiliar es muy manejado durante la estructura, por lo encofradores y peonaje. 
 
A) DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS MÁS FRECUENTES: 
 
- Caída desde altura de las personas durante el movimiento e instalación de puntales. 
- Caída desde altura de los puntales durante las maniobras de transporte con la grúa. 
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- Golpes, atrapamientos, etc. 
- Roturas del puntal por fatiga del material. 
- Deslizamiento del puntal por falta de acuñamiento o clavazón. 
- Desplome de encofrados por causa de la disposición de los puntales. 
- Rotura del puntal por mal estado (corrosión). 
 
B) NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD: 
 
- Se prohíbe tras el desencofrado el amontonamiento irregular de puntales. 
- Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda, para conseguir una mayor estabilidad. 
 
C) EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL: 
 
- Casco de seguridad con barbuquejo. 
- Mono de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Cinturón de seguridad.  
- Botas de seguridad. 
 
1.2.11. INSTALACIONES SANITARIAS: 
 
- Botiquín fijo o portátil, bien señalizado y convenientemente situado, conteniendo: 
* Agua oxigenada. 
* Alcohol de 96º. 
* Tintura de iodo. 
* Mercurocromo. 
* Amoniaco. 
* Gasa estéril. 
* Algodón hidrófilo. 
* Vendas. 
* Esparadrapo. 
* Antiespasmódicos. 
* Analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia. 
* Torniquetes. 
* Bolsas de agua para agua o hielo. 
* Guantes esterilizados. 
* Jeringuillas. 
* Hervidor. 
* Agujas para inyectables. 
* Termómetro clínico. 
 
- Se revisará semanalmente y se repondrá lo usado. 
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1.3. MEMORIA LEGISLATIVA: 

La construcción, objeto del estudio básico de seguridad y salud, estará regulada a lo largo de su ejecución por los 
textos que a continuación se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas: 

 
- Estatuto de los Trabajadores (BOE de 14 de marzo de 1980). 

 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (BOE de 16 de marzo de 1971). 

 
- Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura. 

   
- Reglamento de líneas aéreas de alta tensión de 28 de noviembre de 1968 (BOE de 27 de diciembre de 1968). 
 
- Reglamento de aparatos elevadores para obras (BOE de 14 de junio de 1977). 
 
- Reglamento de régimen interno de la empresa constructora. 

 
- Reglamento de las normas básicas de seguridad mineras, y las instrucciones técnicas complementarias de 1986. 

 
- Plan nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 (BOE de 11 de marzo de 1971). 

 
- Decreto 432/71 sobre Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 11 de marzo de 1971 (BOE de 16 de marzo 
de 1971). 

 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la Construcción de 20 de mayo de 1952 (BOE 
de 15 de junio de 1952). 

 
- Reglamento de Servicios Médicos de Empresa de 21 de noviembre de 1.959 (BOE de 27 de noviembre de 1.959). 

 
- Ordenanza de Trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica de 28 de agosto de 1.970 (BOE de 
5, 7, 8 y 9 de Septiembre de 1.970). 

 
- Normas técnicas reglamentarias sobre homologación de medios de protección personal de los trabajadores de 17 
de mayo de 1.974 (BOE de 29 de mayo de 1.974). 

 
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e instalaciones complementarias de 20 de septiembre de 1.973 (BOE 
de 9 de octubre de 1.973). 

 
- Convenio Colectivo del grupo de Construcción y Obras públicas de la provincia. 

 
- Ley 31/95. Seguridad e Higiene en el trabajo. Prevención de riesgos laborales (BOE de 9,10 de noviembre de 
1995). 

 
- R.D. 39/1997. Reglamento de los servicios de prevención (BOE de 31 de enero de 1997). 
 
- R.D. 1627/97. Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE de 25 de octubre de 
1997). 

 
- R.D. 277/1997, de 9 de diciembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales 
(BOJA 27de diciembre de 1997). 

 
 

El arquitecto 

                                                                           
 
 

  
 
 

Andres Oller Rodríguez 

Arquitecto  Col. Nº 475 

Colegio Oficial Arquitectos de Almería 

 

Fecha: a octubre de 2020. 
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 INSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO 
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1 Instrucciones de uso 
 
El derecho y disfrute de una vivienda digna y adecuada trae de la mano la necesidad de promover las mejores 
condiciones para hacer efectivo ese disfrute por parte de los usuarios de un bien tan complejo  duradero. por eso , las 
<< instrucciones de uso >> son indicaciones encaminadas a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos: 
 

- Evitar patologías 
- Mejorar el confort, la salubridad y la seguridad. 
- Promover el ahorro de agua, energía y no contaminar. 
- Propiciar la economía de mantenimiento, etc. 

 
 Con el fin de salvaguardar las condiciones de seguridad y salud, de mantener la validez de las 
autorizaciones, calificaciones otorgadas y las garantías contratadas en las pólizas de seguros correspondientes, los 
espacios y dependencias integrados en una edificación de vivienda no deberán destinarse para usos distintos de los 
que tuvieran asignados por el proyecto. 
 Para cualquier cambio de uso o modificación de las dotaciones, elementos de construcción e instalaciones, 
será necesario contar, previamente, con el asesoramiento e informes técnicos pertinentes sin perjuicio de solicitar las 
licencias y autorizaciones correspondientes, y de la comunicación a la compañía de seguros. 
 En cualquier caso, el usuario de la vivienda debe tener claro que la que estas instrucciones de uso no 
tienen carácter de obligación, pero que el mal uso le hace responsable de los daños que hubiera causado por ello y 
que: 
Las garantías con las que cuenta la vivienda y el edificio no cubren, entre otros, los daños causados por el mal uso ni 
por modificaciones u obras realizadas después de la recepción, salvo subsanación de defectos observados, en su 
caso, en la misma. 
 El usuario detiene que cumplir con determinadas obligaciones impuestas por disposiciones legales, que 
contemplan esta materia con diferente perspectiva. 
 
1.1 Espacios y actividades 
 
Dentro de cada edificio y de cada vivienda se pueden diferenciar espacios y actividades los cuales detallamos a 
continuación: 
 
Espacios privativos 
 
La vivienda integra un conjunto de espacios privados en los que se desarrolla la vida familiar. Cada uno de esos 
espacios tiene entidad propia y ha sido diseñado para cumplir funciones específicas y bien diferenciadas, algún 
ejemplo de estos espacios; 
 
Dormitorios 
 
 Para dormir satisfactoriamente es importante mantener un control lumínico y sonoro, así como condiciones 
ambientales adecuadas, en las habitaciones destinadas a este uso. Diseñadas para acoger a un determinado numero 
de personas, (habitualmente 6 m² para una persona; mínimo de 8 m² para dos personas), pueden ver afectada su 
salubridad y confort si se rebasa ese numero. 
 
Cocina 
 
 Mantenga una buena iluminación en todo el recinto 
 Debido a la actividad que se desarrolla, la cocina es la habitación de la vivienda donde se producen más 
humos y gases y se generan más desperdicios. Unos y otros son la causa de malos olores. Para evitarlo 

- ventile constantemente este recinto y utilice si fuera necesario extractores de humo. 
- Ventile también los armarios. alacenas o despensas. evite la putrefacción de los alimentos. 
- retire las basuras con la mayor frecuencia posible 
- elimine las grasas acumuladas en los rincones. 

 
Espacios comunes 
 
En las viviendas unifamiliares, los espacios a que nos referimos a continuación son de uso privativo. 
 
Para todos los elementos de uso colectivo deben tenerse en consideración estas máximas: 

- utilizarlos sin dificultar ni impedir el uso por los demás convecinos. 
- Cuidarlos como si fueran de su exclusiva propiedad. 

 
El trato correcto y las relaciones de buena vecindad contribuyen a mejorar la calidad de la vida y evitar conflictos, 
algunos de estos espacios comunes se detallan a continuación: 
 
Portal y escaleras 
 
 Ambos espacios tienen, generalmente, un mismo o parecido tratamiento constructivo en los suelos y 
paredes que delimitan su volumen. 

- vea las recomendaciones que se hacen en los apartados correspondientes a estos elementos de la 
construcción. 

 
Para todos estos espacios son de interés las siguientes recomendaciones: 
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- no obstaculice la circulación colocando objetos que puedan estorbar el paso de las personas. La no 
consideración de esta recomendación podría tener graves consecuencias en casos de emergencia y 
necesaria evacuación del edificio. 

- no arroje papeles ni otros desperdicios al suelo. No manche las paredes. 
- procure que sus hijos no los tomen como lugar de juego, y que no produzcan destrozos, ruidos u otras 

molestias, a su paso. 
- evite reuniones y molestias  con gritos o ruidos en estos espacios. 

 
Por motivos de seguridad: 
  

- La puerta de entrada o cancela debe permanecer cerrada. No abra a desconocidos. 
 
Por motivos de economía: 
 

- No debe pulsarse << sistemáticamente >> el automático de la escalera, sino solamente cuando sea 
necesario. 

Además de que aumenta la posibilidad de averías, el consumo indiscriminado de energía eléctrica es un 
despilfarro. 

 
Salvo para personas mayores, discapacitadas o con problemas de salud: 
 

- Se recomienda bajar por las escaleras en vez de utilizar el ascensor. se consigue un ahorro en el consumo 
de energía y, a veces también, una mejora del estado físico de las personas. 

 
Patios 
 
Las paredes que encierran el recinto tienen la consideración de fachadas. En consecuencia: 
 

- No se permite la apertura o modificación de huecos, colocación de extractores, la construcción de cualquier 
añadido, etc..., sin el asesoramiento técnico pertinente y la autorización de la comunidad. 

- El mero hecho de que se pueda acceder a uno de estos patios desde una vivienda no significa que sea de 
uso exclusivo. 

 
1.2. Elementos constructivos 
 
Podemos considerar que un edificio esta formado por un pequeño numero de partes o conjuntos de elementos 
complejos 
- pero de características constructivas semejantes- cada una de las cuales cumple una función importante. 
 
Cimentación  
 
 Por medio de la cimentación se trasladan todas las cargas del edificio al terreno sobre el que se apoya. Se 
aplican diferentes sistemas de cimentación (pilotes, zapatas, losas, etc.) según la naturaleza del terreno. Todos ellos 
quedan, generalmente, ocultos o enterrados después de su construcción. 
 No precisan, por tanto, ningún cuidado especial para su normal conservación.  
 Es preciso advertir, por su importancia, que:  
 
 - No se debe realizar ninguna actuación que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el 
emplazamiento de cualquiera de los elementos que componen la cimentación de un edificio o vivienda, o apoyar sobre 
ellos nuevas construcciones u otras cargas.  
 - En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá 
tanto para el proyecto como para la ejecución de las obras correspondientes, la intervención de un técnico facultado 
para ello.  
 
Estructura  
 
 Es el conjunto de elementos que componen el esqueleto portante del edificio, encargado de trasladar a la 
cimentación, las cargas y sobrecargas que soporta.  
Las estructuras de más frecuente utilización son las de hormigón armado, las de acero y las formadas por muros de 
ladrillos, llamadas así según el material que predomine en su construcción.  
 Los principales elementos de la estructura son: 
  
 - Pilares: elementos resistentes verticales. Su dimensión predominante es la altura.  
 - Vigas: elementos resistentes horizontales (salvo excepciones). Su dimensión predominante es la longitud, 
en cuyo sentido descansan sobre dos o más apoyos.  
 - Forjados: elementos resistentes de desarrollo superficial, generalmente, planos y horizontales. Sirven de 
soporte a los suelos y techos de un edificio, o se convierten en estos mismos después de algún acabado o 
revestimiento.  
 - Muros de carga: fábricas resistentes de ladrillo, piedra u otro material.  
 
A veces se construyen estructuras mixtas en las que se combinan los materiales mencionados.  
Puesto que la estabilidad de un edificio depende de todos y cada uno de los elementos resistentes que componen su 
estructura y que ésta se calcula y construye en base a un determinado supuesto de carga, deben tenerse en cuenta las 
siguientes prohibiciones y limitaciones:  
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 - No se debe realizar ninguna acción que pretenda eliminar, disminuir las dimensiones o cambiar el 
emplazamiento de cualquiera de los elementos estructurales.  
 - En el supuesto de una necesaria intervención que afectara a alguno de aquellos elementos se requerirá el 
asesoramiento de un técnico facultado para ello, tanto en el proyecto como en la ejecución de las obras 
correspondientes.  
 - No se deben hacer taladros ni rozas en vigas ni en pilares. En los forjados y muros de carga sólo podrían 
realizarse previa consulta y autorización por técnico competente.   
 - No se permitirán sobrecargas de uso superiores a las previstas. En general, los edificios de vivienda 
tienen un límite de 200 kg por metro cuadrado. (En cualquier caso la Memoria de Cálculo del proyecto lo indica con 
toda precisión). Por este mismo motivo:  
 - Evite la concentración de cargas (colocación de aparatos pesados en una pequeña superficie) que 
pudieran exceder esos límites.  
 - El uso inapropiado de algunos recintos, aunque fuera de forma esporádica (por ejemplo para bailes, 
convites, etc.) podría dañar la estructura (forjados) de forma irreversible. 
Fachadas 
 
 Los cerramientos cubren exteriormente la estructura, definen o delimitan el volumen del edificio, 
proporcionan una protección térmica y acústica y resguardan de los agentes atmosféricos.  
 Las fachadas constituyen el cerramiento vertical del edificio con paramento exterior a la vista y a la 
intemperie. El cerramiento vertical de la cara o caras del edificio que linda con el solar vecino se suele denominar 
medianera aunque, propiamente, no siempre lo sea.  
 En las fachadas, una parte importante de su superficie es maciza o «ciega». Pero, en la mayoría de 
ocasiones, se abren en ella numerosos huecos.  
 Las fachadas y sus componentes (paredes, terrazas, ventanas, persianas, etc.) son elementos comunes 
del edificio y como tales deben ser tratados, aun cuando esos elementos sean de uso privado de cada vivienda. En 
consecuencia:  
 
 - No se permitirá modificación alguna en las fachadas ni en ninguno de sus componentes, que pretenda 
cambiar las características de sus materiales constitutivos, eliminar algún elemento, variar sus dimensiones o alterar su 
configuración o su ubicación.  
 - Tampoco se permitirá la apertura de ningún tipo de hueco sin permiso de la comunidad.  
 
Divisiones Interiores 
 
Paredes  
 
 Nos referimos, con esta denominación, especialmente a las paredes que forman la separación entre 
habitaciones de una misma vivienda,  
o entre espacios interiores de un mismo edificio. Estas paredes (tabiques, tabicones, etc.) de ladrillo u otro material en 
su parte «ciega», llevan incorporadas en huecos abiertos al efecto, las puertas que permiten el paso desde un espacio 
al contiguo.  
 
 También consideramos como «división interior» la pared (generalmente, un tabique) que forma, en muchas 
ocasiones, la hoja interior del cerramiento exterior (fachada) de todo el edificio.  
Los tabiques y tabicones de ladrillo son de pequeño grosor (6 a 12 cm con revestimiento incluido) y algunos llevan 
empotradas diversas instalaciones de agua y electricidad. Por todo ello:  
 
 - No se colocarán objetos que por su peso o forma de colocación puedan producir empujes que dañen la 
propia pared. Las estanterías con objetos pesados deben apoyarse en el suelo.  
 - Deben evitarse las rozas o canales para empotrar otros conductos pues debilitarían, quizás 
excesivamente, la pared.  
 - Procure cerciorarse por dónde pasan las conducciones empotradas antes de clavar algo en la pared, 
pues podría producir una avería en las instalaciones y suponer un riesgo grave para su seguridad. Para ello, atienda 
las recomendaciones que se proporcionan en el Capítulo 5 de este Manual y tenga en cuenta que el emplazamiento de 
las mismas debe habérselo facilitado el promotor con la documentación de la obra ejecutada.  
 - Para poner un clavo, introduzca antes un taco de plástico.  
 
 Merecen especial mención, las divisiones interiores y paredes que delimitan sectores de protección contra 
incendios en las zonas comunes, en las que:  
 - No debe realizarse ninguna actuación que pretenda modificar su estado inicial sin el previo asesoramiento 
de técnico competente.  
 También se construyen tabiques con placas de escayola o con paneles prefabricados (con acabado de 
yeso) que se fijan a una ligera estructura metálica. Las recomendaciones anteriores son igualmente válidas para estos 
otros tipos. Con productos comercializados bajo «marca» atienda, además, las instrucciones del manual redactado por 
el fabricante. 
 
Cubiertas 
 
 Paramentos, generalmente inclinados, que protegen la parte superior del edificio de inclemencias 
meteorológicas y, especialmente, de la lluvia. En los tejados, esos paramentos suelen estar revestidos con piezas de 
pequeño tamaño (tejas) colocadas sobre planos de fuerte pendiente.  
 En las azoteas, estos planos son de escasa pendiente y llevan un revestimiento que permite pisar sobre 
ellas. Unas son transitables y otras no.  
Para todos ellos resultan apropiadas las siguientes recomendaciones:  
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 - Los tejados serán accesibles, exclusivamente, para su conservación y limpieza por personal 
especializado.  
 - En cualquier tipo de azotea se evitará la colocación de elementos (mástiles, tendederos, etc.) que 
pudieran dañar (perforar) la membrana impermeabilizante o que dificulten la correcta evacuación de las aguas 
pluviales. Cuando fuera preciso hacerlo debe buscarse el asesoramiento de un técnico competente.  
 - Tejados y azoteas deben estar siempre limpios y libres de vegetación parásita. De igual forma, se 
mantendrán los canalones y cazoletas de bajantes, según el caso. Evite colocar obstáculos que dificulten los desagües.  
 - Las cubiertas sólo pueden ser usadas para la finalidad con que han sido concebidas. Por eso, hay que 
recordar que el uso indebido, invalida las garantías que pudiera tener el usuario respecto a su buen funcionamiento e 
impermeabilidad.  
 - Tenga en cuenta que la azotea de uso comunitario no es el lugar más apropiado para el juego de los 
niños, ni para pasear animales que dejen allí sus excrementos.  
 - No sobrecargue los elementos dispuestos para tender la ropa.  
 - Si han de colocarse nuevos tendederos, infórmese antes de la forma y condiciones en que deberá 
hacerse. Los anclajes podrían perjudicar la impermeabilización, dificultar el desagüe, etc. Si la azotea, además, es de 
uso común debe contar con la autorización de la comunidad de propietarios.  
 
1.3 Instalaciones 
 
 Denominamos así a todo tipo de infraestructuras que prestan algún servicio o proporcionan algún 
suministro a la vivienda. Las hay de muchos tipos: 
  
 - Para suministro de agua, gas y electricidad. 
 - Para evacuación, como extracción de humos y gases o desagües. 
 - Para comunicaciones, como es el caso del teléfono y TV, o radio.  
 - De protección, como pararrayos, contra–incendios y puesta a tierra.  
 - De climatización, como son las de calefacción, aire acondicionado o ventilación.  
 
Saneamiento  
 
Red comunitaria del edificio  
 
 El conjunto de elementos que sirve para la evacuación de las aguas pluviales recogidas por sus azoteas, 
tejados y patios interiores, y de las aguas residuales y fecales producidas en las viviendas, hasta la red pública de 
alcantarillado o hasta una fosa séptica o estación depuradora, constituye la red de saneamiento del edificio.  
El sistema de evacuación está formado, esencialmente, por:  
 

 Una red vertical, que forman especialmente: 
 

 – Los bajantes. Conducen aguas pluviales y residuales hasta la arqueta a pie de bajante.  
 – Canalones. Receptores de las aguas pluviales en tejados.  
 – Cazoletas. Receptoras de las aguas pluviales en azoteas.  
 – Sumideros. Recogen aguas en la planta inferior del edificio.  
 
 En edificios de más de 10 plantas, existe, a veces, una columna de ventilación que discurre paralelamente 
a los bajantes, para evitar que los sifones se queden sin agua.  

 Una red horizontal, (en realidad, con poca pendiente) formada por los colectores, registros y 
arquetas, que llevan las aguas recogidas hasta la arqueta sifónica, así llamada porque va provista 
de un sifón hidráulico para evitar los malos olores. Esta arqueta es registrable y un tubo la conecta 
con la red exterior de alcantarillado.  

 
 Esta red se coloca enterrada o colgada. En el primer caso, discurre por el subsuelo del edificio y los 
colectores son tuberías de diversos materiales, generalmente de hormigón.  
Cuando la red horizontal va colgada, se sitúa en el techo de los locales de planta baja o sótano. Está compuesta, 
generalmente, por tuberías de PVC y carece de arquetas intermedias. En los quiebros y en la cabecera, cuenta con 
tapones o registros para su limpieza.  
Le hacemos, al respecto, las siguientes recomendaciones:  
 
 - Las modificaciones (cambios del recorrido o de las condiciones de uso) necesitan el estudio y posterior 
realización de las obras bajo la dirección de un técnico competente.  
 - No vierta a la instalación aguas que contengan detergentes no biodegradables, aceites o grasas, 
colorantes permanentes, sustancias tóxicas o contaminantes, ni arroje objetos que puedan causar atascos, como 
pinzas de la ropa, paños, pequeñas prendas de vestir, fregonas, etc.  
  - Los canalones, y las rejillas de cazoletas y sumideros estarán libres de obstáculos para el desagüe.  
 - Aunque pasen a través de su vivienda, los bajantes prestan un servicio a todo el edificio. En 
consecuencia, no haga nada que afecte a su correcto funcionamiento. No manipule, ni golpee o haga agujeros en el 
propio tubo, sin permiso expreso de la comunidad. 
  
Fontanería  
 
Es la forma en que, tradicionalmente, se han venido denominando las instalaciones de suministro de agua fría y 
caliente y los desagües de una vivienda.  
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Agua fría  
 
 La instalación de agua fría es la encargada de llevar el agua que se consume en la vivienda, desde la red 
de la compañía suministradora hasta los aparatos de consumo. Su importancia se debe a que: 
 El agua es un bien escaso y necesario para la vida. Su consumo debe ser objeto de consideración por 
todos los usuarios, para hacer de ella una utilización lo más racional posible. 
 Dentro del agua fría tenemos que distinguir dos redes diferentes, estas redes son las siguientes: 
 
Red privativa de la vivienda 
 
 A partir del contador para medir los consumos de cada vivienda particular y/o de la comunidad de un 
edificio, la instalación interior que sirve a un usuario particular suele estar formada por:  
 
 - Llave de entrada colocada a la salida del contador.  
 - Montante o tubo ascendente hasta la vivienda que se suministra. 
 - Llave de abonado o llave de corte general que puede ser manipulada a voluntad del usuario. 
 - Tuberías para distribución del agua a todos los aparatos.  
 - Llaves de corte para permitir o anular la entrada de agua a cada recinto húmedo. 
 - Grifería para regular la entrada de agua a cada aparato en los momentos de consumo. 
 - Llaves de escuadra que permiten cortar la entrada de agua a cada grifo de los distintos aparatos (excepto 
bañera y ducha).  
 
Tenga en cuenta estas primeras recomendaciones:  
 - Una vez conectado el servicio, o cuando haya transcurrido mucho tiempo sin ser utilizado, abra todos los 
grifos de la vivienda y deje correr el agua suavemente durante 15 minutos para limpiar las tuberías y demás 
complementos de la instalación.  
 - En particular, limpie los filtros de los grifos después de un corte de suministro.  
 - No deberá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente. Debe saber que si su 
instalación tiene tuberías de acero galvanizado, las reparaciones con tubería de cobre podrían dañar gravemente la 
instalación, salvo que se utilizaran manguitos antielectrolíticos.  
 - Cierre la llave de abonado, en caso de ausencia prolongada.  
 
Para el mejor funcionamiento de toda la vivienda, atienda también a las siguientes observaciones:  
 
 - No utilice la instalación para fines extraños a su propio funcionamiento. Por ejemplo, no cuelgue ningún 
objeto de las llaves o tuberías. No utilice estos como «tomas de tierra». Recuerde que los grifos y llaves de paso, se 
abren girando hacia la izquierda y se cierran girando hacia la derecha.  
 - En los grifos, nunca fuerce los mecanismos de apertura y cierre.  
 
Si hace alguna pequeña reparación por su cuenta, recuerde que:  
 
 - No debe apretar excesivamente las roscas en llaves y grifos para no dañar las zapatillas.  
 
Un bien tan escaso y de consumo tan generalizado como es el agua, necesita la mentalización del usuario para 
promover el ahorro en el consumo.  
Atienda las campañas de las compañías suministradoras y de las asociaciones de consumidores y usuarios para el 
ahorro en el consumo, y además:  
 
 - Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes o se afeita.  
 - Utilice un recipiente y no el chorro de agua para lavar los alimentos. Al terminar, este agua se puede 
aprovechar para regar las plantas.  
 - Sepa que en la cocina lavar los platos a mano gasta más agua que el programa corto del lavavajillas.  
 - No friegue el menaje de cocina con el grifo del fregadero abierto. Utilice uno de los senos para enjabonar 
y el otro para aclarar.  
 - Mantenga la ducha abierta sólo el tiempo indispensable y cierre los mandos mientras se enjabona.  
 - Utilice mejor la ducha que el baño. Podría ahorrar hasta 7.300 litros al año.  
 - Procure utilizar la lavadora y el lavavajillas cuando estén completamente llenos y en programas 
económicos.  
 - Coloque dispositivos economizadores de agua. En el mercado ya hay distintos tipos para adaptar a los 
grifos y a las cisternas del inodoro. Para éstas últimas, se encuentran distintas opciones:  
 * Mecanismos de doble descarga que disponen de dos pulsadores: con uno se descargan 
aproximadamente 3 litros y con el otro la capacidad total de la cisterna (alrededor de 10 litros).  
 * Interruptor de descarga. Un pulsador o tirador único corta la salida de agua cuando se acciona por 
segunda vez.  
 * Contrapesos. En un mecanismo normal se cuelgan de la válvula, cerrándola al soltar el pulsador o tirador.  
 
Repare inmediatamente las fugas (10 gotas de agua por minuto suponen 2.000 litros de agua al año desperdiciados).  
Son, precisamente, las fugas, la mayor preocupación que, generalmente, plantea una instalación de fontanería a los 
usuarios de este servicio. Por eso:  
 
 - Vigile cualquier goteo o mancha de humedad que le haga suponer la existencia de una fuga o avería.  
 - Revise, tan frecuentemente como sea necesario, los mecanismos de carga y descarga de la cisterna del 
inodoro.  
 - Efectúe comprobaciones en su contador para detectar posibles fugas o averías. Para ello, puede 
contrastar lecturas periódicas de la compañía suministradora.  
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Si varía la presión de suministro, disminuyendo la que fuera habitual, será, probablemente, por alguna de estas tres 
causas:  
 
 - Una avería en la red municipal, en cuyo caso, debe avisar a la compañía suministradora.  
 - Una avería en su propia instalación. En este supuesto, haga que se la revisen sin la menor dilación.  
 - Una avería en la red comunitaria o grupo de presión. En este supuesto, comuníquelo al representante de 
la comunidad.  
 
Red comunitaria del edificio  
 
 La instalación para el suministro de agua a un edificio de viviendas necesita hacer una acometida desde la 
red municipal que discurre por la vía pública. La tubería de acometida tiene incorporadas varias llaves de maniobra: 
llave de toma, que abre paso a la acometida; llave de registro, en la vía pública y llave de paso, situada en el interior 
del edificio y próximo a la fachada.  
En esta última, comienza la red privada e interior al edificio. La instalación completa podría tener los siguientes 
elementos:  
 
 - Contador principal (o general). Mide todos los consumos que se producen en una acometida. Está situado 
en la proximidad de la llave de paso. (Todavía hay muchos edificios donde sólo existe un contador).  
 - Batería de contadores. Conjunto que forman los contadores divisionarios para medir los consumos de 
cada abonado. 
 - Depósito acumulador para reserva de agua y que alimenta al grupo de presión.  
 - Grupo de presión. Equipo hidroneumático que proporciona, en caso necesario, la suficiente presión para 
que el agua circule por todo el recorrido de las instalaciones. Suele llevar dos electrobombas, de uso alternativo.  
 - En el caso de existir red de bocas de incendio equipadas (BIE), dicha red cuenta con un grupo de presión 
específico para la misma, independiente del grupo de presión para la red de abastecimiento de agua potable, que suele 
estar ubicado en el mismo recinto.  
 - Tuberías y accesorios que canalizan el agua a distintas localizaciones del edificio (viviendas, azotea, 
cuarto de basuras.)  
 
De análoga manera a lo recomendado para la instalación interior:  
 
 - Preste atención a cualquier goteo o mancha de humedad.  
 - Efectúe comprobaciones en su contador para detectar consumos anormales.  
 - Repare inmediatamente las fugas.  
 - No deberá modificarse la instalación sin la intervención de un técnico competente.  
 - No se utilizarán elementos de la instalación para fines extraños a su propio cometido. Por ejemplo, no 
deben emplearse las tuberías para «tomas de tierra».  
 
Respecto del grupo de presión recuerde que:  
 
 - Es conveniente que el local donde se instale el grupo de presión esté siempre limpio.  
 - Los depósitos de agua se mantendrán tapados para evitar la entrada de polvo y suciedad y proteger de 
posibles contaminaciones.  
 - La instalación eléctrica que alimenta al grupo de presión debe funcionar correctamente. De igual forma, 
los elementos que componen el grupo (manómetro, calderín, electrobomba).  
 - Las electrobombas no deben funcionar si el depósito acumulador está vacío. Si esto sucediera, deberá 
pararse inmediatamente el funcionamiento y avisar para que un técnico proceda a vaciar el calderín, regular el aire y 
poner de nuevo en marcha todo el equipo.  
 - Para aminorar los efectos de alguna avería conviene tener disponibles repuestos de los elementos de 
protección (fusibles) de las instalaciones electromecánicas. 
 
 
Agua caliente 
 
 
Es ésta una instalación cuyo completo servicio le exige cumplir dos funciones complementarias: producción y 
distribución. La producción de agua caliente puede hacerse:  
 
 - Individualizada por vivienda.  
 - Centralizada.  
 
Individualizada por vivienda  
 
 La distribución se hace mediante una pequeña red que lleva el agua caliente desde el aparato productor 
hasta los diferentes puntos de consumo, generalmente, situados en la cocina y cuartos de baño y aseos.  
 Los elementos principales de una instalación completa son:  
 - Calentador. Aparato generador del agua caliente. Si utiliza energía eléctrica, el agua caliente se mantiene 
en un acumulador (termo). Cuando funciona con gas, lo más frecuente es que se produzca un flujo instantáneo de 
agua caliente.  
 - Tuberías. En la actualidad son, generalmente, de cobre. 
 - Llaves de corte. 
 - Grifería. 
 - Llaves de escuadra. 
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 Para que el sistema se active es necesario establecer conexión con la instalación de agua fría: el fluido que 
transportan es el mismo. Y como su funcionamiento es parecido, todas las recomendaciones que se han hecho en el 
apartado anterior son igualmente válidas aquí.  
Además, puesto que ésta es una instalación «de confort», parece conveniente recomendar al usuario que, si no los 
tuviera ya instalados:  
 - Disponga de grifos con monomando y termostato en el baño o la ducha, y de monomando, al menos, en 
los restantes aparatos que consuman agua fría y caliente.  
 - Solicite la asistencia técnica correspondiente, ante cualquier anomalía de funcionamiento en su 
calentador. Si está en período de garantía, la reclamación debe dirigirse al promotor.  
Debe tenerse en cuenta también que el agua caliente produce dos consumos: el de agua y el de la energía necesaria 
para calentarla.  
Por tanto:  
 - Vigile el consumo de agua caliente.  
 - Haga uso del calentador según las indicaciones del fabricante. Si circula por la red de suministro un agua 
con gran contenido de sales es probable que su instalación de agua caliente tenga algún problema, añadido, pues las 
tuberías van acumulando depósitos salinos reduciendo el caudal que puede circular por su interior.  
 
Producción centralizada  
 
 La producción centralizada de agua caliente para uso doméstico (calefacción y/o sanitarios y cocinas) 
tendrá que proporcionar de forma segura y eficiente, el caudal requerido por los servicios del conjunto de viviendas y 
del edificio en general. Esta producción habrá de ser luego distribuida a los diferentes puntos de consumo.  
Los elementos principales de una instalación de este tipo son:  
 - Caldera. Aparato donde el fluido calorífico (agua) alcanza la temperatura necesaria. Para la combustión 
utilizan gasóleo, gas natural, etc.  
 - Acumulador. Recipiente donde se almacena el agua preparada para el consumo en los aparatos.  
 - Distribuidor. Tuberías que parten de la caldera y conectan con los circuitos para llevarle el agua caliente. 
 - Bombas de aceleración. Impulsan la circulación del agua caliente a través de la red de distribución.  
 - Red de distribución. Conjunto de tuberías con el adecuado aislamiento térmico que enlaza el distribuidor 
con los aparatos de consumo de agua caliente.  
 
 Los elementos de producción se ubican generalmente en un local cerrado (cuarto de calderas).  
La instalación responde a un determinado diseño y cálculos expresamente realizados para el edificio. En consecuencia:  
 
 - No se deben hacer modificaciones sin la intervención de un especialista. La instalación podría quedar 
descompensada o resultar insuficiente.  
 - Cualquier anomalía de funcionamiento debe ser subsanada por un técnico competente.  
 
Para evitar el deterioro que produce la oxidación:  
 
 - La instalación debe mantenerse llena de agua.  
Para evitar riesgo de consumos exagerados ocasionados por pérdidas de calor de la propia instalación:  
 - Vigile el estado del aislamiento de las tuberías y reponga las coquillas cuando se encuentren en mal 
estado.  
 - Con fuertes heladas y para prevenir el riesgo de que revienten los conductos es conveniente mantener en 
marcha la instalación mientras dure el fenómeno meteorológico, regulando la temperatura para no incidir en 
disparatados consumos de combustible. 
  
 Dada la importancia que tienen las máquinas y aparatos ubicados en el cuarto de calderas debe 
controlarse el acceso al mismo, excepto para personal autorizado. Es aconsejable que, incluso la limpieza, sea 
realizada por el personal de mantenimiento para evitar accidentes.  
 
Desagües  
 
Red privativa de la vivienda  
 
 Conduce el agua sucia de cocina, lavadero, cuartos de baño y aseo, hasta los bajantes. Los elementos 
principales que la componen son: 
 - Sifones. Elementos de desagüe de cada aparato para evitar los malos olores  
 - Bote sifónico. Recipiente al que vierten varios ramales de desagüe y que evacua al bajante o a un 
manguetón  
 - Manguetón. Conducto de evacuación de amplio diámetro para desagüe de inodoros, que enlaza 
directamente con el bajante.  
 - Tuberías. Conductos de evacuación para desagüe de los restantes aparatos.  
 
El agua utilizada en la vivienda debe ser evacuada al exterior después de su empleo en diferentes aplicaciones 
(limpieza, fregado, lavado, etc). La red de desagües está preparada para admitir el paso de residuos orgánicos, si bien 
con algunas limitaciones.  
Algunos desechos no orgánicos se destruyen con dificultad y podrían obstruir las instalaciones de evacuación. Por 
tanto:  
 - No arroje por los desagües restos de comida, plásticos, gomas, paños, compresas, etc., y otros 
elementos duros (como hojas de afeitar o cepillos de dientes).  
 - No vierta a la red sustancias tóxicas o contaminantes (detergentes no biodegradables, colorantes 
permanentes, ácidos abrasivos, etc.).  
 - No convierta el inodoro (retrete) en un cubo de basura.  
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Para un correcto funcionamiento de los sifones:  
 
 - Vigile su nivel de agua. Una ausencia prolongada, sobre todo en verano, podría provocar la evaporación 
del agua que obstaculiza la emanación de malos olores.  
 - Utilice detergentes biodegradables que evitan la formación de espumas, las cuales podrían petrificar y 
obstruir o disminuir los conductos de evacuación.  
 - En el supuesto de algún pequeño atasco:  
 - Deje correr agua caliente, que disuelve las grasas. Añadiendo algún producto apropiado (ni ácidos, ni 
productos corrosivos) de los que existen en el mercado, se puede ablandar el tapón. 
 
En caso de avería de algún elemento de esta instalación:  
 
 - No utilice el aparato afectado hasta la reparación del deterioro.  
 - Si tras periodos más o menos largos de ausencia de la vivienda, existen malos olores en cuartos de baño 
o cocina, es generalmente debido a la inexistencia de agua en los sifones.  
 - Efectúe la descarga de la cisterna del inodoro y abra la grifería dejando correr el agua.  
 
Electricidad  
 
 La instalación eléctrica se encarga de llevar al usuario el suministro de la energía más comúnmente 
utilizada en la vivienda. La energía eléctrica es la más limpia de las energías y no consume oxígeno. 
Para medir los consumos la compañía suministradora dispondrá de un contador a la entrada de su vivienda o en un 
local del edificio donde se agrupan los de toda la comunidad.  
 
Instalación de la vivienda  
 
 Una instalación eléctrica para vivienda consta, básicamente, de las siguientes líneas y elementos:  
 - Derivación individual: línea que une cada contador con el cuadro de protección individual.  
 - Cuadro de protección individual: destinado a la protección de los circuitos interiores así como de los 
usuarios contra contactos indirectos. Suele constar de:  
* Interruptor de control de potencia (ICP). Aparato destinado al corte automático del suministro cuando se sobrepasa 
por el abonado la potencia contratada.  
  
 
* Interruptor automático diferencial (IAD). Desconecta automáticamente la instalación en caso de producirse una 
derivación de algún aparato o en algún punto de instalación. Este interruptor está dotado de un dispositivo de prueba 
cuyo accionamiento permite verificar, en su caso, su correcto funcionamiento.  
* Pequeños interruptores automáticos (PIA). Dispositivos automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y protección 
de los circuitos interiores. Resguardan a cada uno de éstos, con arreglo a su capacidad, de sobrecargas y 
cortocircuitos, y permiten el corte de corriente a los mismos.  
 
 Instalación interior. Conjunto de circuitos para conectar el cuadro de protección individual con los puntos 
de utilización.  
 Circuito interior. Conjunto de conductores, tomas de corriente e interruptores que partiendo del cuadro 
general de mando y protección están protegidos por un PIA. 
 Conductores eléctricos. Elementos metálicos recubiertos con material protector destinados a transportar 
la energía eléctrica. Se sitúan en el interior de los tubos de las canalizaciones. Los empalmes y cambios de dirección 
de los conductores se realizan mediante cajas de registro y derivación. El color de los conductores permite diferenciar 
la utilización de los mismos: color azul para el neutro; amarillo–verde para toma de tierra y, negro, marrón o gris para 
fases activas.  
 Mecanismos. Elementos de instalación para acción directa del usuario. Suelen ser interruptores, 
conmutadores, pulsadores y bases de enchufes.  
Atienda estas primeras recomendaciones:  
 - No debe manipular, reparar o modificar su instalación sin la intervención de un instalador electricista, 
autorizado legalmente por la Delegación Provincial, competente en materia de Industria de la Junta de Andalucía. Ya 
que, de lo contrario, además de poder afectar a su seguridad, perderá la garantía que, en su caso, pudiera tener la 
instalación y, en el supuesto de modificación, no le sería garantizada la misma.  
 - No intente puentear, ni anular o sustituir cualquiera de los elementos del Cuadro de Protección Individual; 
pondría en peligro la seguridad de la instalación y la de las personas que se sirven de ella.  
 - Tras una interrupción generalizada del suministro eléctrico, desconecte los aparatos y electrodomésticos. 
Una subida de tensión al restablecerse el suministro podría dañarlos.  
 - En caso de ausencia prolongada, desconecte la instalación por medio del interruptor diferencial general. 
Si desea mantener algún aparato en funcionamiento (por ejemplo el frigorífico) deje conectado el diferencial y el PIA 
correspondiente, y desconecte los demás.  
 Tome las siguientes precauciones, le ayudarán a hacer una mejor y más correcta utilización de su 
instalación eléctrica, a evitar accidentes y a velar por su seguridad y la de los suyos:  
 
 -  No coloque las lámparas u otro elemento de iluminación directamente suspendido del cable 
correspondiente a un punto de luz.  
 - No enchufe cualquier aparato en cualquier toma de corriente. Cada aparato requiere una potencia distinta 
y cada toma de corriente está preparada para soportar una potencia máxima. Si la potencia del aparato es superior a la 
que soporta la toma de corriente, puede quemarse la base del enchufe, la clavija e incluso la instalación.  
 - Cuando no vaya a utilizar un aparato durante mucho tiempo, no lo deje conectado, desenchufe la clavija 
de alimentación de la toma de corriente.  



PROYECTO DE EJECUCIÓN  DE 5 VV.PP.OO. ENTRE MEDIANERAS, en Urbanización Cerro el Cura, Lubrín (Almería).      
 

 

octubre 2020 10

 - Compruebe su IAD con periodicidad, al menos mensualmente, pulsando para ello el botón de prueba. Si 
no se dispara es que está averiado y, en consecuencia, usted no se encuentra protegido contra derivaciones. En tal 
caso, avise a un instalador autorizado para que se lo sustituya.  
 - No olvide desenchufar las clavijas de alimentación de los aparatos de las tomas de corriente antes de 
hacer la limpieza.  
 - No enchufe o desenchufe las clavijas de alimentación con las manos mojadas.  
 - No use nunca aparatos eléctricos con cables pelados, clavijas o enchufes rotos.  
 - No tome corriente a través de un portalámparas con enchufe (ladrón).  
 - Al desconectar los aparatos, no tire del cordón o cable, sino de la clavija.  
 - No acerque los cables de alimentación de aparatos eléctricos a aparatos de calefacción o fuentes de 
calor. Los aislantes podrían derretirse y causar un incendio o una sacudida eléctrica.  
 - No manipule ningún aparato eléctrico sin haberlo desconectado.  
 - Para cambiar una bombilla, o manipular en cualquier mecanismo eléctrico, lo más aconsejable es 
desconectar el circuito correspondiente y efectuar la operación con las manos secas y los pies calzados. Y lo más 
seguro, desconectar el diferencial.  
 - No utilice los electrodomésticos cerca del agua o si usted mismo se encuentra mojado. Para su limpieza, 
desconéctelos previamente y no vuelva a utilizarlos hasta que estén completamente secos.  
 - Si cayera agua sobre algún aparato eléctrico, mantenga desconectado el aparato (o mejor, su circuito) 
hasta que desaparezca la humedad.  
 - Adopte precauciones especiales para que los niños no puedan utilizar los aparatos eléctricos. Si fuera 
necesario, coloque protectores en los enchufes.  
 - Procure no hacer varias conexiones en un mismo enchufe (no utilice ladrones o clavijas múltiples). Haga 
uso, si necesita varias tomas, de una alargadera de la sección adecuada con una base de tomas múltiples y, si pudiera 
ser, mejor con fusible e interruptor, con ello evitará posibles deterioros en su instalación.  
 - Compruebe por donde discurren las canalizaciones eléctricas empotradas antes de taladrar una pared o 
techo, ya que podría electrocutarse si atraviesa una canalización con el taladro. 
 
2. Mantenimiento y conservación del edificio 
 
A continuación se detallara el mantenimiento de los diferentes epígrafes del CTE  
 
2.1 DB-HS 
 
Protección frente a la humedad 
 
Mantenimiento y Conservación 
 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos 
 

 
 Operación Periocidad 

Muros 

 

Comprobación del correcto funcionamiento de los canales y bajantes de evacuación de 

los muros parcialmente estancos 

 

comprobación de que las aberturas de ventilación de la cámara de los muros 

parcialmente estancos no están obstruidas 

 

Comprobación del estado de impermeabilización interior 

 

1 año (1) 

 

 

1 año 

 

 

1 año 

Suelos 

 

Comprobación del estado de limpieza de la red de drenaje y de evacuación  

 

Limpieza de arquetas 

 

1 año (2) 

 

1 año (2) 
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Comprobación del estado de las bombas de achique, incluyendo las de reserva, si 

hubiera  sido necesarias su implantación para poder garantizar el drenaje 

 

Comprobación de la posible existencia de filtraciones por fisuras y grietas 

 

1 año 

 

 

1 año 

Fachadas 

 

Comprobación del estado de conservación del revestimiento: posible aparición de 

fisuras, desprendimientos, humedades y manchas 

 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 

 

Comprobación de la posible existencias de grietas y fisuras, así como desplomes u 

otras deformaciones, en la hoja principal 

 

Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de las aberturas de ventilación de 

la cámara 

 

3 años 

 

 

3 años 

 

5 años 

 

 

10 años 

Cubiertas 

 

Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros, canalones y rebosaderos) y 

comprobación de su correcto funcionamiento 

 

Recolocación de la grava 

 

Comprobación del estado de conservación de la protección o tejado 

 

Comprobación del estado de conservación de los puntos singulares 

 

1 año (1) 

  

 

1 año 

 

3 años 

  

3 años 

 
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes 
(2) Debe realizarse cada año al final del verano 
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Recogida y evacuación de residuos 
 
Mantenimiento y conservación 
 
* Almacén de contenedores de edificio  
 
1Deben señalizarse correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente y el almacén de contenedores. 
En el Interior del almacén de contenedores deben disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y 
mantenimiento, instrucciones para que cada fracción se vierta en el contenedor correspondiente 
 
2 deben realizarse las operaciones de mantenimiento junto con su periocidad  
 
 

Operación Periocidad 

 

Limpieza de los contenedores 

 

Desinfección de los contenedores 

 

Limpieza del suelo del almacén 

 

Lavado con la manguera del suelo del almacén 

 

Limpieza de las paredes, puertas, ventanas etc…. 

 

Limpieza general de las paredes y techos del almacén, incluidos los elementos del sistema de 

ventilación, las luminarias, etc… 

 

Desinfección, desinsectación y desratización del almacén de contadores 

 

 

 

3 días 

 

1.5 meses 

 

1 día 

 

2 

semanas 

 

4 

semanas 

 

6 meses 

 

 

1.5 meses 

 
 
 
* Instalaciones de traslado por bajantes 
 
1 Las compuertas deben estar correctamente señalizadas según la fracción correspondiente 
 
2 En los recintos en los que estén situadas las compuertas deben disponerse, en un soporte indeleble, junto a otras 
normas de uso y mantenimiento, las instrucciones siguientes: 
 

- cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente 
 
- no se deben verter por ninguna compuerta residuos Líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio 

 
- los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados 
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- los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegarse 
 
3 Deben realizarse las operaciones de mantenimiento junto con su periocidad 
 
 

 Operación Periocidad 

 

 

 

 

Bajantes 

 

 

 

 

 

Limpieza de las bajantes pro gravedad. Revisión y reparación de los daños encontrados 

 

Limpieza de las bajantes neumáticas. Revisión y reparación de los daños encontrados 

 

Limpieza de las compuertas de vertido 

 

6 meses 

 

1 año 

 

1 semana 

Recinto 

de 

estación 

de carga 

 

Limpieza del suelo 

 

Limpieza de las paredes, las puertas y las ventanas 

 

Limpieza general de las paredes y techos, incluidas elementos de sistema de ventilación, 

luminarias, etc… 

 

Desinfección, desinsectacion y desratización 

 

1 semana 

 

2 meses 

 

6 meses 

 

 

6 meses 
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Calidad del aire interior 
 
Mantenimiento y Conservación 
 
 
Deben realizarse las operaciones de mantenimiento y correcciones pertinentes en el caso de que se detecten defectos 
 

 
 Operación Periocidad 

Conductos 

 

Limpieza 

 

comprobación de la estanquidad 

 

1 año  

 

5 año 

 

Aberturas 

 

Limpieza  

 

 

1 año  

 

Aspiradores 

híbridos, 

mecánicos 

y 

extractores 

 

Limpieza 

 

Revisión del estado de funcionalidad 

 

 

1 años 

 

5 años 

 

Filtros 

 

Revisión del estado  

 

Limpieza y sustitución 

 

6 meses  

  

1 año 

 

Sistemas de 

control 

 

Revisión del estado de sus automatismos 

 

 

2 años 
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Suministro de agua 
 
Mantenimiento y conservación  
 
* Interrupción del servicio 
 
1 En las instalaciones de agua de consumo humano que no se pongan en servicio después de 4 semanas desde su 
terminación, o aquellas que permanezcan fuera de servicio mas de 6 meses, se cerrara su conexión y se procederá a 
su vaciado. 
 
2  Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, 
deben cerrarse en la conducción de abastecimiento, las acometidas que no se utilicen durante 1 año deben ser 
taponadas. 
 
* Nueva puesta en servicio 
 
1 En instalaciones de descalcificación habrá que iniciar una regeneración por arranque manual. 
 
2 Las instalaciones de agua de consumo que hayan sido puestas fuera de servicio y vaciado provisionalmente deben 
ser lavadas a fondo para la nueva puesta en servicio. Para ello se podrá seguir el procedimiento siguiente: 
 

- para el llenado de la instalación se abrirán al principio un poco las llaves de cierre, empezando por la llave 
de cierre principal. a continuación, para evitar golpes de ariete y daños, se purgaran de aire durante un 
tiempo las conducciones por apertura lenta de cada una de las llaves de toma, empezando por la mas 
alejada o la situada mas alta, hasta que no salga mas aire. a continuación se abrirán totalmente las llaves 
de cierre y lavaran las conducciones. 

- Una vez llenadas y lavadas las conducciones y con todas las llaves de toma cerradas, se comprobara la 
estanqueidad de la instalación por el control visual de todas las conducciones accesibles, conexiones y 
dispositivos de consumo. 

 
* Mantenimiento de las instalaciones 
 
1 las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería recogerán detalladamente las 
prescripciones contenidas para estas instalaciones en el Real Decreto 865/2003 sobre criterios Higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de legionelosis. 
 
2 Los equipos que necesiten operaciones periódicas de mantenimiento, tales como elementos de medida, control, 
protección y maniobra, así como válvulas, compuertas, unidades terminales, que deben quedar ocultos, se situaran en 
espacios que permitan la accesibilidad. 
 
3 Se aconseja situar las tuberías en lugares que permitan la accesibilidad a lo largo de su recorrido para facilitar la 
inspección de las mismas y de sus accesorios. 
 
4 En caso de contabilización del consumo mediante batería de contadores los montantes hasta cada derivación 
particular se considerara que forman parte de la instalación general, a efectos de conservación y mantenimiento puesto 
que discurren por zonas comunes del edificio. 
 
 
 Evacuación de aguas 
 
Mantenimiento y conservación  
 
 
1 para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar periódicamente la 
estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores y el mantenimiento del resto de 
elementos. 
 
2 Se revisaran y desatascaran los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución apreciable del caudal 
de evacuación, o haya obstrucciones. 
 
3 Cada 6 meses se limpiaran los sumideros de locales húmedos y cubiertas transitables, y los botes sifónico. Los 
sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiaran, al menos, una vez al año. 
 
4 Una vez al año se revisaran los colectores suspendidos, se limpiaran las arquetas sumidero y el resto de posibles 
elementos de la instalación  
 
5 Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifonicas o antes si se apreciaran 
olores.  
 
6 Cada 6 meses se limpiara el separador de grasas y fangos si este existiera. 
 
7 Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifonicos y sifones individuales para evitar malos 
olores, así como se limpiaran los de terrazas  cubiertas. 
 
 
2.3 DB-HE 
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Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
 
Mantenimiento y conservación  
 
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados  y la 
eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones 
de iluminación que contemplara, entre otras acciones, las operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo 
en ambas la periocidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y control 
utilizados en las diferentes zonas. 
 
 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
 
Mantenimiento 
 
1 Sin perjuicio de aquellas operaciones de mantenimiento derivadas de otras normativas, para englobar todas las 
operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y 
prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 
 
 - plan de vigilancia 
 - plan de mantenimiento preventivo 
 
Plan de vigilancia 
 
1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar  que los valores operacionales 
de la instalación sean correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales, para 
verificar el correcto funcionamiento de la instalación 
 
 

Elemento 

de la 

instalación 

Operación 

 

Frecuencia 

(Meses) 

 

Descripción 

Captadores 

 

Limpieza de cristales 

 

Cristales 

 

Juntas 

 

Absorbedor 

 

Conexiones 

 

Estructura 

 

A 

determinar 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

Con agua y productos adecuados 

 

IV condensaciones en las horas centrales 

del día 

 

IV Agrietamientos y deformaciones 

 

IV Corrosión, deformación, fugas, etc… 

 

IV Fugas 
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 3 IV Degradación, indicios de corrosión. 

Circuito 

Primario 

 

Tubería, aislamiento y sistema de 

llenado 

 

Purgador manual 

 

 

6 

 

3 

 

IV Ausencia de humedad y fugas 

 

Vaciar el aire del botellín  

 

Circuito 

Secundario 

Termómetro 

 

Tubería y aislamiento 

 

Acumulador solar 

 

Diaria 

 

6 

 

3 

 

IV Temperatura 

 

IV Ausencia de humedad y fugas 

 

Purgado de la acumulación de lodos de la 

parte inferior del deposito. 

 

 
IV: Inspección Técnica 
 
 
Plan de Mantenimiento 
 
 
1 Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben 
permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación. 
 
2 El mantenimiento implicara, como mínimo, una revisión anua de la instalación para instalaciones con superficie de 
captación inferior a 20 m² y una revisión cada seis meses para instalaciones con superficie de captación superior a 20 
m² 
 
3 El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar térmica y 
las instalaciones mecánicas en general. La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 
operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 
 
4 El mantenimiento ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o 
desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su visa útil. 
 
5 A continuación se desarrollan de forma detallada las operaciones de mantenimiento que deben realizarse en las 
instalaciones de energía solar térmica para producción de agua caliente, la periocidad mínima establecida (en meses) y 
observaciones en relación con las prevenciones a observar. 
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Sistema de captación 
 

Equipo 

 

Frecuencia 

(Meses) 

 

Descripción 

 

Captadores 

 

 

 

Cristales 

 

Juntas 

 

Absorbedor 

 

Carcasa 

 

Conexiones 

 

Estructura 

 

Captadores 

 

Captadores 

 

Captadores 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

IV diferencias sobre original 

 

IV diferencias sobre captadores 

 

IV condensaciones y suciedad 

 

IV agrietamientos, deformaciones 

 

IV corrosión, deformaciones 

 

IV deformación, oscilaciones, ventanas de respiración 

 

IV aparición de fugas 

 

IV degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos 

 

Tapado parcial de campo de captadores 

 

Destapado parcial del campo de captadores 

 

Vaciado parcial del campo de captadores 
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Captadores 

 

12 Llenado parcial del campo de captadores 

 
IV: Inspección Técnica 
 

 
Sistema de Acumulación 
 

Equipo 

 

Frecuencia 

(Meses) 

 

Descripción 

 

Deposito 

 

Ánodos Sacrificio 

 

Ánodos de 

corriente  

 

Aislamiento 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

Presencia de lodos en el fondo 

 

Comprobación del desgaste 

 

Comprobación de buen funcionamiento 

 

Comprobar que no hay humedad 

 
 

Sistema de Intercambio 
 
 

Equipo 

 

Frecuencia 

(Meses) 

 

Descripción 

 

Intercambiador de 

placas 

 

 

 

12 

 

12 

 

 

(1)CF eficiencia y prestaciones 

 

Limpieza 
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Intercambiador de 

serpentín 

12 

 

12 

(1)CF eficiencia y prestaciones 

 

Limpieza 

 

 
(1) CF: control de funcionamiento 

 
 
 
 
 
 
 
 

Circuito Hidráulico 
 

Equipo 

 

Frecuencia 

(Meses) 

 

Descripción 

 

Fluido refrigerante 

 

Estanqueidad 

 

Aislamiento al exterior 

 

Aislamiento al interior 

 

Purgador automático 

 

Purgador manual 

 

Bomba 

 

Vaso de expansión 

 

12 

 

24 

 

6 

 

12 

 

12 

 

6 

 

12 

 

6 

 

Comprobar su densidad 

 

Efectuar prueba de presión 

 

IV degradación protección uniones y ausencia de humedad 

 

IV uniones y ausencia de humedad 

 

CF y limpieza 

 

Vaciar el aire del botellin 

 

Estanqueidad 

 

Comprobación de la presión 
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cerrado 

 

Vaso de expansión 

abierto 

 

Sistema de llenado 

 

Válvula de corte 

 

Válvula de seguridad 

 

 

6 

 

6 

 

12 

 

12 

 

Comprobación del nivel 

 

CF actuación 

 

CF actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento 

 

CF actuación 

 
IV: Inspección Técnica  
CF: Control de Funcionamiento 
 
 
Sistema Eléctrico y de Control 
 
 

Equipo 

 

Frecuencia(Meses) 

Descripción 

 

Cuadro eléctrico 

 

Control diferencial 

 

Termostato 

 

Verificación del sistema de 

medida 

 

 

12 

 

12 

 

12 

 

12 

 

 

Comprobar que esta siempre bien cerrado para que no 

entre polvo 

 

CF actuación 

 

CF actuación 

 

CF actuación 

 

 
CF: Control de Funcionamiento 

 
 
Sistema de energía auxiliar 
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Equipo 

 

Frecuencia 

(Meses) 

Descripción 

 

Sistema auxiliar 

 

Sondas de temperatura 

 

12 

 

12 

 

 

Comprobar que esta siempre bien cerrado para que no 

entre polvo 

 

CF actuación 

 
CF: Control de Funcionamiento 
 
Nota: Para las Instalaciones menores de 20 m² se realizaran conjuntamente en la inspección anual de labores 
del plan de mantenimiento qe tienen una frecuencia de 6 y 12 meses. 
No se incluyen los trabajos propios del mantenimiento del sistema auxiliar. 

 
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
Mantenimiento y conservación 

 
1 Para englobar las operaciones necesarias durante la vida de la instalación para asegurar el funcionamiento, 
aumentar la fiabilidad y prolongar la duración de la misma, se definen dos escalones complementarios de actuación: 
 

a) plan de vigilancia  
b) plan de mantenimiento 

 
Plan de vigilancia 
 
1 El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar que los valores operacionales 
de la instalación son correctos. Es un plan de observación simple de los parámetros funcionales principales (energía, 
tensión, etc.,..) para verificar el correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza de los módulos en el 
caso de que sea necesario. 
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Plan de mantenimiento preventivo 
 
1 son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otros, que aplicados a la instalación deben 
permitir mantener dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación. 
 
2 el plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico competente que conozca la tecnología solar 
fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general. la instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se 
reflejen todas las operaciones realizadas así como el mantenimiento correctivo. 
 
3 el mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y sustitución de elementos 
fungibles o desgastados por el uso, necesarias para asegurar que el sistema funcione  correctamente durante su vida 
útil. 
4 el mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral en la que se realizaran las 
siguientes actividades: 
 

a) comprobación de las protecciones eléctricas 
b) comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al proyecto original y verificar el 

estado de las conexiones 
c) comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones, alarmas, etc, 
d) comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas de tierra y reapriete 

de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/ extractores, uniones, reaprietes y limpieza. 
                                                                    

 
El arquitecto 

 
 

                                                                                           
  
 Andres Oller Rodríguez 

Arquitecto  Col. Nº 475 

Colegio Oficial Arquitectos de Almería 

 

Fecha: octubre de 2020 
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 CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO TIERRAS                                                
D02EP250      M3  EXCAV. MECÁNICA T. DURO                                           

 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia dura, con excavadora de 2 m3. de capa-  
 cidad de cuchara, con extracción de tierra a los bordes, en vaciado, i/p.p. de costes indirectos.   
    
 EXPLANADAS 2500 2,500.00 
  _____________________________________________________  

 2,500.00 1.78 4,450.00 
D02KF201      M3  EXCAV. MECÁN. POZOS T. DURO                                       

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terreno de consistencia dura, en apertura de pozos, con  
 extracción de tierras a los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 ZAPATAS VIVIENDA 1  
 3 0.70 1.30 0.60 1.64 
 1 1.20 1.20 0.60 0.86 
 1 0.85 1.60 0.60 0.82 
 1 1.70 1.70 0.60 1.73 
 2 0.80 1.50 0.60 1.44 
 1 1.30 1.30 0.60 1.01 
 1 0.65 1.30 0.60 0.51 
 1 1.10 1.10 0.60 0.73 
 1 0.90 1.80 0.60 0.97 
 ZAPATAS VIVIENDA 2  
 2 0.70 1.30 1.00 1.82 
 1 0.70 1.30 0.60 0.55 
 1 1.20 1.20 0.60 0.86 
 1 0.85 1.60 1.00 1.36 
 1 1.70 1.70 0.60 1.73 
 2 0.80 1.50 0.60 1.44 
 1 1.30 1.30 0.60 1.01 
 1 0.65 1.30 1.00 0.85 
 1 1.10 1.10 0.60 0.73 
 1 0.90 1.80 0.60 0.97 
 ZAPATAS VIVIENDA 3  
 2 0.70 1.30 1.00 1.82 
 1 0.70 1.30 0.60 0.55 
 1 1.20 1.20 0.60 0.86 
 1 0.85 1.60 1.00 1.36 
 1 1.70 1.70 0.60 1.73 
 2 0.80 1.50 0.60 1.44 
 1 1.30 1.30 0.60 1.01 
 1 0.65 1.30 1.00 0.85 
 1 1.10 1.10 0.60 0.73 
 1 0.90 1.80 0.60 0.97 
 ZAPATAS VIVIENDA 4  
 1 0.70 1.30 0.60 0.55 
 1 1.20 1.20 0.60 0.86 
 1 0.85 1.60 1.00 1.36 
 1 1.70 1.70 0.60 1.73 
 1 0.80 1.50 0.60 0.72 
 1 1.30 1.30 1.00 1.69 
 1 0.65 1.30 1.00 0.85 
 1 1.10 1.10 0.60 0.73 
 1 0.90 1.80 0.60 0.97 
 2 0.70 1.30 1.00 1.82 
 1 0.80 1.50 1.00 1.20 
 ZAPATAS VIVIENDA 5  
 1 0.70 1.30 0.60 0.55 
 1 1.20 1.20 0.60 0.86 
 1 0.85 1.60 1.00 1.36 
 1 1.70 1.70 1.00 2.89 
 1 0.80 1.50 1.00 1.20 
 1 1.30 1.30 1.00 1.69 
 1 0.65 1.30 0.60 0.51 
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 1 1.10 1.10 0.60 0.73 
 1 0.90 1.80 0.60 0.97 
 2 0.70 1.30 1.00 1.82 
 1 0.80 1.50 1.00 1.20 
  _____________________________________________________  

 58.61 4.57 267.85 
D02HF201      M3  EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. DURO                                      

 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia dura, con extracción de tierras a  
 los bordes, i/p.p. de costes indirectos.   
 CIMENTACION VIVIENDA 1  
 VIGAS ATADO 3.96 3.96 
 VIGAS CENTRADORAS 3.83 3.83 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.50 0.15 
 MURETE 1 7.91 0.20 0.30 0.47 
 MURO PATIO TRASERO 1 10.63 0.40 0.50 2.13 
 SANEAMIENTO 1 4.00 0.30 0.30 0.36 
 PLUVIALES 1 3.00 0.30 0.30 0.27 
 CIMENTACION VIVIENDA 2  
 VIGAS ATADO 3.96 3.96 
 VIGAS CENTRADORAS 3.83 3.83 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.50 0.15 
 MURETE 1 7.91 0.20 0.30 0.47 
 MURO PATIO TRASERO 1 10.63 0.40 0.50 2.13 
 SANEAMIENTO 1 4.00 0.30 0.30 0.36 
 PLUVIALES 1 3.00 0.30 0.30 0.27 
 CIMENTACION VIVIENDA 3  
 VIGAS ATADO 3.96 3.96 
 VIGAS CENTRADORAS 3.83 3.83 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.50 0.15 
 MURETE 1 7.91 0.20 0.30 0.47 
 MURO PATIO TRASERO 1 10.63 0.40 0.50 2.13 
 SANEAMIENTO 1 4.00 0.30 0.30 0.36 
 PLUVIALES 1 3.00 0.30 0.30 0.27 
 CIMENTACION VIVIENDA 4  
 VIGAS ATADO 3.96 3.96 
 VIGAS CENTRADORAS 3.83 3.83 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.50 0.15 
 MURETE 1 7.91 0.20 0.30 0.47 
 MURO PATIO TRASERO 1 10.63 0.40 0.50 2.13 
 SANEAMIENTO 1 4.00 0.30 0.30 0.36 
 PLUVIALES 1 3.00 0.30 0.30 0.27 
 CIMENTACION VIVIENDA 5  
 VIGAS ATADO 3.96 3.96 
 VIGAS CENTRADORAS 3.83 3.83 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.50 0.15 
 MURETE 1 7.91 0.20 0.30 0.47 
 MURO PATIO TRASERO 1 10.63 0.40 0.50 2.13 
 SANEAMIENTO 1 4.00 0.30 0.30 0.36 
 PLUVIALES 1 3.00 0.30 0.30 0.27 
  _____________________________________________________  

 55.85 5.88 328.40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 1 MOVIMIENTO TIERRAS .........................................................................................  5,046.25 
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 CAPÍTULO 2 CIMENTACION                                                       
D04EF161      M3  HOR. LIMP. HM-20/P/40/ IIa CEN.VER.GRUA                           

 M3. Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elabo-  
 rado en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con pluma-grua,  
 vibrado y colocación. Según EHE.  
 ZAPATAS VIVIENDA 1  
 3 0.70 1.30 0.10 0.27 
 1 1.20 1.20 0.10 0.14 
 1 0.85 1.60 0.10 0.14 
 1 1.70 1.70 0.10 0.29 
 2 0.80 1.50 0.10 0.24 
 1 1.30 1.30 0.10 0.17 
 1 0.65 1.30 0.10 0.08 
 1 1.10 1.10 0.10 0.12 
 1 0.90 1.80 0.10 0.16 
 VIGAS CIMENTACIÓN 1.88 1.88 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.10 0.03 
 ZAPATAS VIVIENDA 2  
 3 0.70 1.30 0.10 0.27 
 1 1.20 1.20 0.10 0.14 
 1 0.85 1.60 0.10 0.14 
 1 1.70 1.70 0.10 0.29 
 2 0.80 1.50 0.10 0.24 
 1 1.30 1.30 0.10 0.17 
 1 0.65 1.30 0.10 0.08 
 1 1.10 1.10 0.10 0.12 
 1 0.90 1.80 0.10 0.16 
 VIGAS CIMENTACIÓN 1.88 1.88 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.10 0.03 
 ZAPATAS VIVIENDA 3  
 3 0.70 1.30 0.10 0.27 
 1 1.20 1.20 0.10 0.14 
 1 0.85 1.60 0.10 0.14 
 1 1.70 1.70 0.10 0.29 
 2 0.80 1.50 0.10 0.24 
 1 1.30 1.30 0.10 0.17 
 1 0.65 1.30 0.10 0.08 
 1 1.10 1.10 0.10 0.12 
 1 0.90 1.80 0.10 0.16 
 VIGAS CIMENTACIÓN 1.88 1.88 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.10 0.03 
 ZAPATAS VIVIENDA 4  
 2 0.70 1.30 0.10 0.18 
 1 1.20 1.20 0.10 0.14 
 1 0.85 1.60 0.10 0.14 
 1 1.70 1.70 0.10 0.29 
 1 0.80 1.50 0.10 0.12 
 1 0.65 1.30 0.10 0.08 
 1 1.10 1.10 0.10 0.12 
 1 0.90 1.80 0.10 0.16 
 VIGAS CIMENTACIÓN 1.88 1.88 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.10 0.03 
 ZAPATAS VIVIENDA 5  
 2 0.70 1.30 0.10 0.18 
 1 1.20 1.20 0.10 0.14 
 1 0.65 1.30 0.10 0.08 
 1 1.10 1.10 0.10 0.12 
 1 0.90 1.80 0.10 0.16 
 VIGAS CIMENTACIÓN 1.88 1.88 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.10 0.03 
  _____________________________________________________  

 16.29 59.79 973.98 
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D04EA002      M3  HORM.CICLOPEO HM-20 CIM.V.M.                                      

 M3. Hormigón ciclópeo HM-20/P/40/ IIa N/mm2, Tmáx. 40mm. y morro 80/150 mm., en zanjas y  
 pozos de cimentación, i/vertido por medios manuales y colocación.   
 POZOS VIVIENDA 2  
 P1 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P4 1 0.85 1.60 0.50 0.68 
 P7 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P10 1 0.65 1.30 0.50 0.42 
 POZOS VIVIENDA 3  
 P1 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P4 1 0.85 1.60 0.50 0.68 
 P7 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P10 1 0.65 1.30 0.50 0.42 
 POZOS VIVIENDA 4  
 P1 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P4 1 0.85 1.00 0.30 0.26 
 P5 1 1.70 1.00 0.30 0.51 
 P6 1 0.80 1.50 0.30 0.36 
 P7 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P8 1 1.30 1.30 0.50 0.85 
 P9 1 0.80 1.50 0.50 0.60 
 POZOS VIVIENDA 5  
 P1 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P4 1 0.85 1.00 0.30 0.26 
 P5 1 1.70 1.00 0.30 0.51 
 P6 1 0.80 1.50 0.30 0.36 
 P7 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P8 1 1.30 1.30 0.50 0.85 
 P9 1 0.80 1.50 0.50 0.60 
  _____________________________________________________  

 11.04 77.41 854.61 
D04IA403      M3  HORM. HA-25/B/40/ IIa CIM.V.BOMBA                                 

 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., consis-  
 tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, in-  
 cluso armadura B-400 S (40 Kgs/m3.), vertido por medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  
 Según EHE.  
 ZAPATAS VIVIENDA 1  
 3 0.70 1.30 0.50 1.37 
 1 1.20 1.20 0.50 0.72 
 1 0.85 1.60 0.50 0.68 
 1 1.70 1.70 0.50 1.45 
 2 0.80 1.50 0.50 1.20 
 1 1.30 1.30 0.50 0.85 
 1 0.65 1.30 0.50 0.42 
 1 1.10 1.10 0.50 0.61 
 1 0.90 1.80 0.50 0.81 
 VIGAS CIMENTACION 4.58 4.58 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.40 0.12 
 ZAPATAS VIVIENDA 2  
 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 1 1.20 1.20 0.50 0.72 
 1 1.70 1.70 0.50 1.45 
 2 0.80 1.50 0.50 1.20 
 1 1.30 1.30 0.50 0.85 
 1 1.10 1.10 0.50 0.61 
 1 0.90 1.80 0.50 0.81 
 VIGAS CIMENTACION 3.26 3.26 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.40 0.12 
 ZAPATAS VIVIENDA 3  
 2 0.70 1.30 1.00 1.82 
 1 0.70 1.30 0.60 0.55 
 1 1.20 1.20 0.60 0.86 
 1 0.85 1.60 1.00 1.36 
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 1 1.70 1.70 0.60 1.73 
 2 0.80 1.50 0.60 1.44 
 1 1.30 1.30 0.60 1.01 
 1 0.65 1.30 1.00 0.85 
 1 1.10 1.10 0.60 0.73 
 1 0.90 1.80 0.60 0.97 
 VIGAS CIMENTACION 3.26 3.26 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.40 0.12 
 ZAPATAS VIVIENDA 4  
 1 0.70 1.30 0.60 0.55 
 1 1.20 1.20 0.60 0.86 
 1 0.85 1.60 1.00 1.36 
 1 1.70 1.70 0.60 1.73 
 1 0.80 1.50 0.60 0.72 
 1 1.30 1.30 1.00 1.69 
 1 0.65 1.30 1.00 0.85 
 1 1.10 1.10 0.60 0.73 
 1 0.90 1.80 0.60 0.97 
 2 0.70 1.30 1.00 1.82 
 1 0.80 1.50 1.00 1.20 
 VIGAS CIMENTACION 3.26 3.26 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.40 0.12 
 ZAPATAS VIVIENDA 5  
 1 0.70 1.30 0.60 0.55 
 1 1.20 1.20 0.60 0.86 
 1 0.85 1.60 1.00 1.36 
 1 1.70 1.70 1.00 2.89 
 1 0.80 1.50 1.00 1.20 
 1 1.30 1.30 1.00 1.69 
 1 0.65 1.30 0.60 0.51 
 1 1.10 1.10 0.60 0.73 
 1 0.90 1.80 0.60 0.97 
 2 0.70 1.30 1.00 1.82 
 1 0.80 1.50 1.00 1.20 
 VIGAS CIMENTACION 3.26 3.26 
 ARRANQUE ESCALERA 1 0.30 1.00 0.40 0.12 
  _____________________________________________________  

 70.01 96.95 6,787.47 
D04IA503      M3  HORM. HA-25/B/40/ IIa CIM.B.ENCOF                                 

 M3. Hormigón armado HA-25/P/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., consis-  
 tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas, zanjas de cimentación y vigas riostras, in-  
 cluso armadura B-400 S (40 Kgs/m3.), encofrado y desencofrado, vertido por medio de ca-  
 mión-bomba, vibrado y colocado. Según EHE.  
 POZOS VIVIENDA 2  
 P1 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P4 1 0.85 1.60 0.50 0.68 
 P7 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P10 1 0.65 1.30 0.50 0.42 
 VIGAS CIMENTACIÓN 1 7.82 0.40 0.40 1.25 
 1 1.85 0.20 0.20 0.07 
 POZOS VIVIENDA 3  
 P1 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P4 1 0.85 1.60 0.50 0.68 
 P7 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P10 1 0.65 1.30 0.50 0.42 
 VIGAS CIMENTACIÓN 1 7.82 0.40 0.40 1.25 
 1 1.85 0.20 0.20 0.07 
 POZOS VIVIENDA 4  
 P1 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P4 1 0.85 1.60 0.50 0.68 
 P7 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P10 1 0.65 1.30 0.50 0.42 
 VIGAS CIMENTACIÓN 1 7.82 0.40 0.40 1.25 
 1 1.85 0.20 0.20 0.07 
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 POZOS VIVIENDA 5  
 P1 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P4 1 0.85 1.60 0.50 0.68 
 P7 1 0.70 1.30 0.50 0.46 
 P10 1 0.65 1.30 0.50 0.42 
 VIGAS CIMENTACIÓN 1 7.82 0.40 0.40 1.25 
 1 1.85 0.20 0.20 0.07 
  _____________________________________________________  

 13.36 121.04 1,617.09 
D04PS105      M2  SOL.HA-25 #150*150*5 10 CM+ENC+PVC                                

 M2. Solera de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa N/mm2., tamaño máxi-  
 mo del árido 20 mm. elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado  
 #150*150*5 mm., incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra  
 caliza 40/80 de 15 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de  
 PVC aislante.  Según EHE.  
 VIVIENDA 1 90 90.00 
 PATIO 20.09 20.09 
 JARDÍN 7.73 7.73 
 VIVIENDA 2 90 90.00 
 PATIO 20.09 20.09 
 JARDÍN 7.73 7.73 
 VIVIENDA 3 90 90.00 
 PATIO 20.09 20.09 
 JARDÍN 7.73 7.73 
 VIVIENDA 4 90 90.00 
 PATIO 20.09 20.09 
 JARDÍN 7.73 7.73 
 VIVIENDA 5 90 90.00 
 PATIO 20.09 20.09 
 JARDÍN 7.73 7.73 
  _____________________________________________________  

 589.10 18.97 11,175.23 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 CIMENTACION........................................................................................................  21,408.38 
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 CAPÍTULO 3 RED DE SANEAMIENTO                                                
D03DI003      Ud  ACOMET.RED GRAL.SANE.T.F.15m.                                     

 Ud. Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general, hasta una longitud de 15 m., a una pro-  
 fundidad media 1,20 m., en terreno flojo, con rotura de pavimento por medio de compresor, excava-  
 ción mecánica, tubo de hormigón centrifugado D=25 cm., relleno y apisonado de zanja con tierra pro-  
 cedente de la excavación, i/limpieza y transporte de tierras sobrantes a pie de carga.   
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 169.99 849.95 
D03AG102      Ml   TUBERÍA PVC 40 mm. i/SOLERA                                       

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 40 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhe-  
 sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 VIVIENDA 1 1 9.30 9.30 
 VIVIENDA 2 1 9.30 9.30 
 VIVIENDA 3 1 9.30 9.30 
 VIVIENDA 4 1 9.30 9.30 
 VIVIENDA 5 1 9.30 9.30 
  _____________________________________________________  

 46.50 16.50 767.25 
D25NA580      Ml   TUBERÍA PVC 63 mm.  i/SOLERA                                      

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie B, de 63 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por adhe-  
 sivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/ p.p. de piezas especiales según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 VIVIENDA 1 1 4.94 4.94 
 VIVIENDA 2 1 4.94 4.94 
 VIVIENDA 3 1 4.94 4.94 
 VIVIENDA 4 1 4.94 4.94 
 VIVIENDA 5 1 4.94 4.94 
  _____________________________________________________  

 24.70 4.22 104.23 
D03AL101      Ml   TUBERIA PVC 110 mm. i/SOLERA                                      

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2, y cama de arena, i/ p.p. de  
 piezas especiales según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 VIVIENDA 1 1 9.80 9.80 
 VIVIENDA 2 1 9.80 9.80 
 VIVIENDA 3 1 9.80 9.80 
 VIVIENDA 4 1 9.80 9.80 
 VIVIENDA 5 1 9.80 9.80 
  _____________________________________________________  

 49.00 10.90 534.10 
D03AL253      Ml   TUBERIA PVC SANECOR 110 S/ARENA                                   

 Ml. Tubería de PVC sanitaria serie C, de 110 mm de diámetro y 3.2 mm. de espesor, unión por ad-  
 hesivo, color gris., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5  
 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instala-  
 ción de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de po-  
 blaciones (MOPU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 VIVIENDA 1 PLUVIALES 1 14.50 14.50 
 VIVIENDA 2 PLUVIALES 1 14.50 14.50 
 VIVIENDA 3 PLUVIALES 1 14.50 14.50 
 VIVIENDA 4 PLUVIALES 1 14.50 14.50 
 VIVIENDA 5 PLUVIALES 1 14.50 14.50 
  _____________________________________________________  

 72.50 12.57 911.33 
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D03AG253      Ml   TUBERIA PVC SANECOR 160 S/ARENA                                   

 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 160 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 5,8 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm. i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo  
 al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MO-  
 PU) y según NTE-ISS-49, UNE 53114, ISO-DIS-3633.   
 VIVIENDA 1 1 6.30 6.30 
 VIVIENDA 2 1 6.30 6.30 
 VIVIENDA 3 1 6.30 6.30 
 VIVIENDA 4 1 6.30 6.30 
 VIVIENDA 5 1 6.30 6.30 
  _____________________________________________________  

 31.50 16.60 522.90 
D25NM330      Ml   BAJANTE EVAC. PVC 110 mm. SERIE B                                 

 Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie B color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para evacuación  
 interior de aguas calientes y residuales, i/codos, tes y demás accesorios, totalmente instalada.   
 VIVIENDA 1 1 3.20 3.20 
 VIVIENDA 2 1 3.20 3.20 
 VIVIENDA 3 1 3.20 3.20 
 VIVIENDA 4 1 3.20 3.20 
 VIVIENDA 5 1 3.20 3.20 
  _____________________________________________________  

 16.00 6.37 101.92 
D03DA202      Ud  ARQUETA SIFÓNICA 51x51x80 cm.                                     

 Ud. Arqueta sifónica de 51x51x80 cms. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su inte-  
 rior, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2, tapa de hormigón armado y sifón de PVC, según  
 CTE/DB-HS 5.  
 AGUAS RESIDUALES 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 55.64 278.20 
D25TD035      Ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 40X40                                     

 Ud. Sumidero sifónico de fundición de 40x40 cm., totalmente instalado.   
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 28.84 144.20 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 RED DE SANEAMIENTO ........................................................................................  4,214.08 
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 CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA                                                        
 SUBCAPÍTULO 41 PILARES                                                           
D05AC002      M2  ENCOFRADO METAL. PILARES 5 POST.                                  

 M2. Encofrado y desencofrado de pilares hasta 3 m de altura y 0,16 m2. de sección, con chapas  
 metálicas recuperables de 50x50 cm. considerando 5 posturas i/ p.p de flejes de unión y aplomado  
 del mismo.  
 VIVIENDA 1 40.8 40.80 
 VIVIENDA 2 40.8 40.80 
 VIVIENDA 3 40.8 40.80 
 VIVIENDA 4 40.8 40.80 
 VIVIENDA 5 40.8 40.80 
  _____________________________________________________  

 204.00 7.23 1,474.92 
D05AK101      M3  HORMIGÓN ARMAR HA-25/B/18/I PILAR                                 

 M3. Hormigón para armar  HA-25/B/18/ I  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 18 mm., ela-  
 borado en obra en pilares, incluso vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE-08.  
 VIVIENDA 1 3.12 3.12 
 VIVIENDA 2 3.12 3.12 
 VIVIENDA 3 3.12 3.12 
 VIVIENDA 4 3.12 3.12 
 VIVIENDA 5 3.12 3.12 
  _____________________________________________________  

 15.60 57.78 901.37 
D04AA050      Kg  ACERO CORR. B 400-S PREFOR                                        

 Kg. Acero corrugado B 400-S, preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-  
 tes.   
 VIVIENDA 1 610 610.00 
 VIVIENDA 2 610 610.00 
 VIVIENDA 3 610 610.00 
 VIVIENDA 4 610 610.00 
 VIVIENDA 5 610 610.00 
  _____________________________________________________  

 3,050.00 0.65 1,982.50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 41 PILARES ........................................  4,358.79 
 SUBCAPÍTULO 42 VIGAS                                                             
D05AK105      M3  HORM. ARMAR HA-25/P/20/IIa VIGAS                                  

 M3. Hormigón para armar HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., ela-  
 borado en obra, en vigas, incluso vertido con pluma grua, vibrado y colocado según EHE.   
 VIVIENDA 1 5.55 5.55 
 VIVIENDA 2 5.55 5.55 
 VIVIENDA 3 5.55 5.55 
 VIVIENDA 4 5.55 5.55 
 VIVIENDA 5 5.55 5.55 
  _____________________________________________________  

 27.75 60.11 1,668.05 
D04AA050      Kg  ACERO CORR. B 400-S PREFOR                                        

 Kg. Acero corrugado B 400-S, preformado en taller y colocado en obra, i/p.p. de mermas y despun-  
 tes.   
 VIVIENDA 1 849 849.00 
 VIVIENDA 2 849 849.00 
 VIVIENDA 3 849 849.00 
 VIVIENDA 4 849 849.00 
 VIVIENDA 5 849 849.00 
  _____________________________________________________  

 4,245.00 0.65 2,759.25 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 42 VIGAS ............................................  4,427.30 
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 SUBCAPÍTULO 43 FORJADOS                                                          
D05DF103      M2   FORJADO VIG. AUT. C=25+5, B. 60 HOR                               

 M2. Forjado 25+5 cm. formado a base de viguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, sepa-  
 radas 70 cm. entre ejes, bovedilla de 60x25x25 cm. y capa de compresión de 5 cm. de  
 HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en central, con p.p.  
 de zunchos, i/armadura con acero B-400 S en refuerzo de zona de negativos (3,36 Kg./m2.), conec-  
 tores y mallazo, encofrado y desencofrado, totalmente terminado según EHE-08. (Carga total 650  
 Kg/m2.)  
 VIVIENDA 1 74.23 74.23 
 VIVIENDA 2 74.23 74.23 
 VIVIENDA 3 74.23 74.23 
 VIVIENDA 4 74.23 74.23 
 VIVIENDA 5 74.23 74.23 
  _____________________________________________________  

 371.15 33.31 12,363.01 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 43 FORJADOS ...................................  12,363.01 
 SUBCAPÍTULO 44 LOSAS                                                             
D05AK221      M3  H.A.HA-25/P/20/IIa E.MAD.VIST.LOSAS                               

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en obra, en losas planas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 Kg/m3.) y encofra-  
 do visto de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE.   
 VIVIENDA 1  
 LOSAS 4.81 0.30 1.44 
 BALCÓN 1 1.25 4.22 0.20 1.06 
 VIVIENDA 2  
 LOSAS 4.81 0.30 1.44 
 BALCÓN 1 1.25 4.22 0.20 1.06 
 VIVIENDA 1  
 LOSAS 4.81 0.30 1.44 
 BALCÓN 1 1.25 4.22 0.20 1.06 
 VIVIENDA 1  
 LOSAS 4.81 0.30 1.44 
 BALCÓN 1 1.25 4.22 0.20 1.06 
 VIVIENDA 5  
 LOSAS 4.81 0.30 1.44 
 BALCÓN 1 1.25 4.22 0.20 1.06 
  _____________________________________________________  

 12.50 239.91 2,998.88 
D05AK223      M3  H.A.HA-25/P/20/IIa E.MAD.VIS.LOS.INC                              

 M3. Hormigón armado HA-25/P/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elabora-  
 do en obra, en losas inclinadas, i/p.p. de armadura con acero B-500S en cuantía (85 Kg/m3.) y en-  
 cofrado visto de madera, desencofrado, vertido con pluma-grua, vibrado y colocado según EHE.   
 ESCALERA 1 6.10 1.00 0.15 0.92 
  _____________________________________________________  

 0.92 298.70 274.80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 44 LOSAS ...........................................  3,273.68 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 ESTRUCTURA ........................................................................................................  24,422.78 
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 CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA                                                       
 SUBCAPÍTULO 51 CUBIERTAS                                                         
D08ID001      M2  CUB. TEJA CURV. S/TABL.M-H                                        

 M2. Formación de cubierta completa con los siguientes elementos: tabicones aligerados de ladrillo  
 H/D recibidos con mortero de cemento 1/6 y con maestra de remate superior de igual mortero, sepa-  
 rados un metro, arriostrados transversalmente y con altura media comprendida entre 0,50 y 1,00 m.,  
 tablero de rasillón machihembrado de 100x30x4,5 cm., capa de compresión regleada de 3 cm. de  
 espesor realizada con mortero de cemento y arena de rio 1/6 y cobertura de teja cerámica curva  
 Borja 49x19 cm., rojo, recibida con mortero 1/8, i/cualquier tipo de remate y p.p. de costes indirec-  
 tos, según NTE/QTT-11.   
 VIVIENDA 1 51.62 51.62 
 VIVIENDA 2 51.62 51.62 
 VIVIENDA 3 51.62 51.62 
 VIVIENDA 4 51.62 51.62 
 VIVIENDA 5 51.62 51.62 
  _____________________________________________________  

 258.10 44.47 11,477.71 
D08OK010      Ml   CORNISA HGÓN. IN SITU DESARR.<35cm.                               

 Ml. Cornisa de hasta 20 cm. de vuelo y desarrollo máximo 35 cm. realizado con hormigón en masa  
 elaborado en central de 17,5 N/mm2. y Tmáx. árido 20 mm., ligeramente armado y anclado a zun-  
 cho de borde de cubierta, incluso encofrado de madera, desencofrado, moldura o cornisa de escayo-  
 la para formación de perfil (gola, talón, caveto o cuarto bocel), anclajes y p.p. de costes indirectos.  
 VIVIENDA 1 1 13.89 13.89 
 VIVIENDA 2 1 13.89 13.89 
 VIVIENDA 3 1 13.89 13.89 
 VIVIENDA 4 1 13.89 13.89 
 VIVIENDA 5 1 13.89 13.89 
  _____________________________________________________  

 69.45 19.04 1,322.33 
D08PA001      M2  CUB. TRANSIT.MONOC. CON BALD. PA-6                                

 M2. Cubierta transitable para uso peatonal privado, realizada sobre capa de hormigón aligerado  
 H-150 Kg/cm2., de 10 cm. de espesor medio, para formación de pendientes (1% - 15%) y capa de  
 regularización con mortero de cemento 1/6 de 2 cm. de espesor (no incluidas), constituida por: impri-  
 mación asfáltica Curidan; lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS, Esterdan 40 P  
 Elastómero, totalmente adherida al soporte con soplete; geotextil de 200 gr/m2, Danofelt PY 200. Lis-  
 ta para solar con pavimento a elegir. Solución según membrana PA-6 de la norma UNE 104-402/96.  
 VIVIENDA 1  
 TERRAZA 14.4 14.40 
 BALCÓN 4.63 4.63 
 VIVIENDA 2  
 TERRAZA 14.4 14.40 
 BALCÓN 4.63 4.63 
 VIVIENDA 3  
 TERRAZA 14.4 14.40 
 BALCÓN 4.63 4.63 
 VIVIENDA 4  
 TERRAZA 14.4 14.40 
 BALCÓN 4.63 4.63 
 VIVIENDA 5  
 TERRAZA 14.4 14.40 
 BALCÓN 4.63 4.63 
  _____________________________________________________  

 95.15 9.38 892.51 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 51 CUBIERTAS ..................................  13,692.55 
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 SUBCAPÍTULO 52 CERRAMIENTOS Y FÁBRICAS                                           
D09AG005      M2  FAB. 1/2 pié H.D. + TABICON H/D                                   

 M2. Cerramiento de fachada formado por fabrica de 1/2 pié de espesor de ladrillo hueco doble de  
 25x12x9 cm., sentada con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R, y arena de río 1:6 (M-40), en-  
 foscado interiormente con mortero de cemento y arena de rio 1:4, cámara de aire de 5 cm. y tabicón  
 de ladrillo hueco doble, sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río 1:6  
 (M-40), i/p.p. aplomado, nivelación, roturas, remates y piezas especiales, s/NTE-FFL, PTL y  
 MV-201.   
 VIVIENDA 1 1 63.38 2.70 171.13 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 VIVIENDA 2 1 63.38 2.70 171.13 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 VIVIENDA 3 1 63.38 2.70 171.13 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 VIVIENDA 4 1 63.38 2.70 171.13 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 VIVIENDA 5 1 63.38 2.70 171.13 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
  _____________________________________________________  

 733.50 30.19 22,144.37 
D07GE030      M2  FAB.BLOQ.TERMOARCILLA 30x19x24                                    

 M2. Fábrica de 24 cm. de espesor con bloque cerámico de arcilla aligerada machiembrado (Termo-  
 arcilla) de medidas 30x19x24 cm., sentado con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de  
 río 1/4 (M-80) para posterior terminación, i/p.p. de roturas, replanteo, aplomado y nivelación, i/p.p. de  
 cortes y piezas especiales, según NTE-FFL y NBE FL-90.   
 VIVIENDA 1 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
 VIVIENDA 2 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
 VIVIENDA 3 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
 VIVIENDA 4 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
 VIVIENDA 5 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
  _____________________________________________________  

 246.55 20.30 5,004.97 
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D10AA202      M2  TABIQUE RASILLÓN 30X15X7 cm.                                      

 M2. Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6 i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguri-  
 dad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, según NTE-PTL.   
 VIVIENDA 1 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
 VIVIENDA 2 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
 VIVIENDA 3 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
 VIVIENDA 4 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
 VIVIENDA 5 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
  _____________________________________________________  

 335.30 11.50 3,855.95 
D07DA140      Ml   MOCHETA 24X40CM.                                                  

 Ml. Realización de mocheta de 24x40cm. con ladrillo hueco doble de 24x12x9cm. recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de rio 1/6, adosada a muro de cualquier tipo, i/realización de enjarjes y tra-  
 bas, remates, cortes, replanteo, aplomado y nivelación, según NTE-FFL, y MV-201.   
 VIVIENDA 1 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
 VIVIENDA 2 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
 VIVIENDA 3 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
 VIVIENDA 4 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
 VIVIENDA 5 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
  _____________________________________________________  

 4.75 8.92 42.37 
D07AA201      M2  FAB.BLOQ.HOR.GRIS 40x20x20 cm                                     

 M2. Fábrica de bloques de hormigón color gris de medidas 40x20x20 cm., para terminación poste-  
 rior, i/relleno de hormigón HM-20 N/mm2 y armadura en zona según normativa y recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de río 1/6, i/p.p. de piezas especiales, roturas,aplomados, mivelados y lim-  
 pieza todo ello según NTE-FFB-6.   
 VIVIENDA 1  
 ANTEPECHO JARDÍN 1 8.26 1.00 8.26 
 MURO PATIO 1 13.08 2.60 34.01 
 VIVIENDA 2  
 ANTEPECHO JARDÍN 1 8.26 1.00 8.26 
 MURO PATIO 1 13.08 2.60 34.01 
 VIVIENDA 3  
 ANTEPECHO JARDÍN 1 8.26 1.00 8.26 
 MURO PATIO 1 13.08 2.60 34.01 
 VIVIENDA 4  
 ANTEPECHO JARDÍN 1 8.26 1.00 8.26 
 MURO PATIO 1 13.08 2.60 34.01 
 VIVIENDA 5  
 ANTEPECHO JARDÍN 1 8.26 1.00 8.26 
 MURO PATIO 1 13.08 2.60 34.01 
  _____________________________________________________  

 211.35 17.60 3,719.76 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 52 CERRAMIENTOS Y FÁBRICAS ...  34,767.42 
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 SUBCAPÍTULO 53 TABIQUERÍA Y OTROS                                                
D10AA202      M2  TABIQUE RASILLÓN 30X15X7 cm.                                      

 M2. Tabique de rasillón dimensiones 30x15x7 cm, recibido con mortero de cemento y arena de río  
 1/6 i/p.p de replanteo, nivelado, humedecido de las piezas, roturas y medios auxiliares y de seguri-  
 dad necesarios para la correcta ejecución de los trabajos, según NTE-PTL.   
 VIVIENDA 1 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
 VIVIENDA 2 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
 VIVIENDA 3 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
 VIVIENDA 4 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
 VIVIENDA 5 1 27.39 2.70 73.95 
 HUECOS -4 0.82 2.10 -6.89 
  _____________________________________________________  

 335.30 11.50 3,855.95 
D07DA140      Ml   MOCHETA 24X40CM.                                                  

 Ml. Realización de mocheta de 24x40cm. con ladrillo hueco doble de 24x12x9cm. recibido con mor-  
 tero de cemento y arena de rio 1/6, adosada a muro de cualquier tipo, i/realización de enjarjes y tra-  
 bas, remates, cortes, replanteo, aplomado y nivelación, según NTE-FFL, y MV-201.   
 VIVIENDA 1 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
 VIVIENDA 2 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
 VIVIENDA 3 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
 VIVIENDA 4 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
 VIVIENDA 5 MONTANTES Y 1 0.95 0.95 
 BAJANTES  
  _____________________________________________________  

 4.75 8.92 42.37 
D15AA010      Ml   FORRADO CONDUCTO VENT. L.H.S.                                     

 Ml. Chapado de conducto de ventilación doble de 45x25 cm. de sección, con fábrica de ladrillo hue-  
 co sencillo, recibido con pasta de yeso negro, enfoscado externamente con mortero de cemento y  
 arena de río 1/6, i/p.p. de remates y encuentros con la cubierta, i/p.p. de cualquier tipo de medio au-  
 xiliar.   
 SALIDA VENTILACION VIVIENDA 1 1 0.70 0.70 
 SALIDA VENTILACION VIVIENDA 2 1 0.70 0.70 
 SALIDA VENTILACION VIVIENDA 3 1 0.70 0.70 
 SALIDA VENTILACION VIVIENDA 4 1 0.70 0.70 
 SALIDA VENTILACION VIVIENDA 5 1 0.70 0.70 
  _____________________________________________________  

 3.50 14.81 51.84 
D15JA005      Ml   FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL. H/D                                     

 Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta  
 de yeso negro.   
 VIVIENDA 1 17 1.00 17.00 
 VIVIENDA 2 17 1.00 17.00 
 VIVIENDA 3 17 1.00 17.00 
 VIVIENDA 4 17 1.00 17.00 
 VIVIENDA 5 17 1.00 17.00 
  _____________________________________________________  

 85.00 7.41 629.85 
D14AP191      M2  TECHO MODUL. PLADUR TR-12,5 120x60                                

 M2. Falso techo registrable, formado por placas de yeso PLADUR revestidas con vinilo blanco, de  
 12,5 mm. de espesor, según U.N.E. 102-023, (PLADUR TR 12,5 mm.), en placas de 120x60 cm.,  
 colocada sobre una perfilería vista de acero galvanizado, lacado en su cara vista, formada por perfi-  
 les primarios, secundarios, perfil angular de remates, piezas de cuelgue, y elementos de suspensión  
 y fijación, así como p.p. de andamiaje y elementos de remate, según NTE-RTP.   
 VIVIENDA 1 24.93 24.93 
 VIVIENDA 2 24.93 24.93 
 VIVIENDA 3 24.93 24.93 
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 VIVIENDA 4 24.93 24.93 
 VIVIENDA 5 24.93 24.93 
  _____________________________________________________  

 124.65 8.82 1,099.41 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 53 TABIQUERÍA Y OTROS ................  5,679.42 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 ALBAÑILERÍA.........................................................................................................  54,139.39 
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 CAPÍTULO 6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                               
D16AM024      M2  AISLAM. CAMARAS STYRODUR 2500-N                                   

 M2. Aislamiento de cámaras de aire con planchas rígidas de espuma de poliestireno extruído, machi-  
 hembradas, STYRODUR 2500-N, de 40 mm.   
 IDEM CERRAMIENTOS VIVIENDA 1 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
 IDEM CERRAMIENTOS VIVIENDA 2 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
 IDEM CERRAMIENTOS VIVIENDA 3 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
 IDEM CERRAMIENTOS VIVIENDA 4 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
 IDEM CERRAMIENTOS VIVIENDA 5 1 21.22 2.70 57.29 
 HUECOS -1 1.34 2.10 -2.81 
 -3 0.82 2.10 -5.17 
  _____________________________________________________  

 246.55 9.53 2,349.62 
D16AA054      M2  AISL. POLIEST. EXTR. DANOPREN-40                                  

 M2. Aislamiento térmico en cubiertas con placa rígida de poliestireno extrusionado machihembrado  
 DANOPREN-40, de 40 mm. de espesor, totalmente colocado.   
 TERRAZA VIVIENDA 1 14.4 14.40 
 TERRAZA VIVIENDA 2 14.4 14.40 
 TERRAZA VIVIENDA 3 14.4 14.40 
 TERRAZA VIVIENDA 4 14.4 14.40 
 TERRAZA VIVIENDA 5 14.4 14.40 
  _____________________________________________________  

 72.00 10.00 720.00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES .....................................................  3,069.62 
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 CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS                                                    
 SUBCAPÍTULO 001 REVESTIMIENTOS                                                    
10CEE00001    m2  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES-                   

 Enfoscado sin maestrear y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.  
 VIVIENDA 1 1 35.79 2.70 96.63 
 HUECOS -3 0.82 2.10 -5.17 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -1 1.00 1.20 -1.20 
 VIVIENDA 2 1 35.79 2.70 96.63 
 HUECOS -3 0.82 2.10 -5.17 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -1 1.00 1.20 -1.20 
 VIVIENDA 3 1 35.79 2.70 96.63 
 HUECOS -3 0.82 2.10 -5.17 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -1 1.00 1.20 -1.20 
 VIVIENDA 4 1 35.79 2.70 96.63 
 HUECOS -3 0.82 2.10 -5.17 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -1 1.00 1.20 -1.20 
 VIVIENDA 5 1 35.79 2.70 96.63 
 HUECOS -3 0.82 2.10 -5.17 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -1 1.00 1.20 -1.20 
  _____________________________________________________  

 430.30 7.20 3,098.16 
10CGG00008    m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO                 

 Guarnecido y enlucido maestrado en paredes, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza,hume-  
 decido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medida la cinta corrida desde la arista superior del  
 rodapié.  
 VIVIENDA 1 1 87.77 2.70 236.98 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -2 1.34 2.10 -5.63 
 -9 0.82 2.10 -15.50 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 -2 1.00 1.20 -2.40 
 VIVIENDA 2 1 87.77 2.70 236.98 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -2 1.34 2.10 -5.63 
 -9 0.82 2.10 -15.50 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 -2 1.00 1.20 -2.40 
 VIVIENDA 3 1 87.77 2.70 236.98 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -2 1.34 2.10 -5.63 
 -9 0.82 2.10 -15.50 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 -2 1.00 1.20 -2.40 
 VIVIENDA 4 1 87.77 2.70 236.98 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -2 1.34 2.10 -5.63 
 -9 0.82 2.10 -15.50 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 -2 1.00 1.20 -2.40 
 VIVIENDA 5 1 87.77 2.70 236.98 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -2 1.34 2.10 -5.63 
 -9 0.82 2.10 -15.50 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 -2 1.00 1.20 -2.40 
  _____________________________________________________  

 992.70 4.61 4,576.35 
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10CGG00007    m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN TECHOS, YESO-                 

 Guarnecido y enlucido maestreado en techos, con pasta de yeso YG e YF, incluso limpieza,hume-  
 decido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida, con desarrollo de vigas.  
 VIVIENDA 1 1 65.10 65.10 
 VIVIENDA 2 1 65.10 65.10 
 VIVIENDA 3 1 65.10 65.10 
 VIVIENDA 4 1 65.10 65.10 
 VIVIENDA 5 1 65.10 65.10 
  _____________________________________________________  

 325.50 10.18 3,313.59 
D13GD005      M2  REV. BLANCO MONOCAPA COTEGRAN "RPL"                               

 M2. Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL Raspado Liso de Texsa Mor-  
 teros, impermeable al agua de lluvia, con D.I.T. del Instituto Eduardo Torroja, nº 420, aplicado ma-  
 nual o mecánicamente, en un espesor entre 10 y 15 mm., sobre soportes de fábrica de ladrillo, ter-  
 moarcilla o bloque de hormigón, de color blanco liso. Incluso parte proporcional de Malla Mortero, en  
 los encuentros de soportes de distinta naturaleza, según NTE/RPR-9 y 10.  
 VIVIENDA 1  
 FACHADAS Y MUROS TERRZAS 100.6 100.60 
 MURO PATIO 1 26.17 2.50 65.43 
 ANTEPECHOS JARDÍN 1 16.55 1.00 16.55 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 VIVIENDA 2  
 FACHADAS Y MUROS TERRZAS 100.6 100.60 
 MURO PATIO 1 26.17 2.50 65.43 
 ANTEPECHOS JARDÍN 1 16.55 1.00 16.55 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 VIVIENDA 3  
 FACHADAS Y MUROS TERRZAS 100.6 100.60 
 MURO PATIO 1 26.17 2.50 65.43 
 ANTEPECHOS JARDÍN 1 16.55 1.00 16.55 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 VIVIENDA 4  
 FACHADAS Y MUROS TERRZAS 100.6 100.60 
 MURO PATIO 1 26.17 2.50 65.43 
 ANTEPECHOS JARDÍN 1 16.55 1.00 16.55 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
 VIVIENDA 5  
 FACHADAS Y MUROS TERRZAS 100.6 100.60 
 MURO PATIO 1 26.17 2.50 65.43 
 ANTEPECHOS JARDÍN 1 16.55 1.00 16.55 
 HUECOS -1 1.50 2.10 -3.15 
 -1 0.82 2.10 -1.72 
 -3 1.00 1.20 -3.60 
 -1 2.00 2.10 -4.20 
 -4 1.40 2.10 -11.76 
  _____________________________________________________  

 790.75 12.13 9,591.80 
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  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 001 REVESTIMIENTOS .....................  20,579.90 

 
 SUBCAPÍTULO 002 APLACADOS                                                         
D18AA112      M2  ALIC. AZUL. 1ª <=20X20 C/COLA PREFIX                              

 M2. Alicatado azulejo 1ª, hasta 20x20 cm, recibido con cemento cola PREFIX blanco o gris de  
 COPSA, sobre base de mortero de cemento y arena de miga 1/6, i/piezas especiales, ejecución de  
 ingletes, rejuntado con mortero decorativo PRECERAN 100 de COPSA, limpieza y p.p de costes  
 indirectos,  s/NTE-RPA-3.   
 IDEM ENFOSCADO 430.3 430.30 
  _____________________________________________________  

 430.30 14.21 6,114.56 
D18DN310      Ml   VIERTEAGUAS PIEDR.CALIZA 30x3                                     

 Ml. Vierteaguas de piedra caliza de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, con goterón de, al menos,  
 5 mm. de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/sellado de juntas, limpieza y  
 p.p. de costes indirectos.   
 VIVIENDA 1  
 V1 3 1.00 3.00 
 B1 1 2.00 2.00 
 B2 4 1.40 5.60 
 VIVIENDA 2  
 V1 3 1.00 3.00 
 B1 1 2.00 2.00 
 B2 4 1.40 5.60 
 VIVIENDA 3  
 V1 3 1.00 3.00 
 B1 1 2.00 2.00 
 B2 4 1.40 5.60 
 VIVIENDA 4  
 V1 3 1.00 3.00 
 B1 1 2.00 2.00 
 B2 4 1.40 5.60 
 VIVIENDA 5  
 V1 3 1.00 3.00 
 B1 1 2.00 2.00 
 B2 4 1.40 5.60 
  _____________________________________________________  

 53.00 34.46 1,826.38 
D18DN410      Ml   ALBARDILLA PIEDRA CALIZA 30x3                                     

 Ml. Albardilla de piedra caliza de 30 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, con goterón de, al menos, 5  
 mm. de ancho, recibida con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/sellado de juntas, limpieza y  
 p.p. de costes indirectos.   
 VIVIENDA 1  
 ANTEPECHO 1 8.26 8.26 
 MURO PATIO 1 3.08 3.08 
 MUROS TERRAZAS 1 6.90 6.90 
 VIVIENDA 2  
 ANTEPECHO 1 8.26 8.26 
 MURO PATIO 1 3.08 3.08 
 MUROS TERRAZAS 1 6.90 6.90 
 VIVIENDA 3  
 ANTEPECHO 1 8.26 8.26 
 MURO PATIO 1 3.08 3.08 
 MUROS TERRAZAS 1 6.90 6.90 
 VIVIENDA 4  
 ANTEPECHO 1 8.26 8.26 
 MURO PATIO 1 3.08 3.08 
 MUROS TERRAZAS 1 6.90 6.90 
 VIVIENDA 5  
 ANTEPECHO 1 8.26 8.26 
 MURO PATIO 1 3.08 3.08 
 MUROS TERRAZAS 1 6.90 6.90 
  _____________________________________________________  

 91.20 34.46 3,142.75 
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  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 002 APLACADOS ..............................  11,083.69 
 SUBCAPÍTULO 003 PAVIMENTOS                                                        
D19DD001      M2  SOLADO GRES (9 EUROS/M2)                                          

 M2. Solado de baldosa de gres (precio del material 9 euros/m2), en formato comercial, recibido con  
 mortero de cemento y arena de río 1/6, i/cama de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié del mismo  
 material de 7 cm., rejuntado y limpieza, s/NTE-RSB-7.   
 VIVIENDA 1 84.78 84.78 
 VIVIENDA 2 84.78 84.78 
 VIVIENDA 3 84.78 84.78 
 VIVIENDA 4 84.78 84.78 
 VIVIENDA 5 84.78 84.78 
  _____________________________________________________  

 423.90 16.09 6,820.55 
D19DD305      Ml   RODAPIÉ GRES 7 cm.                                                

 Ml. Rodapié de gres de 7 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/rejuntado y lim-  
 pieza, S/NTE-RSP-16.   
 VIVIENDA 1 1 96.01 96.01 
 VIVIENDA 2 1 96.01 96.01 
 VIVIENDA 3 1 96.01 96.01 
 VIVIENDA 4 1 96.01 96.01 
 VIVIENDA 5 1 96.01 96.01 
  _____________________________________________________  

 480.05 3.77 1,809.79 
D19DA025      M2  SOLADO BALDOSÍN CATALÁN 14x28                                     

 M2. Solado de baldosín catalán 14x28 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/ca-  
 ma de 2 cm. de arena de río, p.p. de rodapié cerámico de 7 cm., rejuntado y limpieza,  
 s/NTE-RSB-7.   
 VIVIENDA 1 32.45 32.45 
 VIVIENDA 2 32.45 32.45 
 VIVIENDA 3 32.45 32.45 
 VIVIENDA 4 32.45 32.45 
 VIVIENDA 5 32.45 32.45 
  _____________________________________________________  

 162.25 13.97 2,266.63 
D19DA210      Ml   RODAPIÉ CERÁMICO 7 cm.                                            

 Ml. Rodapié cerámico de 7 cm. recibido con mortero de cemento y arena de río 1/6, i/rejuntado y  
 limpieza, S/NTE-RSP-16.   
 VIVIENDA 1 1 29.15 29.15 
 VIVIENDA 2 1 29.15 29.15 
 VIVIENDA 3 1 29.15 29.15 
 VIVIENDA 4 1 29.15 29.15 
 VIVIENDA 5 1 29.15 29.15 
  _____________________________________________________  

 145.75 2.97 432.88 
D19DD505      Ml   PELDAÑO GRES 30x24 cm.                                            

 Ml. Peldaño formado por huella de piezas de gres de 30x24 cm., recibido con mortero de cemento y  
 arena de río 1/6, i/rejuntado y limpieza.   
 VIVIENDA 1 17 1.00 17.00 
 VIVIENDA 2 17 1.00 17.00 
 VIVIENDA 3 17 1.00 17.00 
 VIVIENDA 4 17 1.00 17.00 
 VIVIENDA 5 17 1.00 17.00 
  _____________________________________________________  

 85.00 27.60 2,346.00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 003 PAVIMENTOS .............................  13,675.85 
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 SUBCAPÍTULO 004 PINTURAS                                                          
13IPP00001    m2  PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 IDEM ENLUCIDO TECHOS 325.5 325.50 
 IDEM ENLUCIDO PAREDES 992.7 992.70 
  _____________________________________________________  

 1,318.20 2.28 3,005.50 
D35CE010      M2  BARNIZ. MADERA INTERIOR 2 MANOS                                   

 M2. Barnizado de carpinteria de madera interior con Procobar filtro 10 o similar, lijado y relijado dos  
 manos y una mano de imprimación.  
 CARPINTERÍAS VIVIENDA 1 (X2  
 CARAS)  
 P2 2 1.34 2.10 5.63 
 P3 2 0.82 2.10 3.44 
 P4 6 0.82 2.10 10.33 
 P5 4 0.82 2.10 6.89 
 CARPINTERÍAS VIVIENDA 2 (X2  
 CARAS)  
 P2 2 1.34 2.10 5.63 
 P3 2 0.82 2.10 3.44 
 P4 6 0.82 2.10 10.33 
 P5 4 0.82 2.10 6.89 
 CARPINTERÍAS VIVIENDA 3 (X2  
 CARAS)  
 P2 2 1.34 2.10 5.63 
 P3 2 0.82 2.10 3.44 
 P4 6 0.82 2.10 10.33 
 P5 4 0.82 2.10 6.89 
 CARPINTERÍAS VIVIENDA 4 (X2  
 CARAS)  
 P2 2 1.34 2.10 5.63 
 P3 2 0.82 2.10 3.44 
 P4 6 0.82 2.10 10.33 
 P5 4 0.82 2.10 6.89 
 CARPINTERÍAS VIVIENDA 5 (X2  
 CARAS)  
 P2 2 1.34 2.10 5.63 
 P3 2 0.82 2.10 3.44 
 P4 6 0.82 2.10 10.33 
 P5 4 0.82 2.10 6.89 
  _____________________________________________________  

 131.45 5.07 666.45 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 004 PINTURAS ...................................  3,671.95 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 REVESTIMIENTOS .................................................................................................  49,011.39 
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 CAPÍTULO 8 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 81 ELECTRICIDAD                                                      
D27AC001      Ud  GASTOS TRAMITAC.-CONTRATAC./KW                                    

 Ud. Gastos tramitación contratación por Kw. con la Compañía para el suministro al edificio desde  
 sus redes de distribución, incluído derechos de acometida, enganche y verificación en la contratación  
 de la póliza de abono.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 36.94 184.70 
08EAA00001    u    ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD UNA VIVIENDA                            

 DE ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD PARA UNA VIVIENDA, DESDE EL PUNTO DE TO-  
 MA HASTA LA CAJA GENERAL DE PROTECCION, REALIZADA SEGUN NORMAS E  
 INSTRUCCIONES DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA; INCLUSO AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 189.43 947.15 
08EPP00003    u    ARQUETA DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE 38x50x25 cm             

 Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-  
 dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-  
 nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso  
 excavación, relleno, transporte de las tierras sobrantes a vertedero y conexiones; construida según  
 REBT. Medida la unidad terminada.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 93.54 467.70 
08EPP00005    u    PICA DE PUESTA A TIERRA                                           

 Pica de puesta a tierra formada por electrodo de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2  
 m de longitud, incluso hincado y conexiones, construida según REBT. Medida la unidad instalada.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 96.18 961.80 
08EPP00155    m    CONDUCCIÓN PUESTA TIERRA, COND. COBRE DESNUDO 95 mm2              

 Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de 0,8 m, instalada con conduc-  
 tor de cobre desnudo de 95 mm2 de sección nominal, incluso excavación, relleno, p.p. de ayudas  
 de albañilería y conexiones; construida según REBT. Medida desde la arqueta de conexión hasta la  
 ultima pica.  
 VIVIENDA 1 1 15.00 15.00 
 VIVIENDA 2 1 15.00 15.00 
 VIVIENDA 3 1 15.00 15.00 
 VIVIENDA 4 1 15.00 15.00 
 VIVIENDA 5 1 15.00 15.00 
  _____________________________________________________  

 75.00 11.61 870.75 
D27CC000      Ud  CAJA GRAL. PROTECCIÓN 40A(MONOF.)                                 

 Ud. Caja general protección 40A monofásica incluído bases cortacircuitos y fusible calibrado de 40A  
 (I+N)+F para protección de la línea general de alimentacion situada en fachada o interior nicho mural.  
 ITC-BT-13 cumpliran con las UNE-EN 60.439-1, UNE-EN 60.439-3, y grado de proteccion de  
 IP43 e IK08.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 45.10 225.50 
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D27IC005      Ud  CUADRO DIST. E. BÁSICA (5,75KW 5c)                                

 Ud. Cuadro distribución Legrand electrificación básica (5,75 Kw) con superficie útil de la vivienda  
 menor a 160 m2, formado por una caja doble aislamiento con puerta y de empotrar de 24 elementos,  
 incluído regleta Omega, embarrado de protección, 1 IGA de 25 A (I+N), interruptor diferencial de  
 40A/2p/30m A, limitador de sobretensión de 15KA, 1,2 KV y 5 PIAS de corte omnipolar 1 de 10, 3  
 de 16 y 1 de 25 A (I+N) respectivamente, alimentacion a los siguientes circuitos: C1 alumbrado;   
 C4 lavadora/ lavavajillas/ termo; C2 tomas usos varios y frigorífico; C5 tomas usos varios en baño  
 y cocina; C3 toma cocina y horno, así como puentes o "peines" de cableado, totalmente conexiona-  
 do y rotulado. ITC-BT 25  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 180.59 902.95 
D27HA001      Ml   DERIVACIÓN INDIVIDUAL 3x6 mm2. Cu                                 

 Ml. Derivación individual ES07Z1-K 3x6 mm2., (delimitada entre la centralización de contadores y el  
 cuadro de distribución), bajo tubo de PVC rígido D=32  y conductores de cobre de 6 mm2. aislados,  
 para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "ro-  
 jo" de 1,5 mm2 (tarífa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de la  
 canaladura del tiro de escalera o zonas comunes. ITC-BT 15 y cumplira con la UNE 21.123 parte 4  
 ó 5.  
 VIVIENDA 1 1 10.00 10.00 
 VIVIENDA 2 1 10.00 10.00 
 VIVIENDA 3 1 10.00 10.00 
 VIVIENDA 4 1 10.00 10.00 
 VIVIENDA 5 1 10.00 10.00 
  _____________________________________________________  

 50.00 13.36 668.00 
D27JC001      Ml   CIRCUITO "ALUMBRADO" 3X1,5 mm2.                                   

 Ml. Circuito "alumbrado", hasta una distancia máxima de 20 metros, realizado con tubo PVC corru-  
 gado de D=13/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V.  
 y sección 3x1,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
 VIVIENDA 1 1 83.10 83.10 
 VIVIENDA 2 1 83.10 83.10 
 VIVIENDA 3 1 83.10 83.10 
 VIVIENDA 4 1 83.10 83.10 
 VIVIENDA 5 1 83.10 83.10 
  _____________________________________________________  

 415.50 3.43 1,425.17 
D27JC005      Ml   CIRCUITO "USOS VARIOS" 3 X2,5 mm2.                                

 Ml. Circuito "usos varios", hasta una distancia máxima de 16 metros, realizado con tubo PVC co-  
 rrugado de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750  
 V. y sección 3x2,5 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de ca-  
 jas de registro y regletas de conexión.  
 VIVIENDA 1 1 45.00 45.00 
 VIVIENDA 2 1 45.00 45.00 
 VIVIENDA 3 1 45.00 45.00 
 VIVIENDA 4 1 45.00 45.00 
 VIVIENDA 5 1 45.00 45.00 
  _____________________________________________________  

 225.00 3.98 895.50 
D27JC010      Ml   CIRCUITO "LAVADORA" 3X4 mm2.                                      

 Ml. Circuito "lavadora", hasta una distancia máxxima de 8 metros, realizado con tubo PVC corruga-  
 do de D=16/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  
 sección 3x4 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de  
 registro y regletas de conexión.  
 VIVIENDA 1 1 10.50 10.50 
 VIVIENDA 2 1 10.50 10.50 
 VIVIENDA 3 1 10.50 10.50 
 VIVIENDA 4 1 10.50 10.50 
 VIVIENDA 5 1 10.50 10.50 
  _____________________________________________________  

 52.50 5.10 267.75 
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D27JC015      Ml   CIRCUITO "COCINA" 3X6 mm2.                                        

 Ml. Circuito "cocina", hasta una distancia máxima de 8 metros, realizado con tubo PVC corrugado  
 de D=23/gp. 5 y conductores de cobre unipolares aislados para una tensión nominal de 750 V. y  
 sección 3x6 mm2., en sistema monofásico, (activo, neutro y protección), incluído p./p. de cajas de  
 registro y regletas de conexión.  
 VIVIENDA 1 1 15.00 15.00 
 VIVIENDA 2 1 15.00 15.00 
 VIVIENDA 3 1 15.00 15.00 
 VIVIENDA 4 1 15.00 15.00 
 VIVIENDA 5 1 15.00 15.00 
  _____________________________________________________  

 75.00 6.28 471.00 
D27KA001      Ud  PUNTO LUZ SENCILLO JUNG-AS 500                                    

 Ud. Punto luz sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar  
 aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído, caja registro, caja meca-  
 nismo universal con tornillo, portalámparas de obra, interruptor unipolar JUNG-501 U con tecla  
 JUNG-AS 591 y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 VIVIENDA 1 9 9.00 
 VIVIENDA 2 9 9.00 
 VIVIENDA 3 9 9.00 
 VIVIENDA 4 9 9.00 
 VIVIENDA 5 9 9.00 
  _____________________________________________________  

 45.00 15.25 686.25 
D27KB001      Ud  PUNTO CONMUTADO JUNG-AS 500                                       

 Ud. Punto conmutado sencillo realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, caja  
 mecanismo universal con tornillo, portalámparas de obra,  mecanismos conmutadores JUNG-506 U  
 con tecla JUNG-AS 591  y marco respectivo, totalmente montado e instalado.  
 VIVIENDA 1 17 17.00 
 VIVIENDA 2 17 17.00 
 VIVIENDA 3 17 17.00 
 VIVIENDA 4 17 17.00 
 VIVIENDA 5 17 17.00 
  _____________________________________________________  

 85.00 30.60 2,601.00 
D27LA001      Ud  PUNTO PULSADOR TIMBRE JUNG-AS 500                                 

 Ud. Punto pulsador timbre realizado en tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor de cobre uni-  
 polar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído caja registro, cajas  
 mecanismos universal con tornillo, mecanismo pulsador JUNG-531 U, tecla con símbolo "timbre"  
 JUNG AS 591 K, zumbador y marcos respectivos, totalmente montado e instalado.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 29.86 149.30 
D27OE101      Ud  BASE ENCHUFE 25A LEGRAND                                          

 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC coarrugado M 32/gp5 y conduc-  
 tor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 6 mm2., (activo, neutro  
 y protección), incluído caja registro, caja mecanismos especial con tornillo, base enchufe de 25 A  
 (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 34.77 347.70 
D27OE150      Ud  BASE ENCHUFE 20A LEGRAND                                          

 Ud. Base enchufe con toma de tierra lateral realizada en tubo PVC corrugado M 32/gp 5 y conductor  
 de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 4 mm2., (activo, neutro   
 protección), incluído caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe de 25 A  
 (II+T.T.) Legrand, totalmente montado e instalado.  
 VIVIENDA 1 25 25.00 
 VIVIENDA 2 25 25.00 
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 VIVIENDA 3 25 25.00 
 VIVIENDA 4 25 25.00 
 VIVIENDA 5 25 25.00 
  _____________________________________________________  

 125.00 26.83 3,353.75 
D27OD110      Ud  BASE ENCH.JUNG-WG 600 TUBO PVC                                    

 Ud. Base enchufe estanca de superficie con toma tierra lateral de 10/16A(II+T.T) superficial realizado  
 en tubo PVC rígido D=13/gp7 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de  
 750V. y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro "plexo" D=70 toma  
 de corriente superficial JUNG-WG 600 y regletas de conexión, totalmente montado e instalado.   
 VIVIENDA 1 4 4.00 
 VIVIENDA 2 4 4.00 
 VIVIENDA 3 4 4.00 
 VIVIENDA 4 4 4.00 
 VIVIENDA 5 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 20.00 27.31 546.20 
D27GA001      Ud  TOMA DE TIERRA (PICA)                                             

 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica. ITC-BT 18  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 65.18 325.90 
D27GE001      Ud  TIERRA EQUIPOTENCIAL PARA BAÑOS                                   

 Ud. Tierra equipotencial para baños, realizado con conductor de 4 mm2. sin protección mecánica y  
 2,5 mm2. con protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las ma-  
 sas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de  
 acuerdo al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión actualmente en vigor. ITC-BT 18  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 32.12 321.20 
D27MA001      Ud  TOMA TELEFONO JUNG-CD 500                                         

 Ud. Toma para teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado de D=13 incluído guía de  
 alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono  
 JUNG-UAE 4UPO, placa para toma JUNG 569-1 UA, así como marco respectivo, totalmente  
 montado e instalado.   
 VIVIENDA 1 4 4.00 
 VIVIENDA 2 4 4.00 
 VIVIENDA 3 4 4.00 
 VIVIENDA 4 4 4.00 
 VIVIENDA 5 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 20.00 10.73 214.60 
D27NC001      Ud  TOMA TV JUNG-AS 500                                               

 Ud. Toma  para televisión realizada con canalización de PVC corrugado M 20/gp5, incluyendo guía  
 de alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma de televi-  
 sión JUNG-5231, placa para toma JUNG-A 561 PLTV, así como marco respectivo, totalmente   
 montado e instalado.  
 VIVIENDA 1 4 4.00 
 VIVIENDA 2 4 4.00 
 VIVIENDA 3 4 4.00 
 VIVIENDA 4 4 4.00 
 VIVIENDA 5 4 4.00 
  _____________________________________________________  

 20.00 10.72 214.40 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 81 ELECTRICIDAD ............................  17,048.27 
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 SUBCAPÍTULO 82 FONTANERÍA                                                        
D25AD005      Ud  ACOMETIDA RED 1/2"-20 mm. POLIETIL.                               

 Ud. Acometida a la red general de distribución con una longitud máxima de 8 m., formada por tubería  
 de polietileno de 1/2" y 10 Atm. serie Hersalit de Saenger, brida de conexión, machón rosca, man-  
 guitos, llaves de paso tipo globo, válvula antiretorno de 1/2", tapa de registro exterior, grifo de prue-  
 bas de latón de 1/2", y contador, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 88.70 443.50 
D25AP001      Ud  CONTADOR DE AGUA FRÍA DE 1/2"                                     

 Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1/2" en armario o centralización, incluso p.p.  
 de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y piezas especiales,  
 totalmente montado y en perfecto funcionamiento, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 58.39 291.95 
D25LT001      Ud  LLAVE PASO PB-TERRAIN D=15 mm. 3/8"                               

 Ud. Llave de paso de (PB) D=15 mm.3/8" con conexión para tuberia de polibutileno, totalmente ins-  
 talada.  
 VIVIENDA 1 11 11.00 
 VIVIENDA 2 11 11.00 
 VIVIENDA 3 11 11.00 
 VIVIENDA 4 11 11.00 
 VIVIENDA 5 11 11.00 
  _____________________________________________________  

 55.00 13.99 769.45 
D25RJ400      Ud  INSTAL. POLIBUTILENO F-C BAÑO                                     

 Ud. Instalación realizada con tubería de Polibutileno (PB), segun norma UNE 53415, sin incluir as-  
 cendente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo  
 corrugado o aislamiento segun normativa vigente, en módulo de baño compuesto por bañera ó du-  
 cha, lavabo, bidé e inodoro, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua y proba-  
 da a 20 Kg/cm2. de presión.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 191.26 1,912.60 
D25RJ500      Ud  INSTAL. POLIBUTILENO F-C COCINA                                   

 Ud. Instalación realizada con tubería de Polibutileno (PB), segun norma UNE 53415, sin incluir as-  
 cendente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición y protección con tubo  
 corrugado o aislamiento segun normativa vigente, en módulo de cocina compuesta por fregadero, la-  
 vadora y lavaplatos, totalmente instalada según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua y probada a 20  
 Kg/cm2. de presión.  
 VIVIENDA 1 1 1.00 
 VIVIENDA 2 1 1.00 
 VIVIENDA 3 1 1.00 
 VIVIENDA 4 1 1.00 
 VIVIENDA 5 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 173.85 869.25 
D26FE105      Ud  LAVAMANOS DE 40 CM. SANGRÁ                                        

 Ud. Lavamanos de Sangrá modelo 40 de 40x35 cm. en blanco, con grifería monomando de Sangrá  
 modelo Loira ó similar, válvula de desague de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas y sifon  
 individual de PVC 40 mm. y latiguillo flexible 20 cm., totalmente instalado.   
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 72.86 728.60 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
OCTUBRE 2020  
 Página 27  

D26DD505      Ud  PLATO DUCHA 250X90 IDEAL STD                                      

 Ud. Plato de ducha rectangular modelo Matura de Ideal Standard de 250x90 cm. en gres color blan-  
 co, con grifería monomando empotrable para ducha modelo Idyll cromada o similar y válvula de de-  
 sagüe sifónica de 90 mm, totalmen instalado.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 229.74 2,297.40 
D26LD015      Ud  INODORO GIRALDA T. BAJO BLANCO                                    

 Ud. Inodoro de Roca modelo Giralda de tanque bajo en blanco, con asiento de caida amortiguada  
 pintado en blanco y mecanismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flexible de 20 cm., em-  
 palme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 197.49 1,974.90 
D26PD801      Ud  FREG. ACERO 2 SEN+ESCUR. 120X50                                   

 Ud. Fregadero dos senos de acero inoxidable modelo J-180 de Roca de 120x49 cm. con grifería  
 monomando de Roca modelo Monodín para encastrar en encimera, con válvula desagüe 32 mm.,  
 sifón individual PVC 40 m., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo flexible 20 cm., totalmente  
 instalado.  
 VIVIENDA 1 1 1.00 
 VIVIENDA 2 1 1.00 
 VIVIENDA 3 1 1.00 
 VIVIENDA 4 1 1.00 
 VIVIENDA 5 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 221.72 1,108.60 
D44EA200      Ml   TUB. COBRE 22 x 20 mm, PRI. FIBRA                                 

 Ml. Tubería  cobre rígido de 22 x 20 mm de diámetro exterior x interior, incluso puesta a punto de  
 soldadura dura o blanda según corresponda, codos, tes, manguitos y demás accesorios y pequeño  
 material, aislada con coquilla de fibra de vidrio, de espesor nominal de 30 mm, recubierta de brea co-  
 mo protección exterior del aislante, medida la unidad ejecutada, totalmente montada, probada y fun-  
 cionando.  
 VIVIENDA 1 ACS SOLAR 1 7.50 7.50 
 VIVIENDA 2 ACS SOLAR 1 7.50 7.50 
 VIVIENDA 3 ACS SOLAR 1 7.50 7.50 
 VIVIENDA 4 ACS SOLAR 1 7.50 7.50 
 VIVIENDA 5 ACS SOLAR 1 7.50 7.50 
  _____________________________________________________  

 37.50 24.86 932.25 
D44AA110      Ud  CAPTAD. SOLAR TÉRMICO MADE 5000 S                                 

 Ud. Captador solar plano, marca GAMESA SOLAR, modelo MADE 5000-S, de 2,1 m2 de superfi-  
 cie útil de captación, con coeficiente de pérdidas de 5,562 W/m2·ºC, incluso parte proporcional de  
 accesorios de conexión hidráulica y sujeción física a estructura (no incluida), completamente monta-  
 do, probado y funcionando.  
 VIVIENDA 1 1 1.00 
 VIVIENDA 2 1 1.00 
 VIVIENDA 3 1 1.00 
 VIVIENDA 4 1 1.00 
 VIVIENDA 5 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 312.99 1,564.95 
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08FDP00012    u    BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 53 mm                       

 Bote sifónico de PVC de 125 mm de diámetro y tapa de latón roscada, instalado con tubo de PVC  
 de 53 mm de diámetro exterior y 3 mm de espesor al manguetón, incluso conexiones, contratubo,  
 uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 29.15 291.50 
08FDP00071    u    DESAGÜE PLATO DE DUCHA, CON TUBO DE PVC 43 mm                     

 Desagüe de plato de ducha, formado por tubo de PVC de 43 mm de diámetro exterior y 3 mm de  
 espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones  
 con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 11.60 116.00 
08FDP00081    u    DESAGÜE FREGADERO UN SENO, CON SIFÓN IND. CON PVC 43 mm           

 Desagüe de fregadero de un seno, con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 43 mm  
 de diámetro exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, in-  
 cluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañi-  
 lería. Medida la unidad ejecutada.  
 VIVIENDA 1 1 1.00 
 VIVIENDA 2 1 1.00 
 VIVIENDA 3 1 1.00 
 VIVIENDA 4 1 1.00 
 VIVIENDA 5 1 1.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 12.92 64.60 
08FDP00092    u    DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm             

 Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y  
 3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material  
 y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 23.29 232.90 
08FDP00101    u    DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 35 mm                              

 Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 35 mm de diámetro exterior y 3 mm  
 de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, unio-  
 nes con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 12.83 128.30 
08FDP00131    u    DESAGÜE LAVADORA LAVAVAJILLAS CON SIFÓN IND. CON PVC 43 mm        

 Desagüe de lavadora o lavavajillas con sifón individual, formado por tubo y sifón de PVC de 43 mm  
 de diámetro exterior, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, in-  
 cluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañi-  
 lería. Medida la unidad ejecutada.  
 VIVIENDA 1 2 2.00 
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 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 14.24 142.40 
D25DJ003      Ml   TUBERÍA POLIBUTILENO TERRAIN 22 mm.                               

 Ml. Tubería de polibutileno (PB) D=22 x 2,3 mm., según norma UNE 53415-86, en red de distribu-  
 ción de agua fría y caliente, con p.p. de accesorios del mismo material o metálicos en transición, y  
 protección con tubo corrugado o aislamiento segun normativa vigente, totalmente instalada y probada  
 a 20 Kg/cm2. de presión, según CTE/ DB-HS 4 suministro de agua.  
 DISTRIBUCIÓN VIVIENDA 1 1 12.50 12.50 
 DISTRIBUCIÓN VIVIENDA 2 1 12.50 12.50 
 DISTRIBUCIÓN VIVIENDA 3 1 12.50 12.50 
 DISTRIBUCIÓN VIVIENDA 4 1 12.50 12.50 
 DISTRIBUCIÓN VIVIENDA 5 1 12.50 12.50 
  _____________________________________________________  

 62.50 5.74 358.75 
D25CJ003      Ml   TUBERIADE  POLIBUTILENO 22X2,3                                    

 Ml. Montante de alimentación con tubería de polibutileno de D=22 x 2,3 mm., según norma UNE  
 53415-86, desde cuarto de contadores hasta llave general de corte en vivienda, con p.p. de acceso-  
 rios del mismo material o metálicos en transición, y protección con tubo corrugado o aislamiento se-  
 gun normativa vigente, totalmente instalada y probada a 20 Kg/cm2. de presión.   
 MONTANTE VIVIENDA 1 2 3.00 6.00 
 MONTANTE VIVIENDA 2 2 3.00 6.00 
 MONTANTE VIVIENDA 3 2 3.00 6.00 
 MONTANTE VIVIENDA 4 2 3.00 6.00 
 MONTANTE VIVIENDA 5 2 3.00 6.00 
  _____________________________________________________  

 30.00 5.12 153.60 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 82 FONTANERÍA ................................  14,381.50 
 SUBCAPÍTULO 83 ILUMINACIÓN                                                       
D28ED001      Ud  APLIQUE EXTERIOR ESTANCO 100 W.                                   

 Ud. Aplique decorativo de pared para exterior, estanco, mod. GOAL GRILL de PRISMA o similar,  
 i/lámpara incandescente 100 W/220 V., grado de protección IP 44/CLASE I, portalámparas, replan-  
 teo, montaje, pequeño material y conexionado.  
 VIVIENDA 1 6 6.00 
 VIVIENDA 2 6 6.00 
 VIVIENDA 3 6 6.00 
 VIVIENDA 4 6 6.00 
 VIVIENDA 5 6 6.00 
  _____________________________________________________  

 30.00 37.05 1,111.50 
D28AK001      Ud  APLIQUE INTERIOR DIFUSO 60 W                                      

 Ud. Aplique decorativo de pared para interior mod. GIOTO OVOIDE de LUMIANCE o similar,  
 i/lámpara incandescente luz difusa hasta 60W/220V, grado de protección IP 44/CLASE I, portalám-  
 paras, replanteo, montaje, pequeño material y conexionado.   
 VIVIENDA 1 3 3.00 
 VIVIENDA 2 3 3.00 
 VIVIENDA 3 3 3.00 
 VIVIENDA 4 3 3.00 
 VIVIENDA 5 3 3.00 
  _____________________________________________________  

 15.00 54.62 819.30 
D28AA101      Ud  LUMINARIA DIF.OPAL 2x18W                                          

 Ud. Luminaria de superficie de 2x18 W SYLVANIA con difusor opal protección IP 20 clase I, cuer-  
 po en chapa esmaltado en blanco, electrificación con : reactancia, regleta de conexión con toma de  
 tierra, cebadores... etc, i/lámparas fluorescentes trifosforo (alto rendimiento), sistema de cuelgue, re-  
 planteo, pequeño material y conexionado.   
 VIVIENDA 1 17 17.00 
 VIVIENDA 2 17 17.00 
 VIVIENDA 3 17 17.00 
 VIVIENDA 4 17 17.00 
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 VIVIENDA 5 17 17.00 
  _____________________________________________________  

 85.00 40.62 3,452.70 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 83 ILUMINACIÓN ...............................  5,383.50 
 SUBCAPÍTULO 84 VENTILACIÓN                                                       
D31VA080      Ud  BOCA DE EXTRACCIÓN BAHIA COCINA                                   

 Ud. Boca de extracción mod. BAHIA de ALDER instalado en paramentos verticales o techo de co-  
 cina recibido con pasta de yeso, cumpliendo la exigencia básica HS 3 del C.T.E.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 28.46 142.30 
D31AH005      Ml   TUBO HELICOIDAL D=100 mm.                                         

 Ml. Tubería helicoidal de D=100 mm. y 0.5 mm. de espesor en chapa de acero galvanizada, i/p.p.  
 de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios, con aislamiento de fibra de vidrio, tipo Iso-  
 air, totalmente instalada.   
 VIVIENDA 1 1 6.70 6.70 
 VIVIENDA 2 1 6.70 6.70 
 VIVIENDA 3 1 6.70 6.70 
 VIVIENDA 4 1 6.70 6.70 
 VIVIENDA 5 1 6.70 6.70 
  _____________________________________________________  

 33.50 14.41 482.74 
D31VA120      Ud  TORRETA EXTRACCIÓN HÍBRIDA REHIA                                  

 Ud. Torreta de extracción híbrida de baja presión y bajo consumo para sistema de ventilación higro  
 óptimo híbrido en hábitat colectivo, instalada en cubierta o terraza, cumpliendo la exigencia básica  
 HS 3 del C.T.E.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 93.33 466.65 
D31VA125      Ud  SALIDA DE TEJADO ALDER                                            

 Ud. Pieza especial de salida de tejado del sistema de ventilación en hábitat individual de ALDER to-  
 talmente instalado, cumpliendo la exigencia básica HS 3 del C.T.E.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 76.60 383.00 
D31YD005      Ud  EXTRACTOR ASEO CUADRADO C/T                                       

 Ud. Extractor para aseos, modelo EDM-80T cuadrado de S&P, con temporizador electrónico, para  
 un caudal de 80 m3/h, totalmente colocado i/p.p de tubos flexibles de aluminio, bridas de sujección,  
 medios y material de montaje.  
 SHUNT VIVIENDA 1 2 2.00 
 SHUNT VIVIENDA 2 2 2.00 
 SHUNT VIVIENDA 3 2 2.00 
 SHUNT VIVIENDA 4 2 2.00 
 SHUNT VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 46.84 468.40 
D31FA105      Ud  REJILLA DE PUERTA 425x165                                         

 Ud. Rejilla de puerta con láminas horizontales en forma de V de 425x165 mm. en aluminio anodiza-  
 do en color natural y marco de montaje para puertas, totalmente instalada, s/NTE-ICI-26.   
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 42.45 424.50 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 84 VENTILACIÓN ...............................  2,367.59 
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 SUBCAPÍTULO 85 OTROS                                                             
E19TCT020     ud  EQUI. CAPTACIÓN RTV h= 5,5 m.                                     

 Equipo de captación de señales de TV terrenal y FM formado por antenas para UHF y FM, con un  
 tramo superior de torreta de 3 m. de altura, placa base triangular de 30 cm. de lado y mástil de tubo  
 de acero galvanizado de 3 m., cable coaxial y conductor de tierra de 6 mm2 hasta equipos de cabe-  
 cera, completamente instalado.  
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 290.16 1,450.80 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 85 OTROS ..........................................  1,450.80 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 8 INSTALACIONES....................................................................................................  40,631.66 
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 CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA                                                       
D21DD010      M2  PUERT.ABAT.ALUM. 50X40 IMIT.MADERA                                

 M2. Puerta abatible de aluminio anodizado en color imitación de madera, de 13 micras de espesor,  
 con cerco y hoja de 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, con zócalo inferior ciego de 40 cm., carril  
 para persiana, herrajes de colgar, p.p. de cerradura Tesa o similar y costes indirectos.   
 VIVIENDA 1  
 P1 1 1.50 2.10 3.15 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 VIVIENDA 2  
 P1 1 1.50 2.10 3.15 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 VIVIENDA 3  
 P1 1 1.50 2.10 3.15 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 VIVIENDA 4  
 P1 1 1.50 2.10 3.15 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 VIVIENDA 5  
 P1 1 1.50 2.10 3.15 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
  _____________________________________________________  

 24.35 108.87 2,650.98 
D20CD010      M2  PUERTA PASO RELIEVE PINTAR/LACAR                                  

 M2. Puerta de paso ciega con hoja plafonada formada por tablero rechapado en madera para pintar o  
 lacar, rebajado y con moldura, de medidas 2030 x 725 / 625 x 35 mm. Precerco en madera de pino  
 de 90x35 mm, cerco visto de 90x30 mm rechapado para pintar o lacar y tapajuntas de 70x10 recha-  
 pado igualmente. Con 4 pernios de latón, resbalón de petaca Tesa modelo 2005 ó similar y manivela  
 con placa. Totalmente montada, incluso en p.p. de medios auxiliares.  
 VIVIENDA 1  
 P2 1 1.34 2.10 2.81 
 P3 1 0.82 2.10 1.72 
 P4 3 0.82 2.10 5.17 
 P5 2 0.82 2.10 3.44 
 VIVIENDA 2  
 P2 1 1.34 2.10 2.81 
 P3 1 0.82 2.10 1.72 
 P4 3 0.82 2.10 5.17 
 P5 2 0.82 2.10 3.44 
 VIVIENDA 3  
 P2 1 1.34 2.10 2.81 
 P3 1 0.82 2.10 1.72 
 P4 3 0.82 2.10 5.17 
 P5 2 0.82 2.10 3.44 
 VIVIENDA 4  
 P2 1 1.34 2.10 2.81 
 P3 1 0.82 2.10 1.72 
 P4 3 0.82 2.10 5.17 
 P5 2 0.82 2.10 3.44 
 VIVIENDA 5  
 P2 1 1.34 2.10 2.81 
 P3 1 0.82 2.10 1.72 
 P4 3 0.82 2.10 5.17 
 P5 2 0.82 2.10 3.44 
  _____________________________________________________  

 65.70 60.30 3,961.71 
D21DJ010      M2  VENT.ABAT. ALUM. 50X40 BRONCE                                     

 M2. Ventana abatible de aluminio anodizado en bronce u otro color, de 13 micras de espesor, con  
 cerco y hoja de 50x40 mm. y 1,5 mm. de espesor, con carril para persiana, herrajes de colgar, p.p.  
 de cerradura Tesa o similar y costes indirectos.   
 VIVIENDA 1  
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
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 VIVIENDA 2  
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 3  
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 4  
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 5  
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
  _____________________________________________________  

 97.80 112.90 11,041.62 
D22PA020      M2  PERSIANA ENR.PVC 44 mm. TORNO                                     

 M2. Persiana enrollable de plástico con lamas de 44 mm., accionada manualmente mediante torno,  
 incluso eje y polea, totalmente instalada.   
 VIVIENDA 1  
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 2  
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 3  
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 4  
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 5  
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
  _____________________________________________________  

 106.40 30.70 3,266.48 
D20YD020      Ml   PASAMANOS P. SORIA  O VALSAIN                                     

 Ml. Pasamanos pino Soria 1ª ó Valsain de 6,5x7 cm. fijado mediante soportes cuadradillos de hierro  
 atornillados al pasamanos y recibidos a la pared, i/barnizado y totalmente colocado.   
 VIVIENDA 1 1 6.10 6.10 
 VIVIENDA 2 1 6.10 6.10 
 VIVIENDA 3 1 6.10 6.10 
 VIVIENDA 4 1 6.10 6.10 
 VIVIENDA 5 1 6.10 6.10 
  _____________________________________________________  

 30.50 33.85 1,032.43 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 9 CARPINTERÍA ........................................................................................................  21,953.22 
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 CAPÍTULO 10 CERRAJERÍA                                                        
D21GP010      Ml   BARANDA FACH.ALUM.BARR.LACADO                                     

 Ml. Baranda de fachada en aluminio lacado, de un metro de altura, formada por pasamanos curvo de  
 70 mm., montantes inferiores y superiores de 40x25 mm. y barrotes ovalados de 30x16 mm. sepa-  
 rados 12 cm., con pilastras de 40x40 mm. cada metro, incluso p.p. de costes indirectos.   
 VIVIENDA 1  
 BA 1 1 6.54 6.54 
 BA 2 1 3.50 3.50 
 BA 3 1 1.40 1.40 
 VIVIENDA 2  
 BA 1 1 6.54 6.54 
 BA 2 1 3.50 3.50 
 BA 3 1 1.40 1.40 
 VIVIENDA 3  
 BA 1 1 6.54 6.54 
 BA 2 1 3.50 3.50 
 BA 3 1 1.40 1.40 
 VIVIENDA 4  
 BA 1 1 6.54 6.54 
 BA 2 1 3.50 3.50 
 BA 3 1 1.40 1.40 
 VIVIENDA 5  
 BA 1 1 6.54 6.54 
 BA 2 1 3.50 3.50 
 BA 3 1 1.40 1.40 
  _____________________________________________________  

 57.20 115.14 6,586.01 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CERRAJERÍA........................................................................................................  6,586.01 
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 CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA                                                         
D24GA005      M2  DOBLE ACRIST. CLIMALIT 4/6,8/4                                    

 M2. Doble acristalamiento Climalit, formado por dos vidrios float Planilux incoloras de 4 mm y cáma-  
 ra de aire deshidratado de 6 u 8 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijado  
 sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío  
 con silicona neutra, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.  
 VIVIENDA 1  
 P1 1 0.50 2.10 1.05 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 2  
 P1 1 0.50 2.10 1.05 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 3  
 P1 1 0.50 2.10 1.05 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 4  
 P1 1 0.50 2.10 1.05 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
 VIVIENDA 5  
 P1 1 0.50 2.10 1.05 
 P6 1 0.82 2.10 1.72 
 V1 3 1.00 1.20 3.60 
 B1 1 2.00 2.10 4.20 
 B2 4 1.40 2.10 11.76 
  _____________________________________________________  

 111.65 24.64 2,751.06 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 VIDRIERÍA .............................................................................................................  2,751.06 
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 CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                                
 SUBCAPÍTULO D50E CONTROL DE MATERIALES                                             
  ____________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO D50E CONTROL DE MATERIALES ..  2,788.50 
 SUBCAPÍTULO D50M CONTROL DE LA EJECUCIÓN                                           
  ____________  

TOTAL SUBCAPÍTULO D50M CONTROL DE LA EJECUCIÓN ..............................................................................................  2,763.45 
  ____________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................  5,551.95 
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 CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
D60A00005     Ud.  BOTIQUIN p/PRIMEROS AUXILIOS                                      

 Botiquin equipado con todos los componentes para primeros auxilios, en caja metálica con cierre e  
 inscripción exterior, instalado.  
  ________________________________________________  
 3.00 24.63 73.89 
D60A00050     Ud.  REPOSICIÓN BOTIQUÍN p/PRIMEROS AUXILIOS                           

 Reposición de botiquín de primeros auxilios, para la total duración de la obra.  
  ________________________________________________  
 3.00 11.31 33.93 
D60I00010     Ud.  PROTECTOR AUDITIVO ANTIRRUIDO                                     

 Protector auditivo antirruido.  
  ________________________________________________  
 8.00 1.98 15.84 
D60I00050     Ud.  MASCARILLA c/FILTRO CONTRAPOLVO                                   

 Mascarilla con filtro contra polvo, homologada s/ N.T.R. MT-7 y 8.  
  ________________________________________________  
 8.00 0.67 5.36 
D60I00052     Ud.  MASCARILLA c/FILTRO CONTRAPINTURAS                                

 ud. mascarilla con filtro contra pinturas, homologada s/ N.T.R MT-7 y 8.  
  ________________________________________________  
 8.00 1.55 12.40 
D60I00075     Ud.  GAFAS ANTIPOLVO Y ANTIIMPACTO                                     

 Gafas antipolvo y antiimpacto, homologadas.  
  ________________________________________________  
 8.00 1.37 10.96 
D60I00150     Ud.  CASCO SEGURIDAD                                                   

 Casco de seguridad homologado.  
  ________________________________________________  
 8.00 0.24 1.92 
D60I00300     Ud.  CINTURÓN SEGURIDAD                                                

 Cinturón de seguridad homologado.  
  ________________________________________________  
 8.00 3.05 24.40 
D60I00315     Ud.  CINTURÓN SEGURIDAD t/PARACAIDAS                                   

 Cinturón de seguridad tipo paracaídas, homologado s/ N.T.R. MT-13, 21 y 22.  
  ________________________________________________  
 8.00 12.78 102.24 
D60I00350     Ud.  CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas.  
  ________________________________________________  
 8.00 5.27 42.16 
D60I00450     Ud.  BOTAS IMPERMEABLES PROT.FRONTAL                                   

 Par de botas impermeables con protector frontal.  
  ________________________________________________  
 8.00 1.43 11.44 
D60I00500     Ud.  PAR GUANTES SOLDADOR                                              

 Par de guantes de soldador, de acuerdo a la reglamentación de Seguridad del Trabajo.  
  ________________________________________________  
 8.00 5.00 40.00 
D60I00600     Ud.  MONO o BUZO TRABAJO                                               

 Mono o buzo de trabajo homologado.  
  ________________________________________________  
 8.00 2.30 18.40 
D60P01010     Ud.  BANCO MADERA p/PERSONAL OBRA                                      

 Banco de madera para personal de obra, situado a pie de obra.  
  ________________________________________________  
 2.00 0.31 0.62 
D60P01210     Ud.  MESA MELAMINA 10 PERSONAS.                                        

 Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina co-  
 locada.  
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  ________________________________________________  
 1.00 4.15 4.15 
D60P01500     Ud.  INODORO p/CASETA PROVISIONAL                                      

 Inodoro con cisterna, para adaptar a caseta provisional de obra, incluso instalación de agua y eva-  
 cuación al exterior, mampara y puerta.  
  ________________________________________________  
 1.00 29.58 29.58 
D60P02010     Ud.  CASETA VESTUARIO 6x2,4x2,4m.                                      

 Caseta prefabricada para vestuario, comedor o almacén de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m. con es-  
 tructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de chapa greca de  
 23 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 uds.  
 de ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, y 1 ud de puerta de per-  
 filería soldada de apertura exterior con cerradura.  
  ________________________________________________  
 1.00 740.91 740.91 
D60P02025     Ud.  TRANSPORTE CASETA A OBRA                                          

 Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.  
  ________________________________________________  
 1.00 50.49 50.49 
D60C00805     Ml.  BARANDILLA PROTECCIÓN p/BORDES FORJADO                            

 Barandilla de protección colocada en bordes de forjado, realizada con puntales metálicos telescópicos  
 y 2 tablones de madera de pino de 250 x 25 mm, incluso colocación y desmontaje.  
 VIVIENDA 1 1 65.00 65.00 
 VIVIENDA 2 1 65.00 65.00 
 VIVIENDA 3 1 65.00 65.00 
 VIVIENDA 4 1 65.00 65.00 
 VIVIENDA 5 1 65.00 65.00 
  _____________________________________________________  

 325.00 0.95 308.75 
D41GC020      Ml   RED VERTICAL PERIMETRO FORJADO                                    

 Ml. Red vertical en todo el perímetro del forjado a desencofrar de poliamida de hilo de D=4 mm. y  
 malla de 75x75 mm. de 5 m. de altura incluso colocación y desmontado.   
 VIVIENDA 1 1 65.00 65.00 
 VIVIENDA 2 1 65.00 65.00 
 VIVIENDA 3 1 65.00 65.00 
 VIVIENDA 4 1 65.00 65.00 
 VIVIENDA 5 1 65.00 65.00 
  _____________________________________________________  

 325.00 2.31 750.75 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  2,278.19 
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 CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
D40CW020      Ud  CONTENEDOR STANDAR 7 m3                                           

 Ud. Contenedor tipo standar para escombros de capacidad 7m3, colocado en obra a pie de carga,  
 primera colocación, y p.p. de medios auxiliares de señalización.   
 5 5.00 
  _____________________________________________________  

 5.00 53.75 268.75 
D01YM005      Ud  CAMBIO CONTENEDOR DE 7 M3.                                        

 Ud. Cambio de contenedor de 7 m3. de capacidad, colocado en obra a pie de carga, i/servicio de  
 entrega, alquiler, tasas por ocupación de vía pública y p.p. de costes indirectos, incluidos los medios  
 auxiliares de señalización.   
 VIVIENDA 1 2 2.00 
 VIVIENDA 2 2 2.00 
 VIVIENDA 3 2 2.00 
 VIVIENDA 4 2 2.00 
 VIVIENDA 5 2 2.00 
  _____________________________________________________  

 10.00 58.38 583.80 
D02VA205      M3  CARGA TIERRAS RETROEXCAVAD.                                       

 M3. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 Tm., mediante re-  
 troexcavadora de máquina combinada, i/p.p. de costes indirectos.  
 SOBRANTE MOVIMIENTO TIERRAS 2615 2,615.00 
  _____________________________________________________  

 2,615.00 0.90 2,353.50 
D02VK301      M3  TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                   

 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total de hasta 10  
 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos.  
 SOBRANTE MOVIMIENTO TIERRAS 2615 2,615.00 
  _____________________________________________________  

 2,615.00 1.53 4,000.95 
D02VK505      M3  CANON DE VERTIDO 1,00 €/M3  TIERRA                                

 M3. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 1,00 €/m3, i/tasas y p.p. de costes in-  
 directos.   
 SOBRANTE MOVIMIENTO TIERRAS 2615 2,615.00 
  _____________________________________________________  

 2,615.00 1.03 2,693.45 
D02VK615      M3  CANON DE VERTIDO 3,00 €/M3  ESCOM.                                

 M3. Canon de vertido de escombros al vertedero con un precio de 3,00 €/m3, i/tasas y p.p. de cos-  
 tes indirectos.   
 105 105.00 
  _____________________________________________________  

 105.00 3.46 363.30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  10,263.75 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  251,327.73 
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1 MOVIMIENTO TIERRAS .......................................................................................................................................................  5,046.25 2.01 
2 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  21,408.38 8.52 
3 RED DE SANEAMIENTO ......................................................................................................................................................  4,214.08 1.68 
4 ESTRUCTURA ......................................................................................................................................................................  24,422.78 9.72 
5 ALBAÑILERÍA ........................................................................................................................................................................  54,139.39 21.54 
6 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES ...................................................................................................................  3,069.62 1.22 
7 REVESTIMIENTOS ...............................................................................................................................................................  49,011.39 19.50 
8 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  40,631.66 16.17 
9 CARPINTERÍA .......................................................................................................................................................................  21,953.22 8.73 
10 CERRAJERÍA ........................................................................................................................................................................  6,586.01 2.62 
11 VIDRIERÍA .............................................................................................................................................................................  2,751.06 1.09 
12 CONTROL DE CALIDAD.......................................................................................................................................................  5,551.95 2.21 
13 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  2,278.19 0.91 
14 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  10,263.75 4.08 
  ___________________ 

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 251,327.73 
 13.00 % Gastos generales .............................  32,672.60 
 6.00 % Beneficio industrial ...........................  15,079.66 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 47,752.26 

 21.00 % I.V.A. .................................................................................  62,806.80 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 361,886.79 

  ______________________ 

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 361,886.79 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS  

                                                                 
                                                                   

                                                                 
                                                                                                                              
El arquitecto 

     
                      

 

                                             

 

 

Andrés Oller Rodríguez 

Arquitecto  Col. Nº 475 

Colegio Oficial Arquitectos de Almería 

Fecha: a octubre de 2020 
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